230919

Uitvoeringsprogramma 2023-2026

Op 21 december 2021 heeft de raad de Cultuur- en Erfgoedvisie ‘Cultuur & Erfgoed: de smeerolie van Berkelland’ vastgesteld. Op verzoek van de raad is er naast het starten met de uitvoering van het bijbehorende uitvoeringsprogramma ook een verdiepingsslag gemaakt op het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma wordt, op verzoek van de raad, wederom ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Van actielijst naar uitvoeringsprogramma
Een uitvoeringsprogramma geeft richting aan de uit te voeren taken, activiteiten en projecten over een bepaalde periode, uitgewerkt in tijd, geld en inzet. Daarbij moeten de doelstellingen eenvoudig en eenduidig opgesteld en te controleren zijn. Ook wel aangeduid als SMART; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

De acties verschillen van elkaar. Sommige liggen bij de samenleving, anderen bij de gemeente. De geformuleerde acties variëren van aard. De een is verkennend of onderzoekend en de ander betekent een uitbreiding of beperking.

Leeswijzer
We staan eerst stil bij de verschillende partners die een rol spelen op het cultuur- en erfgoedspeelveld. Waarvoor staan zij aan de lat om de bestaande activiteiten voort te zetten, maar ook om het veld verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken?

De cultuur- en erfgoedvisie is opgebouwd aan de hand van verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen gebruiken we als basis voor onze inzet en zijn in die hoedanigheid bijvoorbeeld ook herkenbaar in onze P&C cyclus. Om deze reden is het uitvoeringsprogramma opgebouwd volgens dezelfde onderdelen:

- Cultuureducatie en -participatie
- Cultureel erfgoed
- Taal en media
- Podia, muziekcultuur en amateurkunst
- Buitenkunst, vormgeving en architectuur in de openbare ruimte
- Evenementen

Wanneer er in dit uitvoeringsprogramma gesproken wordt over ‘we’, bedoelen we de gemeente, tenzij anders aangegeven. De gemeente zal niet alle acties zelf uitvoeren, wat we verwachten van partners is ook opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. Belangrijke partners in ons cultuur- en erfgoedveld zijn (in willekeurige volgorde): verenigingen, onderwijs, de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA), Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL), Culturije en natuurlijk inwoners.

1. Cultuureducatie en -participatie

Cultuureducatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Doel & Draagt bij aan	Ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Hoe	Culturije is onze uitvoeringspartner om cultuureducatie te verzorgen in het basisonderwijs. Programma bestaat uit: muzieklessen, muziekactiviteiten, workshops, 1x per jaar een bezoek aan een theatervoorstelling, muziekmarkten op school en deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, Culturije organiseert commissies cultuur om zo de vraag van scholen op te halen en bemiddelt tussen scholen en cultuuraanbod.
Met wie	Culturije, Segno Collectief, muziekverenigingen, primair onderwijs (voortaan PO) scholen, kunst- en cultuuraanbieders.
Haalbaarheid	De vraag vanuit de scholen ontwikkelt zich en daar willen wij als gemeente graag op inspelen. Daarom zetten we in op de komst van een Cultuurakkoord* en daarna op de herijking van het beleidskader cultuureducatie**. Dat is in gang gezet en loopt.
Financiën	250.000 structurele subsidie
Planning	n.v.t.
Hier staan we nu	Culturije voert de huidige opdracht om cultuureducatie te verzorgen in het basisonderwijs uit conform afspraken en schoolplanning.
Wanneer is het af	n.v.t.

Doorgaande leerlijn cultuureducatie van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Doel & Draagt bij aan	Cultuureducatie in het PO (niveau, kwaliteit en thema's) sluit naadloos aan bij cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs (voortaan VO). Deze actie draagt bij aan de ontwikkeling van onze jeugd en jongeren.
Hoe	Het aanbod en de behoefte van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in kaart brengen. Culturije neemt deze verkenning mee in het proces naar het Cultuurakkoord*, uitkomsten worden verwerkt in het nieuwe beleidskader cultuureducatie**.
Met wie	VO scholen, Culturije, regiogemeenten, combinatiefunctionaris cultuur, cultuur- en erfgoedcoach.
Haalbaarheid	Deze verkenning wordt binnen de begroting uitgevoerd.
Financiën	De uitkomst van de verkenning kan leiden tot verschuivingen in de begroting of eventueel nieuw budget.
Planning	Zie Cultuurakkoord*.

Hier staan we nu	Deze verkenning is gaande door Culturije, parallel aan de vorming van een Cultuurakkoord. Er is een behoefte geuit door VO aan een nieuw gremium: platform cultuureducatie PO en VO Berkelland. Door het Cultuurakkoord nu in te steken op zowel PO als VO (als ook voorschools en buitenschools) kan er makkelijker aandacht komen voor de doorgaande leerlijnen en is een aparte verkenningsopdracht voor het VO niet meer nodig. Ontwikkelingen gedurende het proces naar een Cultuurakkoord zullen waar wenselijk meegenomen worden in een nieuw beleidskader cultuureducatie.
Wanneer is het af	Niet eerder dan halverwege 2024 wordt het nieuwe beleidskader cultuureducatie verwacht.

* Cultuurakkoord

Doel & Draagt bij aan	Het Cultuurakkoord is een instrument om cultuureducatie in het onderwijs van meer kwaliteit te voorzien en om dit een vaste plek te geven. Er worden afspraken gemaakt tussen onderwijs (PO en VO), culturele aanbieders en de gemeente. Draagt bij aan de verbetering en verduurzaming van cultuureducatie in het onderwijs en daarbuiten en aan de toegankelijkheid van cultuurdeelname.
Hoe	Onderwijs (PO en VO), voorschoolse en naschoolse voorzieningen, culturele aanbieders en de gemeente maken met elkaar concrete afspraken over ambities, tijd, geld, rollen en verantwoordelijkheden.
Met wie	Culturije is procesbegeleider. Betrokkenen zijn onderwijs (PO en VO), de buiten schoolse opvang (bso's), voorschoolse opvang en kinderdagverblijven en culturele aanbieders in de gemeente Berkelland.
Haalbaarheid	Met de inzet van Culturije als procesbegeleider en inhoudelijk deskundige is dit proces haalbaar.
Financiën	Culturije ontvangt voor de procesbegeleiding 25.000 euro.
Planning	Culturije heeft de bestuurlijke ondertekening gepland begin 2024.
Hier staan we nu	Een werkgroep werkt op dit moment aan de inhoud van het akkoord. De stuurgroep is geformeerd (directies en/of besturen van alle onderwijsinstellingen) en geeft tussentijds richting.
Wanneer is het af	Begin 2024.

** Herijking beleidskader cultuureducatie

Doel & Draagt bij aan	Het bestaande beleidskader anno 2018 herijken en actualiseren. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners, in het bijzonder aan onze jeugd en jongeren.
Hoe	Het hierboven omschreven Cultuurakkoord geeft input voor een nieuw beleidskader.

	Het nieuwe beleidskader moet beter aansluiten op andere programma's, door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en het basisaanbod te verbreden over een grotere leeftijdsgroep.
Met wie	Culturije, culturele aanbieders, het gemeentelijk subsidiebureau, cultuur- en erfgoedcoach.
Haalbaarheid	Met het huidige programmabudget is een update mogelijk, eventueel door interne verschuivingen tussen aanbod muziek, kunst of cultuur.
Financiën	Het huidige budget (250.000 euro cultuureducatie basisonderwijs en 45.000 euro voor instrumentenonderwijs) blijft onveranderd. Het onderwijs draagt nu vanuit eigen middelen weinig bij aan cultuureducatie, dat is een belangrijk bespreekpunt in het Cultuurakkoord.
Planning	Herijking beleidskader cultuureducatie volgt na ondertekening van het Cultuurakkoord.
Hier staan we nu	Het proces naar een Cultuurakkoord loopt.
Wanneer is het af	Halverwege 2024 willen we een nieuw beleidskader cultuureducatie kunnen vaststellen.

Cultuurparticipatie

Cultuur toegankelijk maken voor (jong)volwassenen en kwetsbare doelgroepen

Doel & Draagt bij aan	Deze actie draagt bij aan participatie en zingeving en ontwikkelkansen van en door deze doelgroepen.
Hoe	Culturije werkt samen met relevante partijen aan projecten en programma's om cultuurparticipatie te bevorderen onder deze doelgroepen.
Met wie	Voormekaar, Bibliotheek Oost Achterhoek (voortaan BOA), Jimmy's, Culturije, cultuur- en erfgoedcoach.
Haalbaarheid	Vanuit bestaande opdrachten aan zowel Culturije als BOA als Jimmy's en Voormekaar.
Financiën	Vanuit bestaande opdrachten en bijbehorende bestaande budgetten. Daarnaast externe financiering uit fondsen.
Planning	Halverwege 2023 start projecten en programma's.
Hier staan we nu	Culturije heeft hierin een regiefunctie. Zij leggen de verbinding met het sociaal domein en met aanbieders. Samen werven zij externe fondsen. Vanaf augustus 2023 is Fit Art bijvoorbeeld gestart met Kreggel & Kwiek, een cultuurprogramma voor ouderen.
Wanneer is het af	Projecten en programma's lopen door t/m 2026.

Jeugdfonds Sport en Cultuur toegankelijker maken

Doel & Draagt bij aan	Een plan van aanpak maken om toegankelijkheid tot het Jeugdfonds Sport en Cultuur te vergroten en om deelname door cultuurorganisaties te vergroten en deelname van inwoners aan cultuur te stimuleren. Deze actie draagt bij aan kansengelijkheid.
Hoe	Het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet het nog makkelijker maken dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met kunst, cultuur, sport en dans. Sociaal domein, sportorganisaties en cultuursector, bestaande en nieuwe leden, spelers of

	deelnemers gaan het gesprek aan om de verbeteringen te inventariseren en toegankelijkheid te analyseren, een plan te maken en dit uit te voeren.
Met wie	Culturije, Sportfederatie Berkelland (voortaan SFB), combinatiefuncties cultuur en sport, Voormekaar, Fijnder, onderwijs, projectgroep Lokaal Sportakkoord, werkgroep Cultuurakkoord.
Haalbaarheid	De eerste afspraken zijn gemaakt. Vanuit bestaande programma's mogelijkheden verkennen in het plan van aanpak, maar ook vanuit andere programma's dan cultuur.
Financiën	In de begroting voor 2024 is het budget opgehoogd naar € 12.000
Planning	'23: plan van aanpak en nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds '24: start uitvoeren plan van aanpak
Hier staan we nu	Culturije en de SFB hebben de opdracht om hierop in te zetten. Er wordt verbinding gelegd met het Sportakkoord en het Cultuurakkoord.
Wanneer is het af	Het plan van aanpak is eind 2023 klaar, dit kan met ingang van 2024 worden uitgevoerd.

Overkoepelend

Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA)

Doel & Draagt bij aan	Het Cultuur -en Erfgoedpact Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen 8 Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland. Cultuur & Erfgoed Achterhoek (cultuurerfgoedachterhoek.nl) Door samen te werken staat de regio sterker, worden financieringsbronnen toegankelijk, kan kennis worden gedeeld en kan de regio zich sterk profileren. Draagt bij aan het versterken van de regionale culturele infrastructuur, de Achterhoekse culturele identiteit en de intergemeentelijke (bestuurlijke) samenwerking.
Hoe	De gemeente Berkelland neemt als partnergemeente deel aan het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en aan de bestuurlijke samenwerking regionale culturele infrastructuur. We positioneren Culturije als partner uit Berkelland met regionale ambities.
Met wie	De Cultuurcoalitie (BoogieWoogie, Culturije, DRU Industriepark, Amphion Cultuurbedrijf, Cultuur Oost, Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (voortaan ECAL) en de 8 deelnemende gemeenten.
Haalbaarheid	Deelname aan het huidige pact is te danken aan de inzet van Culturije waardoor we kostenneutraal kunnen aanhaken. We monitoren jaarlijks of de doelen worden gehaald. In 2024 bekijken we opnieuw ons standpunt over een vervolg.
Financiën	15.000 euro per jaar.
Planning	2023 en 2024 lopende projecten. Eind 2023/ uiterlijk begin 2024 kaders, financiën indien termijn vanuit de provincie Gelderland duidelijk voor de nieuwe pact periode. Eerste helft 2024 insteek en inhoud nieuwe pactperiode met deelnemende gemeenten op papier. Tweede helft 2024 plannen af. Het nieuwe pact gaat per 1 januari 2025 in.

Hier staan we nu	Begin 2024 moet duidelijk zijn of en zo ja, hoe gemeente Berkelland aangehaakt blijft. Het jaar 2024 gebruiken we om samen met de andere pact-partners een nieuw programma samen te stellen.
Wanneer is het af	Het huidige pact is gesloten voor de jaren 2021 tot en met 2024. Het nieuwe pact gaat in per 1 januari 2025.

Dorpshuizenbeleid/ visie

Doel & Draagt bij aan	Een visie geeft richting aan beleid. Er is beleid nodig omdat de behoefte groot is aan gemeenschapshuizen. Draagt bij aan de leefbaarheid.
Hoe	Gemeente stelt een nieuwe visie en beleid op. De huidige dorpshuizen en inwoners worden betrokken voor advies en uitvoering.
Met wie	Dorpshuizen, bewonersinitiatieven, dorpsraden, gemeente Berkelland.
Haalbaarheid	Er wordt momenteel aan een eerste conceptvisie gewerkt.
Financiën	Gemeente biedt momenteel een onderhoudssubsidie aan dorpshuizen. Dit wordt tot nader order gehandhaafd.
Planning	De visie wordt Q3 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.
Hier staan we nu	Conceptversie wordt opgemaakt.
Wanneer is het af	Q4 2023

2. Cultureel erfgoed

Deelname gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Doel & Draagt bij aan	Deelname aan de gemeenschappelijke regeling ECAL voortzetten en controleren. Deze actie draagt bij aan de identiteit van onze inwoners.
Hoe	De wettelijke archiefbeheerstaak vanuit de Archiefwet en het aanbod van streektaalbevordering en -identiteit voor inwoners en belangstellenden op basis van de nieuwe meerjarenbegroting 2024-2027 uitvoeren.
Met wie	Deelnemende gemeenten, Cultuur- en Erfgoedpact
Haalbaarheid	ECAL wordt gefinancierd in een gemeenschappelijke regeling en krijgt vanaf 2023 een nieuwe meerjarenbegroting.
Financiën	Uit de meerjarenbegroting van ECAL blijkt dat er in 2024 een tekort in de begroting is. In de perspectiefnota 2024 is opgenomen de bijdrage aan het ECAL te verhogen.
Planning	n.v.t.
Hier staan we nu	In augustus 2023 is besloten de bijdrage aan ECAL met 13,4% te verhogen, vanwege onvoorziene kostenstijging ten gevolge van gestegen loonkosten en energiekosten.

Wanneer is het af	De meerjarenbegroting loopt van 2024-2027.

Museumvisie

Doel & Draagt bij aan	Opstellen van een gemeenschappelijke museumvisie. Deze actie draagt bij aan een toekomstbestendige en levendige museale sector, aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan een gelijkwaardige en doelmatige inzet van subsidies.
Hoe	De Berkellandse musea maken een toekomstvisie. Aan de hand hiervan stelt de gemeente een gemeentelijke visie op, waarna het huidige subsidiekader wordt herijkt.
Met wie	Lokale museumorganisaties, Cultuur Oost, Erfgoed Gelderland en gemeente.
Haalbaarheid	De museumvisie heeft veel tijd nodig, o.a. vanwege het participatieproces, dat komt wel het draagvlak onder de musea ten goede.
Financiën	Het huidige budget in de begroting is de basis voor een nieuw subsidiekader.
Planning	De museumvisie is in concept gereed en wordt naar verwachting in Q4 voorgelegd aan de raad.
Hier staan we nu	Het concept is af.
Wanneer is het af	Q4 2023

Visie op religieus erfgoed

Doel & Draagt bij aan	Een kerkenvisie maken om het Berkellandse religieuze erfgoed toekomstbestendig te houden en/of maken. Deze actie draagt bij aan behoud en toegankelijkheid van ons religieuze erfgoed, ook voor toekomstige generaties. Daarnaast draagt deze visie bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en kerken en aan een goed bestemming van maatschappelijke functies.
Hoe	Behoeften inventariseren bij stakeholders en dit verwerken in de visie op religieus erfgoed.
Met wie	Kerkeigenaren en -gebruikers in Berkelland, gemeente
Haalbaarheid	Het restantbudget vanuit de rijksbijdrage (ca. 25.000) inzetten.
Financiën	25.000 euro procesbegeleiding, dit komt uit het restant budget van het Rijk voor kerkenvisies.
Planning	Q4 2023 Visie op religieus erfgoed afronden.
Hier staan we nu	Bij het opstellen van de cultuur- en erfgoedvisie is een start gemaakt met de visie op religieus erfgoed. Met behulp van een specialistisch en deskundig bureau Kathedraaldenkers wordt de visie afgerond. De verwachting is dat de kerkenvisie in Q4 2023 wordt aangeboden aan de raad

Wanneer is het af	Q4 2023

Instandhouding beschermde monumenten

Doel & Draagt bij aan	Instandhouding van gemeentelijk beschermde monumenten. Deze actie draagt bij aan de identiteit van onze inwoners en aan behoud van ons erfgoed. Bovendien aan de schoonheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Hoe	Subsidiëren van gemeentelijke monumenten. Het aanwijzen van wederopbouw architectuur tot monument wordt verder uitgewerkt. .
Met wie	Eigenaren, provincie Gelderland, Monumentenwacht, erkende uitvoeringsbedrijven, commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Haalbaarheid	De provincie Gelderland stopt vermoedelijk met de cofinanciering van onze monumentensubsidie. Als er meer duidelijk is, wordt er een afweging gemaakt hoe hiermee om te gaan. Een wens uit de samenleving is om ook maatregelen tot verduurzaming van monumenten subsidiabel te maken. Dit kan niet binnen hetzelfde budget. Dat zou namelijk betekenen dat minder monumenten in aanmerking kunnen komen voor de onderhoudssubsidie. We verkennen mogelijkheden.
Financiën	Momenteel is er een structureel budget van €85.000 per jaar
Planning	Doorlopend
Hier staan we nu	We zijn in afwachting van de provincie Gelderland voor duidelijkheid over de cofinanciering.
Wanneer is het af	n.v.t.

Erfgoedverordening

Doel & Draagt bij aan	We actualiseren in 2023 de erfgoedverordening zodat deze ‘omgevingswetproof’ wordt. Dit moet leiden tot een invoering op 1 januari 2024.
Hoe	Hiervoor is een extern bureau met expertise ingehuurd en we maken gebruik van het reeds bestaande VNG-model.
Met wie	Onze tijdelijke adviseur monumenten, interne adviseur duurzaamheid en externe inhuur.
Haalbaarheid	De erfgoedverordening loopt op schema en wordt op tijd afgerond om bij inwerkingtreding van de omgevingswet aangenomen te kunnen zijn.
Financiën	De externe inhuur wordt gedekt uit het reguliere budget voor beleidsontwikkeling uit het programma ‘Sport en cultuur bewegen je!’
Planning	Erfgoedverordening actualiseren doen we in Q4 van 2023. De regeling gaat idealiter van kracht per 1 januari 2024.
Hier staan we nu	Proces loopt.
Wanneer is het af	Q4 2023.

3. Taal en media

Ontwikkelen nieuw beleidsplan Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) vanaf 2024

Doel & Draagt bij aan	Een nieuw beleidsplan 2024-2027 voor de Bibliotheek Oost Achterhoek (voortaan BOA) inclusief evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking. Deze actie draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners waarbij de speerpunten 'ontmoeting, debat, samenwerking met lokale partijen en toegankelijkheid' belangrijk zijn.
Hoe	Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke speerpunten maakt de BOA een nieuw beleidsplan.
Met wie	BOA, gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre, Dorpskamer, Voormekaar-teams, combinatiefuncties cultuur.
Haalbaarheid	In co-creatie met de drie gemeenten moet een haalbaar beleidsplan kunnen worden opgeleverd.
Financiën	De BOA ontvangt structureel bijna €700.000 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. I.v.m. de hoge energielasten staat het weerstandsvermogen van de bibliotheek onder druk. Ook heeft de BOA extra beleidswensen. We zijn hier met de BOA over in gesprek.
Planning	n.v.t.
Hier staan we nu	Het nieuwe beleidsplan is uiterlijk in september 2023 klaar. Hier in ambtelijk input voor geleverd.
Wanneer is het af	In 2023 neemt de BOA een besluit over het beleidsplan. Op 1-1-2024 gaat het nieuwe beleidsplan in werking.

Evaluatie Dorpsböke

Doel & Draagt bij aan	De Dorpsböke zijn bedoeld om de leesvaardigheid en ontwikkeling van inwoners en ontmoeting tussen inwoners te bevorderen. In de evaluatie wordt onderzocht of subsidie aan de Dorpsböke tot een gewenst resultaat leidt.
Hoe	Kleine uitleenservice verbonden aan dorpshuizen. Evaluatie doen we in gesprek met de Dorpsböke zelf en de BOA, die diensten verleent aan de Dorpsböke.
Met wie	BOA, Dorpsböke (Dorpshuizen), ketenregisseur combinatiefuncties
Haalbaarheid	n.v.t.
Financiën	35.000 euro per jaar, 5000 euro per Dorpsböke
Planning	Evaluatie in 2024
Hier staan we nu	n.v.t.
Wanneer is het af	De evaluatie voeren we uit in 2024, daarna bepalen we hoe en of verder.

Lokale publieke omroep

Doel & Draagt bij aan	Wettelijke bekostigingsplicht publieke lokale omroep uitvoeren. Licentie loopt tot 2026. Vorming Streekomroep Achterhoek vanaf 2026.
Hoe	Stichting Berkelland Lokaal heeft van het Commissariaat voor de Media een licentie of uitzendvergunning ontvangen op advies van de gemeenteraad. De gemeente ondersteunt de exploitatie van de lokale omroep met een rijksbijdrage per inwoner
Met wie	Commissariaat voor de Media, Stichting Berkelland Lokaal, Regio8
Haalbaarheid	Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen om aan de bekostigingsplicht te voldoen. De gemeente stelt daarnaast incidenteel extra middelen (90.000 euro) beschikbaar om verdere vorming tot streekomroep te bevorderen.
Financiën	26.521 euro structureel Rijksgeld. Incidenteel: 30.000 euro voor 2022, 30.000 euro voor 2023 en 30.000 voor 2024.
Planning	Stichting Berkelland Lokaal wordt onderdeel van Streekomroep Regio8 per 1 januari 2026. Het jaar 2024 en 2025 zijn overgangsjaren.
Hier staan we nu	Stichting Berkelland Lokaal heeft in 2022 veel tegenslag ervaren m.b.t. het in werking stellen van zendmasten om de functie van streekomroep goed in te vullen. De extra middelen worden besteed aan een professionaliseringsslag van de journalistiek en aan de ontwikkeling van een streekomroep. Vanaf 2026 financiert Het Rijk rechtsreeks 80 Streekomroepen met 1 licentie voor de Achterhoek. Deze licentie gaat naar alle waarschijnlijkheid naar Regio8. Hierbij aangehaakt zijn Berkelland, Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Lochem en Bronckhorst. Regio8 is met Winterswijk in gesprek. Aalten en Oost Gelre zijn nog niet aangehaakt.
Wanneer is het af	Er is in 2021 een uitzendvergunning voor vijf jaar afgegeven. De Streekomroep zal vanaf 2026 operationeel zijn, dan vervalt de uitzendvergunning van stichting Berkelland Lokaal.

4. Podia, muziekcultuur en amateurkunst

Herijken subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn

Doel & Draagt bij aan	Doelmatig inzetten van subsidies Ontwikkeling van onze inwoners, welbevinden en de leefbaarheid.
Hoe	Alle subsidieregelingen binnen het programma ‘Sport en cultuur bewegen je!’ worden onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Bij elke subsidie is er aanleiding te herijken: • Sportverenigingen, schoolzwemmen, sporthallen, gymzalen, zwembaden, compensatie van OZB voor sport- en cultuurverenigingen n.a.v. de sport- en beweegvisie. • Muziekverenigingen (n.a.v. wegvallen van de BeMo als doorgeefluik van lesgeldsubsidies) • Musea (n.a.v. museumvisie) • Monumenten (n.a.v. stoppen cofinanciering provincie)

	• Evenementen (n.a.v. start evenementenmakelaar) • Bibliotheek (n.a.v. nieuwe financiering Rijk) • Dorpsböke (n.a.v. evaluatie) • Dorpshuizen (n.a.v. dorpshuizenvisie).
Met wie	Verenigingen, Culturije, SFB, provincie Gelderland, BOA, Stichtingen
Haalbaarheid	Dit wordt een groot traject in 2024
Financiën	Uitgangspunt is dat de structurele bedragen in de begroting hetzelfde blijven
Planning	Januari t/m december 2024 (start na vaststelling van de Sport- en Beweegvisie)
Hier staan we nu	Aan de herijking zijn we nog niet begonnen.
Wanneer is het af	Eind 2024

5. Buitenkunst, vormgeving en architectuur in de openbare ruimte

Beleid op kunst (in de openbare ruimte)

Doel & Draagt bij aan	Draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving en aan de verbeelding en educatie van onze inwoners en bezoekers.
Hoe	Samen met relevante partijen.
Met wie	Culturije, kunstenaarscollectieven, Cultuur Oost, bewonersplatforms, landelijke belangenorganisaties, Achterhoek Toerisme, collega toerisme
Haalbaarheid	Dit heeft niet de hoogste prioriteit dus wordt volgordelijk opgepakt.
Financiën	Wordt gedekt uit het reguliere budget voor beleidsontwikkeling uit het programma ‘Sport en cultuur bewegen je!’
Planning	n.n.b.
Hier staan we nu	Dit proces moet nog gestart worden.
Wanneer is het af	n.n.b.

Wederopbouwarchitectuur

Doel & Draagt bij aan	We inventariseren waardevolle architectuur uit de wederopbouwperiode en wijzen panden aan als monument. Draagt bij aan identiteit van onze inwoners en aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Hoe	n.n.b.
Met wie	n.n.b.
Haalbaarheid	n.n.b.
Financiën	Bestaande budgetten
Planning	Dit proces willen we starten in 2025.
Hier staan we nu	Nog niet gestart
Wanneer is het af	n.n.b.

6. Evenementen

Uitwerking evenementenmakelaar

Doel & Draagt bij aan	We maken ruim baan voor onze 400+ evenementen. We willen nog meer mensen verbinden en helpen organisaties met een evenementenmakelaar.
Hoe	We starten met een kwartiermaker evenementen. Deze kwartiermaker geeft de nieuwe functie van evenementenmakelaar binnen de gemeente Berkelland vorm. De kwartiermaker ondersteunt organisaties en stelt evenementenbeleid op voor de gemeente Berkelland. Een onderdeel hiervan is een herijking van de huidige evenementensubsidie.
Met wie	Een evenementenmakelaar en organisatoren van evenementen
Haalbaarheid	De vacature voor een kwartiermaker voor een periode van twee jaar is september 2023 uitgezet
Financiën	In de conceptbegroting 2024 wordt voorgesteld de evenementenmakelaar twee jaar incidenteel te financieren en daarna de balans op te maken voor verlenging of eventuele structurele inzet.
Planning	We richten op start van een kwartiermaker evenementen / evenementenmakelaar op 1 november 2023
Hier staan we nu	De vacature is opengesteld
Wanneer is het af	Eind 2025 wordt de evenementenmakelaar geëvalueerd

Acties uit vorige uitvoeringsprogramma die zijn afgerond of niet terugkomen

ACTIE 1.1 Opstellen van een opdracht en aanstellen van een cultuur- en erfgoedcoach
De werving was onderdeel van de aanbesteding combinatiefunctionarissen (CF) in 2022. De cultuur- en erfgoedcoach is op 1 juli 2022 vanuit Culturije gestart. De periode loopt tot en met 30 juni 2026.

ACTIE 1.2 Oprichten tijdelijk transformatie- en innovatiefonds
Het transformatiefonds is opengesteld en loopt door tot eind 2025. Deze periode kan korter worden als het subsidieplafond bereikt is. In juli 2023 hebben 3 partijen een honorering van hun aanvraag gekregen en 3 partijen werken aan een aanvraag. Het startbudget was €356.000.

ACTIE 1.3 Aanhaken op ‘Regioplan culturele infrastructuur Achterhoek’
Het regioplan is een regionaal project onder het CEPA en loopt tot 2024. Onder de actie ‘Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA)’ onder ‘Cultuureducatie en – participatie’ wordt het vervolg van het CEPA, inclusief projecten, opgenomen.

ACTIE 2.3 Uitvoering beleidsplan Samen Vaardig 2020-2023 Bibliotheek Oost-Achterhoek (BOA)
Het beleidsplan ‘Samen vaardig’ loopt dit jaar af en wordt opgevolgd door een nieuw beleidsplan (zie ‘Taal en Media’).

ACTIE 3.1 ‘Cultuurfonds’ voor verenigingen en activiteiten
In de uitvoeringsagenda van 2022 was de start van een ‘cultuurfonds’ opgenomen. Het doelmatig ondersteunen van culturele activiteiten, evenementen en projecten is nog steeds belangrijk. We nemen deze actie mee onder het herijken van de subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn.

ACTIE 3.4 Jeugdlidmaatschap bibliotheek
Het gratis jeugdlidmaatschap voor de bibliotheek is inmiddels van kracht en wordt gefinancierd door het Rijk.

ACTIE 3.5 Uitvoeringsplan Religieus Erfgoed (vanuit de Kerkenvisie)
Het uitvoeringsplan religieus erfgoed wordt opgenomen in het proces tot visie op religieus erfgoed (‘Kerkenvisie’).

ACTIE 3.7 Duurzame herbestemming van erfgoed in ruimtelijk beleid
Het duurzaam herbestemmen en/of circulair hergebruiken zien we niet als gemeentelijke verantwoordelijkheid, tenzij het over monumenten gaat in eigendom van de gemeente. Uiteraard wil de gemeente meedenken met initiatiefnemers wanneer gewenst en nodig.

ACTIE 3.8 Gemeentelijk erfgoedplan

Een gemeentelijk erfgoedplan is in de dagelijkse praktijk tot nu toe niet nodig gebleken. We geven prioriteit aan andere projecten op het gebied van cultuur en erfgoed.

ACTIE 3.11 Uitvoeren Achterhoek Preventieakkoord 2020-2030

Deze actie valt onder het preventieakkoord en wordt als zodanig opgepakt en uitgevoerd.

ACTIE 4.1 Taken en verplichtingen rondom de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De omgevingsvisie is in concept afgerond.

ACTIE 4.2 Plan van aanpak voor vergroten van zichtbaarheid en beleefbaarheid cultuur en erfgoed

Het vergroten van zichtbaarheid en beleefbaarheid van cultuur en erfgoed is door het veld benoemd als een logisch onderdeel van het cultuurakkoord. Deze actie vindt dus haar vervolg onder het proces om te komen tot een cultuurakkoord.