BIJLAGE 5 Specificatie kosten en dekkingsvoorstel

		Gemeente			ASR			Dekking gemeentelijke bijdrage						
	Omschrijving	Kosten	Staartkosten	Totaal	Kosten	Staartkosten	Totaal	PPN	Extra	WRP	RIO	Bomen	Biodiversiteit	Totaal
	Voorbereidende kosten 1)			€ 1.400			€ 1.400		€ 1.400					€ 1.400
Div.	Parkeercapaciteit en verkeersveiligheid 2)	€ 46.512	€ 16.047	€ 62.559				€ 40.000	€ 12.852		€ 7.857	€ 1.850		€ 62.559
20-2	Hagen	€ 11.373	€ 3.924	€ 15.297	€ 76.152	€ 26.273	€ 102.425			€ 15.297				€ 15.297
30	Oversteek bestrating 3)	€ 9.176	€ 3.166	€ 12.342	€ 9.176	€ 3.166	€ 12.342				€ 12.342			€ 12.342
40	Plant vakken 4)	€ 65.509	€ 22.601	€ 88.110	€ 22.655	€ 7.816	€ 30.471			€ 69.963		€ 13.147	€ 5.000	€ 88.110
60	Meubilair verplaatsen				€ 9.677	€ 3.339	€ 13.016							
	Totaal			**€ 179.708**			**€ 159.654**	**€ 40.000**	**€ 14.252**	**€ 85.260**	**€ 20.199**	**€ 14.997**	**€ 5.000**	**€ 179.708**

Bepaling staartkosten

2,5%	Voorbereidende kosten 5)
3%	Eenmalige kosten 6)
10%	Stelpost
10%	VAT kosten
9%	UK, AK, WR
35%	

Kanttekening:

- kosten voor prefab bakken met windscherm en kant en klare hagen rond de terrassen zijn niet in de kostenraming opgenomen. Dit is voor rekening van de ondernemers zelf.
- de kostenraming is een zo goed mogelijke inschatting. Onvoorziene kosten of meerwerk is echter niet uit te sluiten.

A.s.r. staat garant voor een vast bedrag. Eventuele onvoorziene kosten of juist minderwerk zijn voor rekening gemeente Houten.

Voetnoten:

1) Opstellen kostenraming
2) Leveren en plaatsen nieuwe fietsnieten, verplaatsen bestaande fietsnieten, voorzieningen tijdelijke fietsenstalling, aanpassen boomroosters in fietsparkeervakken, belijning/bebording
3) verwijderen van een deel van de stelconplaten en vervangen door mozaiek van sbs DF en wit gebakken klinkers of natuursteen
4) 634 m2 groenvakken, waarvan 50% jonge beplanting, 50% ingezaaid gras; inclusief levering en plaatsing 5 nieuwe bomen en verplanten van 1 boom.
5) klic melding, proefsleuven, grond- en funderingsonderzoek, afvoer zitelementen
6) inrichten werkterrein, incl. sanitair en bouwhekken, opruimen werkterrein, verwerken wijzigingen, faseringskosten