Schriftelijke vragen artikel 36 Reglement van Orde

Datum	05-02-2026
Vragensteller(s)	Gerbrand Nijman, Wassenaarse VVD
Onderwerp	Voortgang opknappen dorpshuis en cultureel centrum De Warenar

De fractie van de Wassenaarse VVD is zoals bekend groot voorstander van het renoveren en verduurzamen van ons culturele centrum en dorpshuis, de Warenar. De Warenar is tenslotte een essentieel onderdeel van ons levendige dorp. Met deze investering maken we er het Theater & Dorpshuis van de Toekomst van—een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar Wassenaar samenkomt.

De Wassenaarse VVD fractie maakt zich echter zorgen over de voortgang van het opknappen van de Warenar. Bij de behandeling en goedkeuring van het krediet in 2H2025 heeft het College een aantal toezeggingen gedaan. Onze fractie wil graag weten wat de stand van zaken is van het project en de toezeggingen. We willen graag dat de Warenar eindelijk eens wordt opgeknapt.

1) Het College heeft nog eind 2025 de verwachting uitgesproken dat de erfpacht voor het einde van 2025 zou zijn getekend. Wij hebben vernomen dat het nieuwe contract nog steeds niet is getekend met het Bisdom. Klopt dit? Zo ja, kan het College ons verklaren waarom dit nog steeds niet is gebeurd? En wanneer zij nu denkt dat de nieuwe verlengde erfpacht getekend zal zijn?
2) Het College heeft ook toegezegd dat zij de Stichting Beheer Warenar en de uitbater van de Warenar nauw zou betrekken bij het definitieve ontwerp. Hoe is de stand van zaken van deze besprekingen en wanneer denkt het College dat het definitief ontwerp klaar is?
3) Ook zou de “governance” worden versterkt tussen de gemeente en Stichting Beheer Warenar. Wat is hier de stand van zaken van, want dit zou ook voor het einde van 2025 zijn geregeld?
4) Wanneer denkt het College dat daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanbesteden en wanneer is de start van de broodnodige renovatie voorzien?

Met vriendelijke groet,
Gerbrand Nijman
Raadslid en Vicefractievoorzitter Wassenaarse VVD

Wassenaarse VVD