Kroeze, Fred

Van: Kroeze, Fred
Verzonden: woensdag 9 augustus 2023 17:49
Aan: Verhoeven, Dirk; Boermans, Hessel
CC: f.kroeze@topotechadvies.nl
Onderwerp: #COM; Hinder verkeerstrillingen te Lies_Project informatie
Bijlagen: 23200807_Lies Verk trillingen.pdf

Geachte,

Ik zend u een e-mail om u even kort te informeren over het extra uitvoeren van trillingsmetingen en de pas gewijzigde planning daarvan.

Voor het project Verkeerstrillingen te Lies zijn we bezig om aanvullende trillingsmetingen te gaan uit voeren. Voor het onderzoek gaan we twee soorten metingen uitvoeren

- Een onbemande meting (herhaling) voor waarneming van (verkeers-)trillingen aan de woning, op 4 aanvullende locaties (duur 7 dagen). Dit gebeurt om een beter beeld te krijgen van de mate van overlast en het gebied waarin de overlast zich voordoet.
- Een bemande meting, met specifieke meetapparatuur en een machinale trillingsbron, zodat in een gecontroleerde situatie metingen kunnen worden gedaan, in 4 gebouwen (duur 2 werkdagen). De conclusies van de voorgaande metingen zijn de reden voor deze specifieke metingen. Deze meting geeft meer duidelijkheid over de baan van de trillingen naar de gebouwen en de te nemen maatregelen/oplossingen.

Deze metingen vergen meer planning dan verwacht, onze 1e planning was om in week 28 (10-14 juli) deze metingen te gaan uitvoeren, nog voor de bouwvak.
In de aanloop naar de metingen werd duidelijk dat dit niet haalbaar is, door diverse omstandigheden.
Daarop hebben we moeten besluiten de metingen te verschuiven naar week 42 (16-20 oktober) na de zomervakantie.

Begin oktober, zend ik u uitgebreidere informatie over de locatie van metingen en waarom we deze aanvullende metingen doen.
De meetresultaten, voorlopige conclusie en daaruit volgende vervolgstappen worden dan ook toegelicht.
Ook zal een gewijzigde planning daaraan worden toegevoegd, welke in ruwe lijnen een gehele projectduur aangeeft.
Doordat de uiteindelijke oplossing voor het voorkomend van hinder door verkeerstrillingen, nu nog niet duidelijk is kan de planning nog wijzigen

Bijgevoegd een overzichtstekening van het projectgebied (in concept).
In de tekening is geregistreerde data, gevisualiseerd.
Belangrijk op de tekening zijn;

- Melding van hinder verkeerstrillingen
- Melding van schade verkeerstrillingen

Wij verzoeken u deze data te checken, om duidelijk te krijgen of wij dit correct hebben “vertaald”.
Mocht het niet correct zijn, wil u mij dan via de mail informeren, zodat het goed op de tekening komt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, kunt u mij bereiken via e-mail f.kroeze@terschelling.nl.
In verband met de vakantieperiode zal ik uw mail niet direct kunnen beantwoorden. Voor dringende zaken verzoek ik u contact op te nemen met mijn collega Dhr. H Boermans h.boermans@terschelling.nl

Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Fred Kroeze

Gemeente Terschelling, Team techniek
Projectleider civiel

Team Techniek 06 – 1101 4737
Gsm 06 - 2292 3072