F.T. de Groot RB MBA

Jokweg 6

8391VE Noordwolde

30 augustus 2021

Aan : wethouder Weststellingwerf, de Heer J.Jongebloed

Leden Gemeenteraad Weststellingwerf

Betreft : stagnerende aanleg glasvezelnetwerk door Delta Fiber .

Geachte Heer Jongebloed, geachte leden Gemeenteraad.

Graag vraag ik uw aandacht voor een toekomstig knelpunt voor ongeveer resterende 340 glasvezel aansluitingen , die door GlasvezelBuitenaf , thans Delta Fiber aangelegd zouden worden :

1. de aanleg van dit glasvezelnetwerk ten noorden Noordwolde door Delta Fiber stagneert geheel.
2. de gegeven info over samenwerking met Kabelnoord aan de bewoners is onjuist.
3. de afgegeven eigen planning van Delta Fiber is reeds ruimschoots overschreden.
4. volgens persberichtgeving in 2020 gaat KPN de telefoon centrale in Noordwolde in 2023 sluiten.

In 2018 is de campagne aanleg glasvezelnetwerk gestart met maar 3 verschillende aanbieders in onze gemeente. Wij kozen destijds voor Glasvezel Buitenaf, thans Delta Fiber met pakket van Caiway, een volledige dochteronderneming van Delta Fiber.

DeltaFiber en KabelNoord zijn vrijwel gelijk begonnen met de aanleg , welke thans door KabelNoord voor de haar aangevraagde percelen volledig is gerealiseerd. De aanleg door DeltaFiber stokte voor het tweede deel van de afgesproken aanleg : de dorpen langs de lijn Steggerda/Vinkega tot aan Noordwolde zijn wel door DeltaFiber aangesloten.

Op 16 juli 2020 schrijf Delta Fiber middels een brief van Jos van der Klauw dat – naast bekendmaking van de eigen naamswijziging- het resterende netwerk verder aangelegd zal worden door KabelNoord.

Op 24 december 2020 schrijft Delta Fiber opnieuw aan bewoners – eveneens door Jos van der Klauw- dat het de bedoeling is om in de eerste helft van 2021, het resterende deel aan te leggen via KabelNoord.

Deze informatie door DeltaFiber wordt echter geheel ontkent door KabelNoord : deze stelt de materie wel te kennen, maar ontkent met Delta Fiber in gesprek te zijn resp. een overeenkomst gesloten te hebben over deze uitbesteding van de aanleg, zo blijkt uit mijn diverse kontakten met KabelNoord.

Daarnaast stelt KabelNoord dat deze brieven geheel eenzijdig verzonden zijn zonder enig bijdrage en medeweten van KabelNoord.

Deltafiber en Caiway hebben vanaf 1 februari 2019 ruim 2,5 jaar de tijd gehad het netwerk aan te leggen resp. een overeenkomst te sluiten met KabelNoord voor aanleg. Met de aangekondigde sluiting van de telefooncentrale in Noordwolde in 2023, wordt de urgentie om zaken aan te scherpen groter.

Acties:

- Ik heb zelf middels een aangetekend schrijven van 1 juli j.l. mijn overeenkomst met Delta Fiber en Caiway per 1 januari 2022 opgezegd wegens (negatieve)wanprestatie. Deze opzegging kan worden teniet gedaan indien Kabelnoord en Delta Fiber in een gezamenlijke ondertekende verklaring aangeven een overeenkomst te hebben gesloten voor aanleg. Ik zal dus overstappen naar Kabelnoord.
  Overigens heb ik van Delta Fiber geen enkel antwoord op dit schrijven met daarin tevens de genoemde 4 aandachtspunten ontvangen, ondanks de gedane aankondiging om na 1 maand wachten, ik het College B&W en de Gemeenteraad zou informeren, later mogelijk gevolgd door de Gedeputeerde en de regionale pers.
- Bestuurlijk overleg met Kabelnoord en Delta Fiber kan niet alleen zorgen voor verdere duidelijkheid, maar ook voor meer urgentie ten behoeve van de ca. 340 inwoners, waarvan ik hoor dat toenemend aantal zich zorgen begint te maken.
- Overleg met KPN kan het eerdere persbericht verduidelijken en ook mede de urgentie bepalen.

Indien de conclusie gerechtvaardigd is dat het knelpunt belangrijk genoeg is, is verdere communicatie o.a door Gemeente naar haar burgers toe, van belang.

Met vriendelijke groet,

Fred de Groot