Bijlage 2. Financiën Bestemming Wolvega

Stand van zaken, 1 januari 2025

Realisatie Fase 1 2022- 2023	
Subsidies	25.000
Coaching en communicatie BDZ	41.500
Wolvest	22.500
Overige inzet luisterfase	15.500
Sub totaal	108.500
Inzet projectleider	70.000
Totaal	178.500

Realisatie Fase 2 2023 - 2024	
Mobiele ontmoetingsplek voor jongeren	20.000
Buurtverbinders	0
Dialoogtafel vitaal ouder worden	250
Decentrale ontmoetingsplekken FC Wolvega Sportcomplex de Steense	 22.500 26.000
Centrale ontmoetingsplein, herbestemmingsonderzoek Kerk	7.300
PR en communicatie en overig	3.500
Sub totaal	79.550
Inzet projectleider	50.000
Totaal	129.550

Fase 3a en 3b: 2024 - 2025	Begroot	Gerealiseerd in 2024
Werkgroep buurtverbinders, subsidieregelingen Groot Klein	 15.000 15.000	 7.000 6.800
PR communicatie en overig	10.000	4.000
Wolvest	20.000	
Dialoogtafel vitaal ouder worden	5.000	
Centrale ontmoetingscentrum, excursies en proces	14.000	4.000
Kwartiermaker organisatieplan en exploitatieplan	50.000	40.000
Verbouw en inrichting Ark, Kerk	400.000	
Subtotaal	529.000	61.800
Inzet projectleider 3a en 3b	75.000	35.000
Totaal	**604.000**	**96.800**

Samenvatting	
Fase 1. Realisatie	178.500
Fase 2. Realisatie	129.550
Fase 3. Realisatie en begroot	604.000
Nog in te vullen	17.950
Totaal	**930.000**

Bestemming Wolvega heeft vanuit de RegioDeal ZuidOost Friesland €930.000,00.
(Dit is €1.000.000,00 minus BTW)