Globale planning planvorming Rouveen Zuid

Van: Projectgroep Rouveen Zuid
Linda Leewering, Wibo Bennink, Albert-Jan Veening
Afdeling: Ontwikkeling & Beheer
Zaaknummer: Z/STH21/013037
Datum: 17 februari 2021

gemeente Staphorst

	Stap	Onderdelen / werkzaamheden	Planning
1.	Besluitvorming gemeenteraad	- Voorbereidingskrediet	Mrt. '21
2.	Start planvorming	- Opstellen stedenbouwkundig plan - Opstellen uitgangspunten beeldkwaliteit - Eerste scan benodigde onderzoeken	Vanaf Apr. '21
3.	Gesprek Rijksdienst voor Cultreel Erfgoed (RCE) en provincie Overijssel		Apr. '21 – Aug '21
4.	Burgerparticipatie		Apr. '21 – Aug '21
5.	Verwerken input RCE provincie en burgerparticipatie	- Aanpassen stedenbouwkundig plan - Aanpassen uitgangspunten beeldkwaliteit	Apr. '21 – Aug '21
6.	Besluitvorming gemeenteraad	- Definitief stedenbouwkundig plan - Definitieve uitgangspunten beeldkwaliteit	Sept. '21
7.	Start bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan	- Opstellen bestemmingsplan - Opstellen beeldkwaliteitsplan - Wettelijk vooroverleg	Vanaf Sept. '21
8.	Besluitvorming college	- Ontwerp bestemmingsplan - Ontwerp beeldkwaliteitsplan	Begin '22
9.	Ter inzage legging	- Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage - Een ieder heeft de mogelijkheid de stukken te bekijken, vragen te stellen en te reageren	1e helft '22
10.	Besluitvorming gemeenteraad	- Vaststelling bestemmingsplan - Vaststelling beeldkwaliteitsplan	1e helft '22
11.	Ter inzage legging	- Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage - Belanghebbenden kunnen beroep instellen	1e helft '22
12.	Beroepsfase	Eventueel beroep Raad van State	