OVERZICHT VAN MEER- EN MINDERWERK MFC AARDENBURG

		Prijsopgave	Voor rekening van:	
	Meerwerk	**BUKO**	BUKO	gemeente
1	vergroten technische ruimte	**€ 17.525,58**	€ 17.525,58	€ -
2	Wijziging binnendeuren	**€ 3.291,69**	€ -	€ 3.291,69
3	grote koel/vries in teamkamer	**€ 275,00**	€ 275,00	€ -
4	aanpassing leerplein	**€ 2.680,97**	€ -	€ 2.680,97
5	extra buitendeur dorpshuis	**€ 3.511,72**	€ -	€ 3.511,72
6	panelenwand in vergaderruimte	**€ 6.039,00**	€ 6.039,00	€ -
7	krachtstroom sportzaal tbv licht/geluidinstall.	**€ 765,66**	€ -	€ 765,66
8	MIVA incl vervallen damestoilet	**€ 598,40**	€ -	€ 598,40
9	Werkkast	**€ 1.814,01**	€ -	€ 1.814,01
10	omleggen riolering	**€ 21.278,00**	€ -	€ 21.278,00
11	verplaatsen wand BSO	**€ 1.483,35**	€ 1.483,35	
12	wastafel	**€ 1.274,90**	€ 1.274,90	€ -
13	Pantry bso	**€ 3.335,97**	€ -	€ 3.335,97
14	extra buitendeur bso	**€ 2.481,40**	€ 2.481,40	€ -
15	Wijziging kanaalplaten ipv staalplaten	**€ 6.543,08**	€ 6.543,08	€ -
16	Camera-intallatie	**€ 18.038,00**	€ -	€ 18.038,00
17	Extra werkkast	**€ 1.814,00**	€ -	€ 1.814,00
18	Aanpassing keukens	**€ 10.673,00**	€ -	€ 10.673,00
	Totaal meerwerk	**€ 90.936,73**	€ 35.622,31	€ 67.801,42
	Minderwerk			
19	Vervallen 2e technische ruimte	**€ 13.000,00**	€ 13.000,00	€ -
20	vervallen dubbele deur daktarras	**€ 2.117,50**	€ -	€ 2.117,50
21	rolluik vervangen door net	**€ 999,69**	€ -	€ 999,69
22	gebruik/verplaatsen bestaande keuken	**€ 8.709,92**	€ 8.709,92	€ -
23	Inbraakalarmering	**€ 10.627,00**	€ -	€ 10.627,00
	Totaal minderwerk	**€ 35.454,11**	€ 21.709,92	€ 13.744,19
	saldo	**€ 55.482,62**	€ 13.912,39	€ 54.057,23