Bestuurscentrum 3.0

"De groene verbouwing"



gemeente TEYLINGEN

Beeldvormende sessie

1. Even voorstellen
2. Terugblik
3. Vooruitblik!

gemeente TEYLINGEN

Even voorstellen!



Alma Weitenberg

projectleider aanpassingen bestuurscentrum Voorhout


gemeente TEYLINGEN

Terugblik


- Februari 2023 → Opstellen PvE in samenspraak met klankbordgroep
- April/Mei 2023 → Voorlopig ontwerp / kostenraming
- Juni 2023 → Beschikbaarstelling krediet € 988.520
- December 2023 → Start project Bestuurscentrum 3.0
- Januari 2024 → Opzetten projectstructuur

gemeente TEYLINGEN

Voorlopig ontwerp



gemeente TEYLINGEN



gemeente
TEYLINGEN



gemeente
TEYLINGEN

Ideeën!

Circulair tapijt

Hergebruik van de tegels in de hal

Onderzoek of de huidige stoelen hergebruikt kunnen worden

Blad van de huidige tafels hergebruiken?

Groen!


gemeente TEYLINGEN

Van VO naar DO



gemeente TEYLINGEN

Tijdlijn



gemeente TEYLINGEN

Informeren

Klankbordgroep

Reguliere update

gemeente TEYLINGEN