Planning realisatie tijdelijke hal	week	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	besluit college																																		
2	vergunning aanvraag civiel																																		
3	bouwrijp/woningrijp maken grond																																		
4	aanbesteding multifunctionele hal																																		
5	vergunning aanvraag bouw																																		
6	start bouw																																		
7	inkoop inrichting																																		
8	inrichten hal																																		
9	oplevering Hal																																		