Informatie aan de Raad

Datum	Auteur(s)	Commissievergadering
23 november 2020	P. Weerstand/ E. van der Kolk	

Portefeuillehouder	Eenheid	Raadsvergadering
A.Schipper	Realisatie en Beheer	
		Openbaar
		ja

Onderwerp

Uitstel aanpak Roseboomspoor

De aanpak van het fietspad Roseboomspoor (verbreding en aanleg voetpad) stond gepland voor uitvoering in 2020.

Helaas moeten we constateren dat dit niet meer lukt. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan bij het aanleggen van de ondergrondse kabels voor het windmolenpark in Oldebroek.

De kabels worden aangelegd naast en soms in het tracé van het Roseboomspoor richting het onderstation van Liander aan de Kanaaldijk. Deze werkzaamheden moeten afgerond zijn om onnodig schade aan het nieuwe fietspad te voorkomen. We hebben gestuurd op snelheid in dit proces, helaas ligt de besluitvorming hierover buiten ons bereik.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de aanleg van het nieuwe fiets- en voetpad uit te stellen met een paar maanden. Verwachting is dat we februari/maart kunnen starten met de werkzaamheden. Wij zijn hierbij afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tot dit tijd gaan we uiteraard wel door met de voorbereidingen voor start werkzaamheden zoals het afronden van het participatieproces met omwonenden om daarmee te komen tot een definitief ontwerp.