BIJLAGE 2
Actualisatie meerjarenplanning 2026

BIJLAGE 2: ACTUALISATIE MEERJARENPLANNING 2026

Aanleiding
De onderhoudsprojecten inzake wegen, openbare verlichting, riolering, verkeer en groen staan vermeld op de meerjarenplanning Realisatie (zie deel II van deze bijlage).
Uit de op de lijst vermelde projecten wordt jaarlijks een keuze gemaakt. Projecten worden toegevoegd na goedkeuring van het college.

Actualisatie
De vorig jaar door het college vastgestelde meerjarenplanning liep van 2025 tot en met 2027. Na aanleiding van de gehouden inspecties dienen enkele projecten te worden toegevoegd aan deze lijst in verband met aankomend technisch onderhoud. Daarbij dienen de projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd van de lijst te worden geschrapt. Op deze bijlage treft u het voorstel aan voor een actualisatie naar deze lijst voor de jaren 2026 – 2028. Alle wijzigingen worden per vakgebied nader toegelicht in deel I (a t/m d).

Eenheidsprijzen
De ramingen van enkele projecten hebben een grotere afwijking, omdat door de laatst geconstateerde schade een andere onderhoudsmaatregel moest worden gekozen of omdat de omvang van het werk is gewijzigd. Deze projecten zijn opnieuw berekend.

Bedragen op de meerjarenplanning
De financiering van het groot onderhoud aan de wegen is geheel opgenomen in de begroting. De uren van de binnendienst worden daarbij niet op deze projecten doorberekend. De vermelde bedragen zijn exclusief btw.

DEEL I: Detailinformatie wijzigingen per vakgebied

- Deel A: Wijzingen met betrekking tot wegen en openbare verlichting
- Deel B: Wijzigingen met betrekking tot riolering
- Deel C: Wijzigingen met betrekking tot verkeer
- Deel D: Wijzigingen met betrekking tot groen

DEEL II: Geactualiseerde meerjarenplanning 2024-2026

- Deel I: Onderhoudsprojecten wegen
- Deel II: Onderhoudsprojecten riolering & water
- Deel III: Onderhoudsprojecten groen
- Deel IV: Projecten verkeer
- Deel V: Projecten openbare verlichting

DEEL III: Prioriteringsystematiek wegen en geactualiseerde prioriteringslijst

DEEL 1

Wijzigingen MJP 2026 per vakgebied

A. Wegen/Openbare verlichting (OV)

Niet-plattelandswegen

In 2025 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een prioriteringssystematiek voor wegenonderhoudsprojecten. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de onderhoudssituatie van de niet-plattelandswegen. Alle noodzakelijke wegenonderhoudsprojecten hebben een prioriteitsnummer meegekregen, variërend van 1 tot en met 18. 1 staat voor lage prioriteit, 18 voor de hoogste prioriteit. Deze nummers vindt u terug op de meerjarenplanning.

Plattelandswegen

De plattelandswegen staan op een aparte lijst en kennen een apart prioriteringssysteem. De prioriteitsnummers van de plattelandswegen lopen van 0 tot 8. 0 staat voor lage prioriteit, 8 voor de hoogste prioriteit. Deze nummers vindt u terug op de meerjarenplanning.

De projecten die in 2025 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald:

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Fietspad zuiderdiep (D. Mondenweg - Hoofdkade BV) Nieuw Buinen	Reconstructie	Gereed
Herstel betonnen geleider Zuiderdiep Valthermond	Herstel	Gereed
Hammeersweg (huisnr 13 - inrit sportpark) Odoorn	Herstraten	Gereed
Verbetertraject voetpaden gehele gemeente (3/3)	Herstraten	Gereed
Kerklaan (langsparkeerstrook westzijde t.p.v. school) Zandberg	Herstarten	Gereed
Exloërveen (Tuinbouwstraat - Nieuwe Dijk) Exloërveen	Bermverharding	Gereed
Fietspad 1e Exloërmond (huisnr. 115 – gemeentegrens)	Reconstructie	Gereed
Dreef (Kavelingen - einde verharding) Valthermond	Reconstructie	Gereed
Oosterweg (Boerweg - Buinerweg) Ees	Herstraten	Gereed
Valtherblokken-noord (Valtherweg - Dreef) Valthe	Deklaag	Gereed

De volgende projecten zijn van de meerjarenplanning verwijderd/gewijzigd:

- *117: Markeweg-oost (Musselweg - houtenbrug) Valthermond*
  Door een gunstige planning heeft dit project kunnen meeliften met het klein onderhoud asfalt 2025.
- *137: Noordzijde (gedeelte Manhrowijk - inrit Borgerzijtak hsnr. 9) Odoornerveen*
  Tijdens de laatste inspectie is gebleken dat de schade aan de Borgerzijtak is toegenomen. Het project is verlengd naar Borgerzijtak 20.
- *227: Boermastreek (hsnr. 20 - asfaltverharding) Exloërveen*
  In 2025 is de eerste fase uitgevoerd. Het benodigde budget is daardoor naar beneden bijgesteld.
- *114: Fp langs Steenhopenweg (driesprong - gem.grens Aa en Hunze) Drouwen*
  Tijdens de laatste inspectie is gebleken dat de schade door opdrukking van boomwortels behoorlijk is toegenomen. De maatregel om het fietspad te voorzien van een nieuwe uitvul-/deklaag van asfalt, is omgezet tot omvormen naar beton.
- *214: Zuiderdiep (135- 211) Drouwenermond*
  Het herstel van de parkeerstroken is opgenomen binnen project 428: Herinrichting Zuiderdiep Drouwenermond (GVVP). Project 214 komt hiermee te vervallen. Het budget is opgenomen in het budget van project 428.
- *119: Waterloo Valthe, 167: Scheperweg Exloo, 191: Molenplaatsweg Borger en 231: Parklaan Nieuw Buinen*
  De ramingen voor verbetering van de openbare verlichting bij deze combinatieprojecten komen te vervallen. De verlichting is binnen het project 'verduurzaming openbare verlichting' al omgezet naar LED.

Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden inspecties, stellen wij voor de volgende projecten toe te voegen in verband met aankomend technisch onderhoud.

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
118	Rotonde Hoofdweg Klijndijk	Deklaag
136	Langeveldstraat (Melkweg – aansluiting fietspad) Klijndijk	Uitvul- en deklaag
138	Fietspad door Valtherbos (Langeveldstraat – driesprong Westerweg) Klijndijk	Uitvul- en deklaag
170	Noorderdiep (Valtherblokken-noord – Veenbeslaan) Valthermond	Herstraten molgoten
190	Veenbeslaan (Noorderdiep – Zuiderdiep) Valthermond	Herstaten molgoten
198	Koedijk (Spoorstraat – Zuideind) Buinen	Deklaag
217	Zuiderdiep (bocht t.h.v. huisnr 108) Nieuw-Buinen	Frezen en deklaag
226	Fietspad langs Steenhopenweg (Veldweg – overgang beton) Drouwen	Omvormen naar beton
228	Fietspad achter MFA Nieuw-Buinen	Vervangen asfalt
233	Hornsedijk (Steenakkersweg - Spoorstraat) Buinen	Herstarten
117	Zijweg Noorderstraat (richting huisnr. 30) Buinerveen	Herstraten
237	2e Valthermond (huisnr. 3 – huisnr 15)	Deklaag

Calculaties van deze projecten vindt u terug in de meerjarenplanning.

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

118 Rotonde Hoofdstraat Klijndijk

De asfaltverharding op deze rotonde vertoont matige scheurvorming. Binnen dit project wordt het meest ernstig aangetaste asfalt hersteld, waarna een gehele nieuwe deklaag wordt aangebracht.

136 Langeveldstraat (Melkweg – aansluiting fietspad) Klijndijk

Dit weggedeelte verbindt de Melkweg in Klijndijk met het fietspad door het Valtherbos. Het is hiermee onderdeel van een belangrijke fietsverbinding. Het wegdek vertoont matige scheurvorming en oneffenheden. Om deze schade te herstellen wordt een uitvul- en deklaag van asfalt aangebracht.

138 Fietspad door Valtherbos (Langeveldstraat – driesprong Westerweg) Klijndijk

Dit fietspad sluit aan op project 136 en loopt door in het Valtherbos. Het pad kampt met opdrukking van boomwortels. Deze zijn jarenlang met klein onderhoud verwijderd. Het aantal loopt echter op en ook de schade neemt in omvang toe, waardoor het fietscomfort terugloopt. Middels reparaties van de meest erge schade en aanbrengen van een nieuwe uitvul- en deklaag kan het pad weer 15 jaar mee.

170 Noorderdiep (Valtherblokken-noord – Veenbeslaan) Valthermond

De molgoot langs dit wegvak is ernstig verzakt. Niet alleen verstoort dit de waterafvoer; ook kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers die per ongeluk naast de rijbaan in de goot belanden. Binnen dit project wordt de goot herstraat op een nieuwe fundering, zodat toekomstige verzakkingen worden tegengegaan.

190 Veenbeslaan (Noorderdiep – Zuiderdiep) Valthermond

De molgoten langs deze asfaltweg zijn matig tot ernstig verzakt. Dit verstoort de waterafvoer. Ook kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers die per ongeluk naast de rijbaan in de goten belanden. Binnen dit project worden de goten herstraat op een nieuwe fundering, zodat toekomstige verzakkingen worden tegengegaan.

198 Koedijk (Spoorstraat – Zuideind) Buinen [redacted]
Het asfaltwegdek van de Koedijk is sterk verouderd en vertoont matige tot ernstige scheurvorming. Ook is op enkele plekken het asfalt bezweken. Om deze schade op te lossen worden de verzakte plekken hersteld (frezen). Daarna wordt op het hele wegdek een wapeningsdoek aangebracht met een nieuwe asfaltdeklaag. In combinatie wordt het kruispunt Spoorstraat-Koedijk gelijkwaardig ingericht (GVVP) en wordt op deze weg een 60 km zone ingevoerd.

217 Zuiderdiep (bocht t.h.v. huisnr 108) Nieuw-Buinen [redacted]
Dit is de aansluiting van het Zuiderdiep op de Prins Bernhardlaan. Het asfalt van deze kruising vertoont matige scheurvorming en de zijkanten brokkelen af. De kruising is dan ook net te smal. Middels dit project wordt het asfalt gerepareerd, en de kruising iets verbreed door de aanleg van graskeien.

226 Fietspad langs Steenhopenweg (Veldweg – overgang beton) Drouwen [redacted]
De schade aan dit fietspad, door opdrukking van boomwortels, neemt jaarlijks behoorlijk toe. Bij aansluitende fietspadgedeelten hebben we het asfalt vervangen door beton. Deze verharding is nagenoeg ongevoelig voor deze boomwortelschade. Wij stellen voor ook het dit fietspad naar beton om te vormen.

228 Fietspad achter MFA Nieuw-Buinen [redacted]
Een klein gedeelte van dit asfaltfietspad is slecht van kwaliteit. Waarschijnlijk is een deel van de schade ontstaan door bouwverkeer bij de aanleg van het aangrenzende parkeerterrein. Ons voorstel is de gehele asfaltverharding te verwijderen en opnieuw op te bouwen.

233 Hornsedijk (Steenakkersweg - Spoorstraat) Buinen [redacted]
Door het besluit om het bestemmingsplan de Lijnstukken te ontsluiten via de Hornsedijk, zal de kruising Steenakkersweg/Hornsedijk moeten worden aangepast conform GVVP. Als dit wordt uitgevoerd, stellen wij voor in combinatie het aangesloten weggedeelte tussen de Steenakkersweg en Spoorstraat te herstraten. De klinkers zijn erg oneffen en – zeker voor fietsers – erg oncomfortabel. Door deze combinatie is het hele weggedeelte weer netjes en toekomstbestendig. Ook wordt de verlichting omgezet naar LED.

117 Zijweg Noorderstraat (richting huisnr. 30) Buinerveen [redacted]
Een groot deel van deze weg is ca. 10 jaar geleden herstraat. Het bovengenoemde gedeelte is toen overgeslagen. Het wegvak was nog relatief goed van kwaliteit. De verharding van betonsteen is nu matig oneffen en er is sprake van spoorvorming. Wij stellen voor her herstraten van dit weggedeelte op te nemen op de meerjarenplanning.

237 2e Valthermond (huisnr. 3 – huisnr 15) [redacted]
Dit weggedeelte vertoont ernstige scheur- en spoorvorming. De schade is zodanig toegenomen dat het project wordt opgevoerd op de meerjarenplanning voor het aanbrengen van een uitvul- en deklaag van asfalt.

B. Riolering

De projecten die in 2025 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald.

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Regenwaterafv. Slieten - kanaal Buinen-Schoonoord Borger	Nieuwe aanleg	In uitvoering
IBA's Kanaalstraat 9/Valtherweg Eeserveen/Exloo	Uitbreiding	In voorbereiding
Gemaal Noorderdiep 585 Valthermond	Vervanging	In uitvoering
Inmeten overstorthoogtes	Beheer	In uitvoering
Wateroverlast Boslandenwg Borger/Wilhelminaln V'mond	Nieuwe aanleg	Gereed

Het volgende project is op de meerjarenplanning gewijzigd:

- *139: Hoofdstraat (Gasselterstraat - overgang asfalt Lemenweg) Drouwen*
  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een klein deel van de riolering moet worden hersteld. Daarom wordt bij dit wegenproject een aanvullend rioolkrediet van € 25.000 gereserveerd.

Voor 2026 worden de volgende projecten opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
14	Relining riolering nabij gebouwen (gehele gemeente)	Onderhoud
15	Gemaal Begoniastraat Nieuw-Buinen	Onderhoud
16	Bargakkers Borger	Onderhoud
17	Keuring (min)gemalen (NEN 3140)	Beheer

Ramingen van deze projecten vindt u terug in de meerjarenplanning.

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:

14 Relining riolering nabij gebouwen (gehele gemeente) *P.M.*
Dit project omvat het relinen van de hoofdriolering die zich dicht bij of onder hoofdgebouwen bevindt, waarbij vervanging door open ontgraving niet wenselijk is.

15 Gemaal Begoniastraat Nieuw-Buinen [redacted]
Het waterschap verplaatst het hoofdgemaal aan de Begoniastraat in Nieuw-Buinen. De aansluitende gemeentelijke riolen moeten daardoor worden verlegd. De gemeente draagt financieel gedeeltelijk bij aan het gemeentelijke deel.

16 Bargakkers Borger [redacted]
Dit betreft het gedeeltelijk vervangen van het hoofdriool als gevolg van aantasting door een inspuitpunt van de drukriolering.

17 Keuring drukriolering (NEN 3140) [redacted]
Het uitvoeren van de wettelijke NEN 3140-keuring van de (mini)gemalen.

C. Verkeer

In 2019 is het GVVP met bijbehorend uitvoeringsplan vastgesteld. De afdeling REAL heeft dit uitvoeringsplan zo goed mogelijk omgezet naar concrete projecten. In deel 2 van deze bijlage zijn de projecten overzichtelijk terug te vinden. Eventuele combinatiewerken met andere vakgebieden zijn ook inzichtelijk. Bij concreet uitgewerkte plannen ziet u een raming staan, anders staat p.m. vermeld.

De projecten die in 2025 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald:

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Verkeersimpuls verkeersveiligheid 2025	Div projecten	Gereed
Kerklaan Zandberg	Inrichting ETW A	Gereed

Het volgende project is op de meerjarenplanning gewijzigd:

- *416: Verkennend onderzoek ontwikkeling HUB Klijndijk*
  Het verkennend onderzoek is afgerond. Het conceptontwerp is opgesteld en de gesprekken met het OV-bureau zijn gaande. Wij gaan nu over richting uitvoering. De naamgeving is hierop aangepast: 'Realisatie bushaltes op- en afritten Klijndijk'.

Voor 2026 wordt het volgende project opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
459	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2028	Diverse projecten

Toelichting nieuw opgevoerde project:

459 Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2028 €

Voor snel uit te voeren kleinere verkeersklussen wordt gewerkt met een investeringsimpuls verkeersveiligheid. Jaarlijks wordt het 'investeringssimpuls-project' op de MJP gezet, zodat ook geld vrijgemaakt kan worden voor deze kleine – snel uit te voeren – verkeersaanpassingen en initiatieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verbeteren van schoolzones, fietsoversteken en knelpunten.

D. Groen

De projecten die in 2025 zijn uitgevoerd zijn van de meerjarenplanning afgehaald.

Omschrijving	Maatregel	Stand van zaken
Groenrevitalisatie Buinen	Renovatie groen	In voorbereiding
Kap en aanplant nieuwe bomen (Polweg) Exloo	Kap en aanplant bomen	In voorbereiding
Groenrevitalisatie Klijndijk	Renovatie groen	Gereed
Renovatie plantvakken en aanplant bomen Valthe	Renovatie groen	Gereed

De volgende projecten zijn van de meerjarenplanning verwijderd/gewijzigd:

- *936: Eekhoflaan Odoorn*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 934: Bloemenbuurt Odoorn. Project 936 komt hiermee te vervallen. Het budget is opgenomen in het budget van project 934.
- *911: Oosterveld Borger*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 914: Veldakkers/Kampakkers Borger. Project 911 komt hiermee te vervallen. Het budget is opgenomen in het budget van project 914.
- *906: Borger (totaal)*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen de projecten 914: Veldakkers/Kampakkers Borger, 915: Waardeel/Hunzedal, 300: Noordes, 301: Hofakkers, 305: Sassenbergen en 909: Omgeving sporthal De Koel. Project 906 komt hiermee te vervallen. Het budget is opgenomen binnen de eerdergenoemde projecten.
- *937: Odoorn (totaal)*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 934: Bloemenbuurt Odoorn. Project 937 komt hiermee te vervallen. Het budget is opgenomen in het budget van project 934.
- *428: Herinrichting Zuiderdiep Drouwenermond (GVVP)*
  De groencomponent van dit combinatieproject was nog niet berekend. Dit is nu wel gecalculeerd en toegevoegd aan het project.
- *923: Exloo (totaal)*
  De renovatie van de plantvakken is opgenomen binnen project 922: Boslaan Exloo. Project 923 komt hiermee te vervallen.
- *902: Middenlaan Tweede Exloërmond*
  Het zwaartepunt van dit combinatieproject betreft rioolwerkzaamheden. Het project is daarom nu op de meerjarenplanning ondergebracht bij riolering, projectnummer 18.
- *903: Anne de Vriesstraat Tweede Exloërmond*
  Het zwaartepunt van dit combinatieproject betreft rioolwerkzaamheden. Het project is daarom nu op de meerjarenplanning ondergebracht bij riolering, projectnummer 11.
- *914 en 915: naamswijziging*
  Door bovenstaande aanpassingen is de naamgeving van de projecten aangepast:
  914: Veldakkers Borger → Veldakkers/Kampakkers Borger.
  915: Waardeel/Hunzedal Borger → Waardeel Borger.

Voor 2026 wordt het volgende project opgevoerd:

Nr	Projectomschrijving	Omschrijving maatregel
943	Hunzedal/Dingspil Borger	Renovatie groen

Toelichting nieuw opgevoerde projecten:
943 Hunzedal/Dingspil Borger
Het groen in de wijken Hunzedal en Dingspil wordt opgeknapt waar nodig. Dit betreft het aanplanten van bomen op plekken waar in het verleden een boom is uitgevallen of waar ruimte is voor een nieuwe boom. Bij de aanplant van nieuwe bomen is het uitgangspunt om (inheemse) klimaatbestendige en verschillende soorten te gebruiken. Dit zorgt voor verhoging van de biodiversiteit en vermindert de kwetsbaarheid van de huidige vaak monotone boomlaanstructuren. Ook worden op enkele locaties groenvakken van gazon of beplanting opgeknapt. Op enkele locaties wordt het gazon vervangen door bloemrijk grasland of beplanting.

DEEL II

Meerjarenplanning 2026-2028

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **NIET-PLATTELANDSWEGEN** | **Onderhoudswerken** | Deel I: Wegen | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
163	Wegen	12	Exloo	Nieuwe Dijk (Buinerweg - Exloerveen)	reconstructie						
188	Wegen	12	Buinerveen	Zuiderstraat (Zuidelijke 2/3 weg - Hoofdstraat)	herstraten op fundering						
139	Wegen	11	Drouwen	Hoofdstraat (Gasselterstraat - overgang asfalt Lemenweg)	herstraten op fundering						
168	Wegen	11	Odoorn	Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg)	herstraten op fundering						
228	Wegen	11	Nieuw Buinen	Fietspad achter MFA	vervangen asfalt						
240	Wegen	11	Valthe	Hoofdstraat (Schaapskuilweg - Vlintweg)	reconstructie - nader uitwerken						
160	Wegen	10	Borger	Hoofdstraat (Torenlaan - Kruisstraat)	herstraten						
199	Wegen	10	Valthermond	Fietspad Vrijheidslaan (Dreef-De Wieke)	omvormen naar beton						
211	Wegen	10	Buinen	Fietspad Weg v/d Westerlanden (Buinerstraat - Bronnegerstraat)	uitvul- en deklaag						
225	Wegen	10	2e Exloermond	Zuiderdiep (Nijverheidsstraat - Mondenweg)	reconstructie						
503	Wegen	10	2e Exloermond	Geert Teisstraat (Zuiderdiep - Middenlaan)	herstraten op fundering						
114	Wegen	9	Drouwen	Fp langs Steenhopenweg (driesprong - gem.grens Aa en Hunze)	omvormen naar beton						
123	Wegen	9	Exloo	Zuideinde (Zuideinde 2 - Leewalweg)	herstraten molgoot						
128	Wegen	9	Odoorn	Exloërweg (A. Diepenbrugweg - Boshof)	herstraten molgoot						
179	Wegen	9	Klijndijk	De Deel	reconstructie						
203	Wegen	9	Zandberg	Schaapsbergweg (viaduct N366 - Avebeweg)	herstraten						
233	Wegen	9	Buinen	Hornsedijk (Steenakkersweg - Spoorstraat)	herstraten						
506	Wegen	9	Borger	Hunzedal (gedeelte hsnr 24 - hsnr 34)	herstraten						
512	Wegen	9	Borger	wijk Dingspil	n.t.b.						
108	Wegen	8	Exloo	Oude Kampweg (Veldakkersweg - einde weg)	doek en deklaag						
109	Wegen	8	Exloo	Westerbosje (Westeresweg - Oude Kampweg)	doek en deklaag						
117	Wegen	8	Buinerveen	Zijweg Noorderstraat richting hsnr. 30	Herstraten op fundering						
170	Wegen	8	Valthermond	Noorderdiep (Valtherblokken-Noord - Veenbeslaan)	herstraten molgoot						
172	Wegen	8	Buinen	Spoorstraat (Koedijk - komgrens)	herstraten op fundering						
176	Wegen	8	Nieuw Buinen	Sportlaan (Parkeerstrook t.p.v. hsnr. 14 - 20)	herstraten op fundering						
181	Wegen	8	Odoorn	Hoofdstraat (thv Paasbergen)	Herstraten op fundering						
190	Wegen	8	Valthermond	Veenbeslaan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	herstraten molgoot						
193	Wegen	8	Klijndijk	Zijtak (Hoofdweg - overgang naar asfalt)	herstraten op fundering						
200	Wegen	8	Valthe	Lindeweg (Linderakkers - Lindestukken)	herstraten						
201	Wegen	8	Valthermond	Zuiderdiep (Vrijheidslaan - Dr. Mondenweg)	doek en deklaag						
205	Wegen	8	Valthe	Brinkweg (Hondsrugweg - sportpark, gedeelte klinkers df.)	herstraten						
206	Wegen	8	Valthe	Spoorstraat (Linderakkers - Holesstraat)	herstraten						
222	Wegen	8	Eesergroen	Nieuwkampsweg (Turfdijk - inrit boerderij)	herstraten						
226	Wegen	8	Drouwen	Fietspad langs Steenhopenweg (Veldweg - overgang beton)	omvormen naar beton						
239	Wegen	8	Odoorn	Fietspad Hoofdweg (Gentiaan Odoorn-komgrens klijndijk)	omvormen naar beton						
245	Wegen	8	Valthermond	Doodlopende zijweg van de Kavelingen (naar woonwagenkamp)	aanbrengen molgoot op fundering						
500	Wegen	8	2e Exloermond	Zuiderdiep (Exloerkijl-Noord - Nijverheidsstraat)	reconstructie						
510	Wegen	8	Nieuw Buinen	Industrieweg (Noorderdiep - komgrens nabij 2/3e weg)	doek en deklaag						
105	Wegen	7	Odoorn	Dilweg (Schaapstreek - Dilweg hsnr. 17)	doek en deklaag						
118	Wegen	7	Klijndijk	Rotonde Hoofdweg	deklaag						
119	Wegen	7	Valthe	Waterloo	herstraten						
120	Wegen	7	Valthe	Spoorstraat (Leemkuilenweg - linderakkers)	herstraten						
125	Wegen	7	2e Exloermond	Nijverheidsstraat (rode kruising)	deklaag						
136	Wegen	7	Klijndijk	Langeveldstraat (Melkweg - aansluiting fietspad)	uitvul- en deklaag						
138	Wegen	7	Klijndijk	Fietspad door Valtherbos (Langeveldstraat - driesprong Westerweg)	uitvul- en deklaag						
143	Wegen	7	Buinen	Kanaalstraat (Spoorstraat - komgrens)	herstraten molgoot						
147	Wegen	7	Drouwenerveen	Drouwenerstraat (2e fase)	graskeien op fundering						
152	Wegen	7	Borger	N374 (rotonde Hoofdstraat - inrit AH)	deklaag						
154	Wegen	7	Odoornerveen	Haantje (Slenerweg klinkers - overgang freesasfalt Zijtak)	omvormen naar freesasfalt						
158	Wegen	7	Nieuw Buinen	Noordelijke Tweederdeweg (binnen de kom)	omvormen naar betonsteen						
167	Wegen	7	Exloo	Scheperweg	doek en deklaag						
175	Wegen	7	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. Brughuus	omvormen naar betonsteenverharding						
177	Wegen	7	Borger	Fiets-/voetpad Buinerstraat (thv Aldi)	herstraten						
189	Wegen	7	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. zwembad	herstraten						
191	Wegen	7	Borger	Molenplaatsweg (Hunebedstraat - Kampakkers)	herstraten						
192	Wegen	7	Odoornerveen	Zuidzijde (Huisnummer 41 - gemeentegrens)	deklaag						
210	Wegen	7	Exloo	Fietspad langs Zuideinde (binnen de kom)	herstraten						
217	Wegen	7	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (bocht t.h.v. hsnr. 108)	frezen en deklaag						
230	Wegen	7	Valthermond	84e Laan	doek en deklaag						
231	Wegen	7	Nieuw Buinen	Parklaan (Vijverlaan-Begoniastraat)	herstraten						
107	Wegen	6	Valthermond	Noorderdiep (49e Laan - Doorsnee)	aanbrengen molgoot op fundering						
122	Wegen	6	Valthermond	24e Laan	herstraten molgoot						
126	Wegen	6	Odoornerveen	Haantje, fietspad langs Oranjekanaal	omvormen naar beton						
141	Wegen	6	Borger	Voet/fietspad tussen Hoofdstraat en Torenakkers	omvormen naar betonsteen						
145	Wegen	6	Borger	Fietspad kanaal Buinen-Schoonoord (Westdorperstraat - 200 meter)	vervangen beton						
146	Wegen	6	Odoorn	Fietspad Boswachter Meelkerlaan (huisnr 7 - Bospad)	deklaag						
148	Wegen	6	Buinen	Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat)	deklaag						
161	Wegen	6	Exloo	Dennenlaan	doek en deklaag						
162	Wegen	6	Exloo	Douglaslaan	doek en deklaag						
164	Wegen	6	Exloo	Larikslaan	doek en deklaag						
165	Wegen	6	Exloo	Sparrenlaan	doek en deklaag						
166	Wegen	6	Valthe	Kampweg (Hoofdstraat - zijpoot Kampweg)	herstraten						
174	Wegen	6	Exloo	Oude Kampweg (Zuiderhoofdstraat - Hofakkersweg)	herstraten molgoot						
178	Wegen	6	2e Exloermond	Zuiderdiep (beb.kom - Musselkanaal)	graskeien op fundering						
180	Wegen	6	Valthermond	12e Laan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	aanbrengen molgoot en slijtlaag						
184	Wegen	6	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat)	omvormen naar beton						
185	Wegen	6	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat)	omvormen naar beton						
197	Wegen	6	Valthermond	De Wieke (lus huisnr. 10 - huisnr. 3)	herstraten						
204	Wegen	6	Valthermond	Noorderdiep (12e laan - 24e laan)	uitvul- en deklaag						

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) **NIET-PLATTELANDSWEGEN - vervolg -** **Onderhoudswerken** Deel I: Wegen **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
504	Wegen	6	Buinen	Exloerweg (Lindenlaan - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
514	Wegen	6	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster noord – wildrooster zuid)	uitvul- en deklaag						
515	Wegen	6	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster zuidzijde - Achterweg)	omvormen naar beton						
516	Wegen	6	Odoorn	Fp Schaapstreek (Fp Schapenpark - IJsbaan)	omvormen naar beton						
113	Wegen	5	2e Exloermond	Schoolstraat (Zuiderdiep - 1e zijpoot)	herstraten						
115	Wegen	5	Odoorn	Fp Schaapstreek (IJsbaan - Schaapstreek)	omvormen naar beton						
129	Wegen	5	Valthermond	Kavelingen (rode kruising)	deklaag						
159	Wegen	5	Buinen	Kanaalstraat (komgrens)	deklaag						
195	Wegen	5	Ees	Fp Voorbosweg	uitvul- en deklaag						
202	Wegen	5	2e Exloermond	Fp Exloerkijl-zuid (visvijver)	Omvormen naar beton						
219	Wegen	5	Bronneger	Fp Popdilweg	uitvul- en deklaag						
133	Wegen	4	Valthermond	Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg)	herstraten molgoot						
218	Wegen	4	Drouwen	Doorstreek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot)	herstraten molgoot						
223	Wegen	4	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan)	Herstraten molgoot						
					TOTALEN:	**€ 303.403,00**	**€ 85.700,00**	**€ 9.741.000,00**	**€ 30.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 10.210.103,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **PLATTELANDSWEGEN** | **Onderhoudswerken wegen** | Deel I: Wegen | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	PRIO	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
502	Wegen	5	Buinerveen	Tweederdeweg Noord (inrit Avebe - Mondenweg)	frezen en slijtlaag						
121	Wegen	4	Odoornerveen	Achterweg (Brammershoopstraat - huisnr. 30)	uitvul- en deklaag						
124	Wegen	4	Odoornerveen	Achterweg (huisnr. 30 - zijweg huisnr. 26)	uitvul- en deklaag						
149	Wegen	4	2e Valthermond	Valthermussel - hsnr. 3	doek en deklaag						
198	Wegen	4	Buinen	Koedijk (Spoorstraat - Zuideind)	deklaag						
221	Wegen	4	Nieuw Buinen	Tweederdeweg zuid (zuiderstraat - drentse mondenweg)	frezen en slijtlaag						
227	Wegen	4	Exloerveen	Boermastreek (hsnr. 22 - asfaltverharding)	vervangen beton						
237	Wegen	4	2e Valthermond	hsnr. 3 tot hsnr. 15	doek en deklaag						
111	Wegen	3	Borger	Meerslagenweg en Veldweg	herstraten						
116	Wegen	3	Buinen	Eilandenweg (Steenakkersweg - 200 m zuidelijke richting)	herstraten						
137	Wegen	3	Odoornerveen	Noordzijde (gedeelte Manhrowijk - inrit Borgerzijtak hsnr. 20)	uitvul- en deklaag						
151	Wegen	3	Eesergroen	Turfdijk (huisnr 2 - Weg voor de kampen)	herstraten						
153	Wegen	3	Valthermond	Valtherblokken-zuid (gedeelte nabij huisnr. 40-41)	uitvul- en deklaag						
169	Wegen	3	Ees	Buinerweg (Hovenweg - Oosterweg)	herstraten op fundering						
232	Wegen	3	Eeserveen	Boerveensweg (Ellertsweg - Bosweg)	herstraten						
101	Wegen	2	Klijndijk	Achterweg t.o.v. N34 (overgang deklaag hsnr 10 - Langeveensstraat)	uitvul- en slijtlaag						
144	Wegen	2	Drouwenerveen	Achterweg (Zuideind - Verbindingsweg)	uitvul- en deklaag						
157	Wegen	2	Borger	Westerlandsweg (Hunebedstraat - Rietweg)	herstraten						
194	Wegen	2	Eesergroen	Witkoelenweg	herstraten						
207	Wegen	2	Eesergroen	Saksenveldweg (Schaapstreek - Middenweg)	herstraten op fundering						
208	Wegen	2	Eesergroen	Schaapstreek (Saksenveldweg - 440m richting noorden)	herstraten op fundering						
209	Wegen	2	Eesergroen	Schaapstreek (440m vanaf Saksenveldweg - Holtslagenweg)	herstraten op fundering						
112	Wegen	1	Buinen	Velddijk (Exloerweg - Beeksdijk)	uitvul- en deklaag						
135	Wegen	1	Buinen	Oude Exloërweg (Voorbosweg - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
140	Wegen	1	Buinen	Eeserweg (Overgang asfalt t.z.v. N374 - Holtakkersweg)	herstraten op fundering						
142	Wegen	1	Buinen	Nijesweg (Holtakkersweg - fp langs Voorbosweg)	herstraten op fundering						
150	Wegen	1	Buinen	Beeksdijk (achterste Velddijk - Velddijk)	omvormen naar beton						
155	Wegen	1	Buinen	Holtakkersweg (Nijesweg - Eeserweg)	herstraten op fundering						
156	Wegen	1	Borger	Boslandenweg (eerste 200 m. vanaf de Westerlandsweg)	omvormen naar betonsteenverharding						
182	Wegen	1	Westdorp	Oostermaatsweg (Stroetendijk - gemeente grens)	herstraten op fundering						
212	Wegen	1	Westdorp	Ringveenweg (N374 - Schoonloërstraat)	herstraten						
216	Wegen	1	Drouwen	Molenweg (Stobbenweg - Dorpsstraat)	herstraten						
220	Wegen	1	Eesergroen	Weg van de Kampen (bosrand - Nieuwlandsweg)	herstraten						
224	Wegen	1	Borger	Molenplaatsweg (Achterstekampweg - Popdilweg)	herstraten op fundering						
229	Wegen	1	Eesergroen	Oude Maatsweg (Eeserstraat - Schoolstraat)	herstraten						
234	Wegen	1	Westdorp	De Mepscheweg (Veenstukkenweg - De Mepscheweg hsnr. 4)	herstraten op fundering						
235	Wegen	1	Bronnegerveen	Dorpsstraat (Drouwenerstraat - driesprong)	graskeien op fundering						
505	Wegen	1	Buinen	Oude Exloërweg Holtakkersweg - overgang zandweg nabij N374)	omvormen naar puingranulaat						
102	Wegen	0	Drouwenermond	Zuiderblokken (weg langs visvijver van Mondenweg - einde verharding)	herstraten op fundering						
103	Wegen	0	Exloo	Weg langs zandwinning Kremer (inrit zandput - einde verharding)	omvormen naar asfaltgranulaat						
104	Wegen	0	Eeserveen	Hooidijk (Fleermaatsweg - Schoolstraat)	herstraten						
106	Wegen	0	Exloo	Noordveensdijk Exloo	herstraten op fundering						
110	Wegen	0	Exloo	Vosholtsdijk Exloo	herstraten en uitvul- en deklaag						
127	Wegen	0	Odoornerveen	Maatschappijwijk (Maatschappijwijk 32/32A - einde verharding)	omvormen naar puingranulaat						
130	Wegen	0	Buinerveen	Nieuwe Dijk (Zuurdijk-inrit Zuiderstraat 32)	uitslepen en deklaag						
131	Wegen	0	Buinerveen	Zuurdijk Buinen (Osdijk-Vosholtsdijk)	uitslepen en deklaag						
132	Wegen	0	Drouwenerveen	Brandsdijk (Drouwenerstr-Hambroeksdijk)	reconstructie						
134	Wegen	0	Odoornerveen	Koedijkje (Oranjekanaal - Slenerweg)	frezen en slijtlaag						
171	Wegen	0	Valthermond	Weggetje achter Kl.Turfstraat nr 1 en 3	omvormen naar betonsteenverharding						
173	Wegen	0	2e Exloermond	Zijweg Zuiderdiep (weg naar afvalwaterzuivering)	herstraten op fundering						
183	Wegen	0	Westdorp	Paardenkampenweg (Stroetendijk - N374)	herstraten op fundering						
186	Wegen	0	Borger	Ruigebultsweg (Oudemaatsdijk - Poolse Bevrijderslaan)	herstraten op fundering						
187	Wegen	0	Borger	Vorrelsweg (Strengenweg - N374)	herstraten op fundering						
196	Wegen	0	Eesergroen	Tangslagenweg	herstraten						
213	Wegen	0	Buinerveen	Kleine Paardentangendijk	omvormen naar freesasfalt						
236	Wegen	0	Exloo	Weg naar zandput Kremer (Buinerweg - inrit zandput)	omvormen naar asfaltgranulaat						
241	Wegen	0	Borger	Toegangsweg Lunsbergen (Rolderstraat - Stroetendijk)	frezen en slijtlaag						
242	Wegen	0	Exloo	Zijweg Buinerweg nabij huisnr 19	omvormen naar asfaltgranulaat						
249	Wegen	0	Buinen	Zijweg exloerweg nabij huisnr 13	omvormen naar asfaltgranulaat						
501	Wegen	0	Buinen	Achterste Velddijk	omvormen naar zandweg						
507	Wegen	0	2e Exloermond	weg langs picknickplaats (Drentse Mondenweg - einde verharding)	omvormen naar asfaltgranulaat						
					TOTALEN:	**€ -**	**€ -**	**€ 10.181.000,00**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.191.000,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **Onderhoudswerken** | Deel II: Riolering & Water | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
14	Riool	2026	gehele gemeente	hele gemeente	Relining riolering nabij gebouwen						
15	Riool	2026	Nieuw-Buinen	Gemaal Begoniastraat	Aanpassen DWA ivm verplaatsen Waterschapsgemaal						
16	Riool	2026	Borger	Bargakkers	Aanpassen/renovatie ontvangstput persriool						
17	Riool	2026	gehele gemeente	hele gemeente	Keuring (mini)gemalen (NEN 3140)						
8	Riool	2027	Eesergroen	IBA Eeserstraat 7 (Jabbok)	maatregelen optimalisatie IBA's en drukriolering						
6	Riool	2027	Klijndijk	Regenwaterafvoer nieuwbouwplan Zomers	aanleg rioolstelsel met overstortput						
18	Riool	2028	2e Exloermond	Reconstructie Middenlaan e.o.	Onderhoudsbijdrage project						
11	Riool	2029	2e Exloermond	Anne de Vriesstraat	Onderhoudsbijdrage project						
52	Riool	n.t.b.	Borger	Aanpassen riolering De Metro (centrumplan)	aanpassen riolering						
7	Riool	n.t.b.	Odoorn	Oplossen verstoppingsgevoelige locatie (Laskowskilaan)							
					TOTALEN:	**€ 2.151.360,00**	**€ 45.000,00**	**€ 380.000,00**	**€ -**	**€ 70.000,00**	**€ 2.646.360,00**

n.t.b. = nader te bepalen

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **Onderhoudswerken** | **Deel III: Groen** | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
914	Groen	2026	Borger	Veldakkers/Kampakkers	Renovatie plantvakken, kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
934	Groen	2026	Odoorn	Bloemenbuurt	Renovatie plantvakken, kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
942	Groen	2027	Nieuw-Buinen	parklaan (vijver)	Sanering watercrassula - verwijdering invasieve exoot						
943	Groen	2026	Borger	Hunzedal/Dingspil	Renovatie plantvakken, kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
319	Groen	2027	Valthermond	Zetveld	Vervanging plantvakken en bomenkap met mogelijk nieuwe aanplant						
909	Groen	2027	Borger	Omgeving sporthal De Koel	Aanpak omgeving Sporthal De Koel						
922	Groen	2027	Exloo	Boslaan	Kap en aanplant van nieuwe bomen, groeiplaatsverbetering bestaande bomen (50% van de laan), uitvoering samen met doorfietsroute						
930	Groen	2027	Nieuw-Buinen	Elzenlaan	Verwijderen en aanplant nieuwe bomen						
940	Groen	2027	Valthe	Vlintweg	Kansen voor biodiversiteit en aanplant bomen						
941	Groen	2027	Valthermond	Noorderdiep 467-595	Omvormen voetpaden naar gazon						
300	Groen		Borger	Noordes	Wijkrenovatie (integraal)						
301	Groen		Borger	Hofakkers	Wijkrenovatie (integraal)						
305	Groen		Borger	Sassenbergen	Wijkrenovatie (integraal)						
915	Groen		Borger	Waardeel	Wijkrenovatie (integraal)						
					TOTALEN:	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 842.000,00**	**€ 842.000,00**

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **Nieuwe werken** | **Deel IV: Verkeer** | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.		LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
405	Verkeer		gemeente	Inrichting hoofdwegennet (vracht)autoverkeer conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
406	Verkeer		gemeente	Inrichting erftoegangswegen type B conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
407	Verkeer		gemeente	Inrichting komgrenzen	Aanpassen						
408	Verkeer		gemeente	Inrichten hoofdfietsstructuur conform herkenbaarheidskenmerken	Aanpassen						
410	Verkeer		gemeente	Uitvoeren maatregelen programma 'Vergevingsgezinde Hoofdfietsstructuur'	Aanpassen						
411	Verkeer		gemeente	Gebruik fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen door ruiters	Aanpassen						
413	Verkeer		gemeente	Saneren fysieke objecten op hoofdfietsstructuur	Aanpassen						
414	Verkeer		gemeente	Bromfietsers op de rijbaan	Aanpassen						
416	Verkeer		Klijndijk	Realisatie bushaltes op- en afritten Klijndijk	realisatie						
418	Verkeer		gemeente	Toegankelijk inrichten haltevoorzieningen binnen de bebouwde kom	Aanpassen						
419	Verkeer		gemeente	Onderzoek positie landbouwverkeer tussen Buinen en Borger	Onderzoek						
420	Verkeer		gemeente	Vergevingsgezind inrichten wegbermen GOW en ETW A	Aanpassen						
422	Verkeer		gemeente	Schoolzone-straatmeubilair	Aanleg						
423	Verkeer		gemeente	Aanpak verwijderen huidige verkeersspiegels	Aanpassen						
427	Verkeer		Valthe	Herinrichting Exloërweg (Valtherschans)	reconstructie						
428	Verkeer		Drouwenermond	Herinrichting Zuiderdiep Drouwenermond (GVVP)	reconstructie						
430	Verkeer		Buinen	Inrichten 30 km zone Hoofdstraat/Noordzijde N374	Inrichten als ETW A						
431	Verkeer		Odoorn/Klijndijk	Hoofdstraat/Hoofdweg	Inrichten als ETW A						
432	Verkeer		Odoorn/Exloo	Exloërweg/Zuideinde/Zuiderhoofdstraat	Inrichten als ETW A						
433	Verkeer		Exloo/Buinen	Buinerweg/Exloërweg/Lindenlaan (tot afrit N374)	Inrichten als ETW A						
434	Verkeer		2e Exloermond	Zuiderdiep, tussen Mondenweg en Musselkanaal	Inrichten als ETW A						
435	Verkeer		Odoorn	Hoofdstraat, Borgerderweg, Exloërweg	Inrichten als ETW A						
436	Verkeer		Ees	Inrichten 30 km zone Dorpsstraat/Odoornerstraat	Inrichten als ETW A						
438	Verkeer		Eeserveen	Brammershoopstraat (bebouwde kom)	Inrichten als ETW A						
439	Verkeer		Borger/Drouwen	Drouwenerstraat/Borgerderstraat/Gasselterstraat	Inrichten als ETW A						
441	Verkeer		Bronnegerveen/Drouwenerve	Wegen Bronnegerveen en Drouwenerveen	Inrichten als ETW B						
442	Verkeer		Drouwenermond	Wegen ten noorden van Drouwenermond	Inrichten als ETW B						
443	Verkeer		Buinerveen	Buitengebied Buinerveen	Inrichten als ETW B						
444	Verkeer		1e Exloermond	1e Exloërmond	Inrichten als ETW B						
446	Verkeer		Valthe	Buitengebied Valthe (zuid)	Inrichten als ETW B						
447	Verkeer		Valthe/Odoorn	Odoornerweg Valthe-Odoorn	Inrichten als ETW B						
448	Verkeer		Exloo/Odoorn/Valthe	Buitengebied Exloo (zuid)-Odoorn (oost)-Valthe (noord)	Inrichten als ETW B						
449	Verkeer		Exloo	Buitengebied tussen Borgerderweg en Exloo	Inrichten als ETW B						
450	Verkeer		Borger-Buinen	Buitengebied tussen N374, Odoornerstraat, Hoofdstraat, Buinerstraat	Inrichten als ETW B						
451	Verkeer		Eeserveen	Brammershoopstraat, Dorpsstraat, Eeserstraat	Inrichten als ETW B						
452	Verkeer		Ees	Eeserstraat/Borgerderstraat	Inrichten als ETW B						
453	Verkeer		Odoornerveen	Odoornerveen	Inrichten als ETW B						
454	Verkeer		Odoorn	Torenweg/Torenwijk	Inrichten als ETW B						
457	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2026	Diverse aanpassingen						
458	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2027	Diverse aanpassingen						
459	Verkeer		gemeente	Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2028	Diverse aanpassingen						
					TOTALEN:	**€ 350.000,00**	**€ -**	**€ 1.133.000,00**	**€ 2.688.736,00**	**€ 75.000,00**	**€ 4.246.736,00**

n.t.b. = nader te bepalen

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) | **Onderhoudswerken** | **Deel V: Openbare verlichting** | **Versie 07-05-2026**

nr	VAKGEB.	JAAR	LOKATIE	OMSCHRIJVING	MAATREGEL	RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN	TOTAAL
268	OV	2026	Exloo	Valtherweg 10-14	nieuw						
					TOTALEN:	**€ -**					

Meerjarenplanning Realisatie (2026 - 2028) — **Financieel overzicht onderhoudsprojecten** — **Versie 07-05-2026**

	VAKGEBIED			OMSCHRIJVING		RIOOL	O.V.	WEGEN	VERKEER	GROEN
I	**wegen**			totalen vakgebied wegen		€ 303.403,00	€ 85.700,00	€ 19.922.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
II	**riolering**			totalen vakgebied riolering & water		€ 2.151.360,00	€ 45.000,00	€ 380.000,00	€ -	€ 70.000,00
III	**groen**			totalen vakgebied groen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 842.000,00
IV	**verkeer**			totalen vakgebied verkeer		€ 350.000,00	€ -	€ 1.133.000,00	€ 2.688.736,00	€ 75.000,00
V	**openbare verlichting**			totalen vakgebied openbare verlichting		€ -	€	€ -	€ -	€ -
					eind-totaal	**€ 2.804.763,00**	**€ 151.900,00**	**€ 21.435.000,00**	**€ 2.718.736,00**	**€ 1.047.000,00**

DEEL III

Prioriteitssytematiek wegen
en
geactualiseerde prioriteringslijst wegen

Prioriteringsystematiek verhardingen

De wegenprojecten op meerjarenplanning krijgen een prioriteit toegewezen. De wegingsfactoren worden hieronder toegelicht. Op basis van deze cijfers kunnen duidelijke uitvoerings- en budgetkeuzes gemaakt worden.

1. Prioriteringssystematiek wegen (niet-plattelandswegen)

Onderstaande systematiek geldt voor alle wegen, met uitzondering van de landbouwontsluitingswegen en de landbouwwegen (plattelandswegen). Deze worden geprioriteerd volgens het systeem in hoofdstuk 2.
Door deze methodiek krijgt iedere weg op de meerjarenplanning een prioriteit met een cijfer van 0 tot 18.

1.1 Criteria

Een weg wordt beoordeeld volgens een aantal wegingscriteria, welke een directe relatie hebben met de urgentie tot aanpak van een weg. In overeenstemming met de gebruikte systematiek bij de inspectie van gebouwen, komen we tot een 6-tal toetsingscriteria met een bijbehorende score (0-3). :

Criterium	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3
Wegcategorie	Minder belangrijk	Matig belangrijk	Belangrijk	Zeer belangrijk
Verkeersveiligheid/ kans op schadeclaims	Geen risico	Matig risico	Gevaarlijk	Zeer gevaarlijk
Comfort	Redelijk	Matig	Discomfort	Groot discomfort
Esthetica	Goede uitstraling/ niet van toepassing	Redelijke uitstraling	Matige uitstraling	Slechte uitstraling
Terugdringen klein onderhoud	Geen besparing bij uitvoering	Redelijke besparing bij uitvoering	Aanzienlijke besparing bij uitvoering	Grote besparing bij uitvoering
Combinatiewerk	Geen relatie	Matig belangrijk	Belangrijk	Noodzaak door ander vakgebied

De gehanteerde criteria worden hieronder verder besproken.

1.1.1 Wegcategorie

Bepaalde wegtypen vereisen een beter wegdek door hun gebruikersfunctie. Een doorgaande weg scoort hierbij als 'zeer belangrijk'. Een landbouwweg heeft een lagere gebruikersfunctie, waardoor deze weg kan worden aangemerkt als 'minder belangrijk'. Voet- en fietspaden worden – conform het bestuursprogramma – aangemerkt als 'belangrijk'.

De totaalscore wordt bepaald door:
- Type weg
- Verkeersintensiteit voertuigen
- Verkeersintensiteit fietsers

Per wegcategorie is hieronder de score aangegeven:

Doorgaande wegen	3
Kernontsluitingswegen	2
Woonstraten	2
Landbouwontsluitingswegen	n.v.t
Landbouwwegen	n.v.t.
Fietspaden	2
Voetpaden	2

N.B: De gehanteerde wegcategorieën zijn gedetailleerder dan de indeling volgens het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan). Volgens de categorisering van het GVVP worden de wegen binnen onze gemeente ingedeeld in gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Omdat dit te globaal is om te komen van een goede prioritering, is de indeling van het wegbeheer – zoals hierboven omschreven - aangehouden.

1.1.2 Verkeersveiligheid/kans op schadeclaims

Schade aan een wegvak kan leiden tot verkeersonveiligheid met daarbij een verhoogde kans op schadeclaims. Dit risico wordt uitgedrukt in score 0 (geen risico) tot score 3 (gevaarlijk).

De totaalscore wordt bepaald door:
- Toegestane snelheid
- Kwaliteit (spoorvorming/oneffenheden)
    - Verlichting
    - Obstakels in de berm
    - Kans op ontstaan van calamiteiten
    - Water op straat

1.1.3 Comfort

Bij de beoordeling van comfort moet gekeken worden naar het type weggebruiker. Fietsers ervaren oneffenheden als boomwortels als een groter discomfort dan automobilisten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor (lichte) spoorvorming.

Bij wegen met geïntegreerd verkeer is de comfort van de fietser maatgevend voor de score. Comfort wordt uitgedrukt in score 0 (redelijk) tot score 3 (groot discomfort).

De totaalscore wordt bepaald door:
- Comfort voor fietsers
- Comfort voor automobilisten
- Wateroverlast

1.1.4 Esthetica

Voor wegen binnen de bebouwde kom speelt – naast de geconstateerde schade – ook de uitstraling een rol in de kwaliteitsbeleving van een weg. Dit is van toepassing voor woonstraten en/of kernontsluitingswegen en in mindere mate voor fiets- en voetpaden. Een weg die een voldoende scoort op veiligheid en comfort kan een slechte uitstraling hebben en andersom. Esthetica speelt geen rol bij de doorgaande wegen buiten de bebouwde kom.
De score voor esthetica wordt uitgedrukt in score 0 (goede uitstraling/niet van toepassing) tot score 3 (slechte uitstraling).

1.1.5 Terugdringen klein onderhoud

Aan enkele wegvakken moet jaarlijks veel onderhoud worden gepleegd om de verkeersveiligheid te waarborgen. Bij het uitvoeren van groot onderhoud kunnen de kosten van klein onderhoud worden teruggebracht. Ook dit fenomeen wordt meegenomen in de prioriteitstelling.
De score voor terugdringen van klein onderhoud wordt uitgedrukt in score 0 (geen besparing bij uitvoering) tot score 3 (grote besparing bij uitvoering).

1.1.6 Combinatiewerk

Het kan voorkomen dat de kwaliteit van het riool onder de weg zo slecht is dat tot vervanging moet worden overgegaan, terwijl de weg technisch nog voldoet. Daarnaast kan een noodzakelijke verkeersmaatregel dwingend zijn op het aanpakken van een weg.
Deze relatie tot andere vakgebieden wordt uitgedrukt in score 0 (geen relatie) tot 3 (noodzaak door ander vakgebied).
Ook kan door het vrijkomen van materiaal op een ander project het financieel aantrekkelijk zijn om een werk eerder uit te voeren om de materialen direct te kunnen verwerken ('werk met werk maken')
De totaalscore wordt bepaald door:
- Mate van urgentie andere vakgebieden
- Mogelijkheid 'werk met werk'

2. Prioriteringsystematiek plattelandswegen

Onderstaande systematiek geldt voor de landbouwontsluitingswegen en landbouwwegen, gezamenlijk plattelandswegen genoemd. De systematiek is tot stand gekomen in overleg met LTO, Cumela en Recreatieschappen. Door deze methodiek krijgt iedere weg op de meerjarenplanning een prioriteit met een cijfer van 0 tot 7.

2.1. Criteria

Een weg wordt beoordeeld volgens een aantal wegfuncties en of de aanwezigheid van faciliteiten, welke een directe relatie hebben met het gebruik van de weg::

Criterium	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3
Ontsluitende functie	Landbouwweg	-	Landbouwontsluitingsweg	-
Hoofdroute LTO/Cumela	Nee	Secundaire route	Hoofdroute	-
Fietsroute	Nee	Ja	-	-
Campings/recreatieparken	Nee	1x	2x	3x

De gehanteerde criteria worden hieronder verder besproken.

2.1.1. Ontsluitende functie

In het wegbeheer wordt verschil gemaakt tussen landbouwontsluitingswegen en landbouwwegen. De laatste categorie bestaat vaak uit doodlopende wegen, welke als ontsluiting dienen voor één of enkele percelen. Doorgaand verkeer is niet mogelijk of vindt nauwelijks plaats.
Landbouwontsluitingswegen ontsluiten meerdere landbouwwegen of (kunnen) dienen als doorgaande route. De verkeersintensiteit is hoger evenals de kans op schadeclaims. Het verschil komt in uiting in de scoretabel.

2.1.2. Hoofdroute LTO/Cumela

In 2024 hebben LTO en Cumela en nieuwe wegindeling gemaakt om wegbeheerders aan te geven welke wegen – uit oogpunt van de landbouwers en loonwerkers – prioriteit hebben. Deze wegen worden het meest gebruikt voor transporten. Deze hoofdroutekaart is onderdeel van het prioriteringssysteem.

2.1.3. Fietsroute

Vele fietsroutes in onze gemeente leiden over plattelandswegen. Fietsers ervaren oneffenheden een groter discomfort dan automobilisten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor (lichte) spoorvorming. Om deze reden wordt een weg waarop een fietsroute is geprojecteerd hoger geprioriteerd. Als onderlegger wordt de fietsknooppuntroute van de Provincie gebruikt (beheer Recreatieschappen).

2.1.4. Campings/recreatieparken

Campings en recreatieparken trekken toeristen en daarmee autoverkeer en – zeker ook – toeristisch fietsverkeer. Om deze reden wordt de aanwezigheid van een camping en/of recreatiepark meegenomen in de prioritering van plattelandswegen. Toerisme is een speerpunt binnen de gemeente. Vandaar dat elke toeristische faciliteit welke zich aan een plattelandsweg bevindt apart meeweegt in de prioritering.

Niet-plattelandswegen

PRIORITEITSSTELLING

versie 6 mei 2026

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
163	Exloo	Nieuwe Dijk (Buinerweg - Exloerveen)	3	3	3	0	3	0	**12**
188	Buinerveen	Zuiderstraat (Zuidelijke 2/3 weg - Hoofdstraat)	3	2	2	2	1	2	**12**
139	Drouwen	Hoofdstraat (Gasselterstraat - overgang asfalt Lemenweg)	2	1	2	2	2	2	**11**
168	Odoorn	Borgerderweg (kruising Andries Diepenbrugweg)	3	1	2	2	1	2	**11**
228	Nieuw Buinen	Fietspad achter MFA	2	2	2	2	1	2	**11**
240	Valthe	Hoofdstraat (Schaapskuilweg - Vlintweg)	3	2	1	2	2	1	**11**
160	Borger	Hoofdstraat (Torenlaan - Kruisstraat)	2	2	2	2	2	0	**10**
199	Valthermond	Fietspad Vrijheidslaan (Dreef-De Wieke)	2	2	3	2	1	0	**10**
211	Buinen	Fietspad Weg v/d Westerlanden (Buinerstraat - Bronnegerstraat)	2	1	2	0	2	3	**10**
225	2e Exloermond	Zuiderdiep (Nijverheidsstraat - Mondenweg)	3	1	1	2	3	0	**10**
503	2e Exloermond	Geert Teisstraat (Zuiderdiep - Middenlaan)	2	1	2	1	2	2	**10**
114	Drouwen	Fp langs Steenhopenweg (driesprong - gem.grens Aa en Hunze)	2	1	2	0	2	2	**9**
123	Exloo	Zuideinde (Zuideinde 2 - Leewalweg)	3	2	1	2	1	0	**9**
128	Odoorn	Exloërweg (A. Diepenbrugweg - Boshof)	3	2	1	2	1	0	**9**
179	Klijndijk	De Deel	2	1	2	2	1	1	**9**
203	Zandberg	Schaapsbergweg (viaduct N366 - Avebeweg)	2	1	2	0	1	3	**9**
233	Buinen	Hornsedijk (Steenakkersweg - Spoorstraat)	2	1	2	0	1	3	**9**
506	Borger	Hunzedal (gedeelte hsnr 24 - hsnr 34)	2	1	2	2	2	0	**9**
512	Borger	wijk Dingspil	2	1	2	2	1	1	**9**
108	Exloo	Oude Kampweg (Veldakkersweg - einde weg)	2	1	2	2	1	0	**8**
109	Exloo	Westerbosje (Westeresweg - Oude Kampweg)	2	1	2	2	1	0	**8**
117	Buinerveen	Zijweg Noorderstraat richting hsnr. 30	2	2	2	0	2	0	**8**
170	Valthermond	Noorderdiep (Valtherblokken-Noord - Veenbeslaan)	2	2	1	2	1	0	**8**
172	Buinen	Spoorstraat (Koedijk - komgrens)	3	1	2	0	2	0	**8**
176	Nieuw Buinen	Sportlaan (Parkeerstrook t.p.v. hsnr. 14 - 20)	2	1	2	2	1	0	**8**
181	Odoorn	Hoofdstraat (thv Paasbergen)	3	1	1	2	1	0	**8**
190	Valthermond	Veenbeslaan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	2	2	1	2	1	0	**8**
193	Klijndijk	Zijtak (Hoofdweg - overgang naar asfalt)	2	1	2	2	1	0	**8**
200	Valthe	Lindeweg (Linderakkers - Lindestukken)	2	1	2	2	1	0	**8**
201	Valthermond	Zuiderdiep (Vrijheidslaan - Dr. Mondenweg)	3	0	2	2	1	0	**8**
205	Valthe	Brinkweg (Hondsrugweg - sportpark, gedeelte klinkers df.)	2	1	2	2	1	0	**8**
206	Valthe	Spoorstraat (Linderakkers - Holesstraat)	2	1	2	2	0	1	**8**
222	Eesergroen	Nieuwkampsweg (Turfdijk - inrit boerderij)	2	1	2	2	1	0	**8**
226	Drouwen	Fietspad langs Steenhopenweg (Veldweg - overgang beton)	2	1	2	0	2	1	**8**
239	Odoorn	Fietspad Hoofdweg (Gentiaan Odoorn-komgrens klijndijk)	2	1	2	1	2	0	**8**
245	Valthermond	Doodlopende zijweg van de Kavelingen (naar woonwagenkamp)	2	2	1	2	1	0	**8**
500	2e Exloermond	Zuiderdiep (Exloerkijl-Noord - Nijverheidsstraat)	3	1	1	1	2	0	**8**
510	Nieuw Buinen	Industrieweg (Noorderdiep - komgrens nabij 2/3e weg)	3	1	1	1	2	0	**8**
105	Odoorn	Dilweg (Schaapstreek - Dilweg hsnr. 17)	2	0	2	1	1	1	**7**
118	Klijndijk	Rotonde Hoofdweg	3	0	1	1	2	0	**7**
119	Valthe	Waterloo	2	0	2	2	1	0	**7**
120	Valthe	Spoorstraat (Leemkuilenweg - linderakkers)	2	1	1	2	1	0	**7**

Niet-plattelandswegen - vervolg - **PRIORITEITSSTELLING** versie 6 mei 2026

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
125	2e Exloermond	Nijverheidsstraat (rode kruising)	3	0	1	2	1	0	**7**
136	Klijndijk	Langeveldstraat (Melkweg - aansluiting fietspad)	2	1	2	1	1	0	**7**
138	Klijndijk	Fietspad door Valtherbos (Langeveldstraat - driesprong Westerweg)	2	1	2	1	1	0	**7**
143	Buinen	Kanaalstraat (Spoorstraat - komgrens)	3	1	1	1	1	0	**7**
147	Drouwenerveen	Drouwenerstraat (2e fase)	3	2	0	0	2	0	**7**
152	Borger	N374 (rotonde Hoofdstraat - inrit AH)	3	1	1	1	1	0	**7**
154	Odoornerveen	Haantje (Slenerweg klinkers - overgang freesasfalt Zijtak)	2	2	2	0	1	0	**7**
158	Nieuw Buinen	Noordelijke Tweederdeweg (binnen de kom)	2	1	1	0	2	1	**7**
167	Exloo	Scheperweg	2	0	1	2	1	1	**7**
175	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. Brughuus	2	1	1	2	1	0	**7**
177	Borger	Fiets-/voetpad Buinerstraat (thv Aldi)	2	1	2	1	1	0	**7**
189	Valthermond	Parkeerplaats langs Noorderdiep t.h.v. zwembad	2	1	1	2	1	0	**7**
191	Borger	Molenplaatsweg (Hunebedstraat - Kampakkers)	2	1	2	2	0	0	**7**
192	Odoornerveen	Zuidzijde (Huisnummer 41 - gemeentegrens)	3	1	1	1	1	0	**7**
210	Exloo	Fietspad langs Zuideinde (binnen de kom)	2	1	2	1	1	0	**7**
217	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (bocht t.h.v. hsnr. 108)	2	1	1	1	2	0	**7**
230	Valthermond	84e Laan	2	1	1	2	1	0	**7**
231	Nieuw Buinen	Parklaan (Vijverlaan-Begoniastraat)	2	1	2	1	1	0	**7**
107	Valthermond	Noorderdiep (49e Laan - Doorsnee)	2	1	1	1	1	0	**6**
122	Valthermond	24e Laan	2	1	1	1	1	0	**6**
126	Odoornerveen	Haantje, fietspad langs Oranjekanaal	2	1	2	0	1	0	**6**
141	Borger	Voet/fietspad tussen Hoofdstraat en Torenakkers	2	1	2	1	0	0	**6**
145	Borger	Fietspad kanaal Buinen-Schoonoord (Westdorperstraat - 200 meter)	2	1	2	0	1	0	**6**
146	Odoorn	Fietspad Boswachter Meelkerlaan (huisnr 7 - Bospad)	2	1	2	0	1	0	**6**
148	Buinen	Lindenlaan (rode kruising Hoofdstraat-Spoorstraat)	2	0	1	2	1	0	**6**
161	Exloo	Dennenlaan	2	1	2	1	0	0	**6**
162	Exloo	Douglaslaan	2	1	2	1	0	0	**6**
164	Exloo	Larikslaan	2	1	2	1	0	0	**6**
165	Exloo	Sparrenlaan	2	1	2	1	0	0	**6**
166	Valthe	Kampweg (Hoofdstraat - zijpoot Kampweg)	2	1	1	2	0	0	**6**
174	Exloo	Oude Kampweg (Zuiderhoofdstraat - Hofakkersweg)	2	1	1	1	1	0	**6**
178	2e Exloermond	Zuiderdiep (beb.kom - Musselkanaal)	3	1	0	0	2	0	**6**
180	Valthermond	12e Laan (Noorderdiep - Zuiderdiep)	2	0	1	2	1	0	**6**
184	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, Buinerstraat - Dorpsstraat)	2	1	2	0	1	0	**6**
185	Bronnegerveen	Fp Buinerstraat (langs kanaal, 70 m t.z.v. Buinerstraat)	2	1	2	0	1	0	**6**
197	Valthermond	De Wieke (lus huisnr. 10 - huisnr. 3)	2	1	1	1	1	0	**6**
204	Valthermond	Noorderdiep (12e laan - 24e laan)	2	1	1	1	1	0	**6**
504	Buinen	Exloerweg (Lindenlaan - Holtakkersweg)	2	1	2	1	0	0	**6**
514	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster noord – wildrooster zuid)	2	1	2	0	1	0	**6**
515	Odoorn	Fp door schapenpark (wildrooster zuidzijde - Achterweg)	2	1	2	0	1	0	**6**
516	Odoorn	Fp Schaapstreek (Fp Schapenpark - IJsbaan)	2	1	2	0	1	0	**6**
113	2e Exloermond	Schoolstraat (Zuiderdiep - 1e zijpoot)	2	0	1	1	1	0	**5**

Niet-plattelandswegen - vervolg - **PRIORITEITSSTELLING** versie 6 mei 2026

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING	WEGTYPE	VEILIGHEID	COMFORT	ESTHETICA	TERUGDR KL ONDERH	COMBINATIEWERK	TOTAAL
115	Odoorn	Fp Schaapstreek (IJsbaan - Schaapstreek)	2	0	2	0	1	0	**5**
129	Valthermond	Kavelingen (rode kruising)	3	0	1	0	1	0	**5**
159	Buinen	Kanaalstraat (komgrens)	2	0	1	1	1	0	**5**
195	Ees	Fp Voorbosweg	2	1	1	0	1	0	**5**
202	2e Exloermond	Fp Exloerkijl-zuid (visvijver)	2	1	1	0	1	0	**5**
219	Bronneger	Fp Popdilweg	2	1	1	0	1	0	**5**
133	Valthermond	Schoolstraat (molgoot Sportlaan - Gildeweg)	2	1	0	1	0	0	**4**
218	Drouwen	Doorstreek Lemenweg-Stobbenweg (molgoot)	2	1	0	1	0	0	**4**
223	Nieuw Buinen	Zuiderdiep (molgoot langs ijsbaan)	2	1	0	1	0	0	**4**

Plattelandswegen

PRIORITEITSSTELLING

versie 6 mei 2026

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING			WEGCAT	HOOFDROUTE	FIETSROUTE	RECREATIE	Totaal
502	Buinerveen	Tweederdeweg Noord (inrit Avebe - Mondenweg)			2	2	1	0	5
121	Odoornerveen	Achterweg (Brammershoopstraat - huisnr. 30)			2	2	0	0	4
124	Odoornerveen	Achterweg (huisnr. 30 - zijweg huisnr. 26)			2	2	0	0	4
149	2e Valthermond	Valthermussel - hsnr. 3			2	2	0	0	4
198	Buinen	Koedijk (Spoorstraat - Zuideind)			2	2	0	0	4
221	Nieuw Buinen	Tweederdeweg zuid (zuiderstraat - drentse mondenweg)			2	2	0	0	4
227	Exloerveen	Boermastreek (hsnr. 22 - asfaltverharding)			2	2	0	0	4
237	2e Valthermond	hsnr. 3 tot hsnr. 15			2	2	0	0	4
111	Borger	Meerslagenweg en Veldweg			2	1	0	0	3
116	Buinen	Eilandenweg (Steenakkersweg - 200 m zuidelijke richting)			2	0	1	0	3
137	Odoornerveen	Noordzijde (gedeelte Manhrowijk - inrit Borgerzijtak hsnr. 20)			2	0	1	0	3
151	Eesergroen	Turfdijk (huisnr 2 - Weg voor de kampen)			2	1	0	0	3
153	Valthermond	Valtherblokken-zuid (gedeelte nabij huisnr. 40-41)			2	1	0	0	3
169	Ees	Buinerweg (Hovenweg - Oosterweg)			2	0	0	1	3
232	Eeserveen	Boerveensweg (Ellertsweg - Bosweg)			0	1	1	1	3
101	Klijndijk	Achterweg t.o.v. N34 (overgang deklaag hsnr 10 - Langeveensstraat)			2	0	0	0	2
144	Drouwenerveen	Achterweg (Zuideind - Verbindingsweg)			0	1	1	0	2
157	Borger	Westerlandsweg (Hunebedstraat - Rietweg)			0	1	1	0	2
194	Eesergroen	Witkoelenweg			0	1	1	0	2
207	Eesergroen	Saksenveldweg (Schaapstreek - Middenweg)			0	1	1	0	2
208	Eesergroen	Schaapstreek (Saksenveldweg - 440m richting noorden)			0	1	1	0	2
209	Eesergroen	Schaapstreek (440m vanaf Saksenveldweg - Holtslagenweg)			0	1	1	0	2
112	Buinen	Velddijk (Exloerweg - Beeksdijk)			0	0	1	0	1
135	Buinen	Oude Exloërweg (Voorbosweg - Holtakkersweg)			0	0	1	0	1
140	Buinen	Eeserweg (Overgang asfalt t.z.v. N374 - Holtakkersweg)			0	1	0	0	1
142	Buinen	Nijesweg (Holtakkersweg - fp langs Voorbosweg)			0	1	0	0	1
150	Buinen	Beeksdijk (achterste Velddijk - Velddijk)			0	0	1	0	1
155	Buinen	Holtakkersweg (Nijesweg - Eeserweg)			0	1	0	0	1
156	Borger	Boslandenweg (eerste 200 m. vanaf de Westerlandsweg)			0	1	0	0	1
182	Westdorp	Oostermaatsweg (Stroetendijk - gemeente grens)			0	0	1	0	1
212	Westdorp	Ringveenweg (N374 - Schoonloërstraat)			0	0	1	0	1
216	Drouwen	Molenweg (Stobbenweg - Dorpsstraat)			0	1	0	0	1
220	Eesergroen	Weg van de Kampen (bosrand - Nieuwlandsweg)			0	1	0	0	1
224	Borger	Molenplaatsweg (Achterstekampweg - Popdilweg)			0	1	0	0	1
229	Eesergroen	Oude Maatsweg (Eeserstraat - Schoolstraat)			0	0	1	0	1
234	Westdorp	De Mepscheweg (Veenstukkenweg - De Mepscheweg hsnr. 4)			0	1	0	0	1
235	Bronnegerveen	Dorpsstraat (Drouwenerstraat - driesprong)			0	1	0	0	1
505	Buinen	Oude Exloërweg Holtakkersweg - overgang zandweg nabij N374)			0	1	0	0	1
102	Drouwenermond	Zuiderblokken (weg langs visvijver van Mondenweg - einde verharding)			0	0	0	0	0
103	Exloo	Weg langs zandwinning Kremer (inrit zandput - einde verharding)			0	0	0	0	0
104	Eeserveen	Hooidijk (Fleermaatsweg - Schoolstraat)			0	0	0	0	0
106	Exloo	Noordveensdijk Exloo			0	0	0	0	0

Plattelandswegen - vervolg -

PRIORITEITSSTELLING

versie 6 mei 2026

nr	LOKATIE	OMSCHRIJVING			WEGCAT	HOOFDROUTE	FIETSROUTE	RECREATIE	Totaal
110	Exloo	Vosholtsdijk Exloo			0	0	0	0	**0**
127	Odoornerveen	Maatschappijwijk (Maatschappijwijk 32/32A - einde verharding)			0	0	0	0	**0**
130	Buinerveen	Nieuwe Dijk (Zuurdijk-inrit Zuiderstraat 32)			0	0	0	0	**0**
131	Buinerveen	Zuurdijk Buinen (Osdijk-Vosholtsdijk)			0	0	0	0	**0**
132	Drouwenerveen	Brandsdijk (Drouwenerstr-Hambroeksdijk)			0	0	0	0	**0**
134	Odoornerveen	Koedijkje (Oranjekanaal - Slenerweg)			0	0	0	0	**0**
171	Valthermond	Weggetje achter Kl.Turfstraat nr 1 en 3			0	0	0	0	**0**
173	2e Exloermond	Zijweg Zuiderdiep (weg naar afvalwaterzuivering)			0	0	0	0	**0**
183	Westdorp	Paardenkampenweg (Stroetendijk - N374)			0	0	0	0	**0**
186	Borger	Ruigebultsweg (Oudemaatsdijk - Poolse Bevrijderslaan)			0	0	0	0	**0**
187	Borger	Vorrelsweg (Strengenweg - N374)			0	0	0	0	**0**
196	Eesergroen	Tangslagenweg			0	0	0	0	**0**
213	Buinerveen	Kleine Paardentangendijk			0	0	0	0	**0**
236	Exloo	Weg naar zandput Kremer (Buinerweg - inrit zandput)			0	0	0	0	**0**
241	Borger	Toegangsweg Lunsbergen (Rolderstraat - Stroetendijk)			0	0	0	0	**0**
242	Exloo	Zijweg Buinerweg nabij huisnr 19			0	0	0	0	**0**
249	Buinen	Zijweg exloerweg nabij huisnr 13			0	0	0	0	**0**
501	Buinen	Achterste Velddijk			0	0	0	0	**0**
507	2e Exloermond	weg langs picknickplaats (Drentse Mondenweg - einde verharding)			0	0	0	0	**0**