Gemeente Sluis
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg

Betreft:
Meer- minderwerk nr. 2

Geachte Heer Bosman,

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor de gewijzigde of aanvullende werkzaamheden in het kader van de realisatie van het MFC Aardenburg.
Het betreft de wijzigingen t.o.v. de op 30 oktober 2020 door BUKO Bouwsystemen Vuren B.V. ontvangen basis opdracht.

Omschrijving		**bedrag**	
Consequenties archeologie basis	€	108.853,74	excl btw

volgens in de specificatie in bijlage

Post wordt verrekend met stelpost.

Deze aanbieding is geldig tot 4 weken na afgifte.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet

H. Oomen

Datum: 6-4-2022

Voor akkoord:

Stefan Bosman

Datum:

Meer- minderwerk nr.	**2**											**Datum:**	0-01-1900	
Omschrijving	door	Hoeveelheid	Eenheid	Norm uren	Uren	Uurtarief	Arbeid	materiaal / eenheid	Materiaal	Totaal				
Opstellen PVE / aanpassen PVE	Artefact	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 1.772,50	€ 1.772,50	€ 1.772,50				
Begeleiding tijdens graafwerkzaamheden basis	Artefact	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 29.804,16	€ 29.804,16	€ 29.804,16				
Extra kosten graafwerkzaamheden ivm archeologische begeleiding, opgave 5-8-21	Nortier	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 1.223,00	€ 1.223,00	€ 1.223,00				
leveren en plaatsen keerwanden ivm verhogen peilhoogte 3,35 --> 3,59 + NAP	Nortier	177	m1	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 95,55	€ 16.912,35	€ 16.912,35	incl 70 m1 zijde Zuidstraat			
aanleveren schoon zand	Nortier	250	m3	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 21,50	€ 5.375,00	€ 5.375,00				
zand vervoeren /verwerken binnen werkterrein ivm verhogen peilhoogte 3,35 --> 3,59 + NAP	Nortier	250	m3	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 3,73	€ 931,88	€ 931,88				
Rekenen alternatieve fundatie/constructie	Peree	1	POST	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 5.350,00	€ 5.350,00	€ 5.350,00				
Uitmeten hoogtematen terrein i.v.m. ophogen peil	Buko	2	man	8,00	16,00	€ 62,50	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00				
Onderzoek archeologische bouwen, Green archaeology	Green arch.	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00				
Her-engineering riolering	TGO	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00				
Wijzigingen palenplan / funderingsbalken	Verhoef	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 9.510,00	€ 9.510,00	€ 9.510,00				
Extra grondwerk (dieper ontgraven tpb hogere balken)	Nortier	64,58	m3	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 8,25	€ 532,82	€ 532,82				
Extra grondwerk (vullen met schoon zand en verwijderen ivm bereikbaarheid heistelling)	Nortier	64,58	m3	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 13,60	€ 878,34	€ 878,34				
Wijzigingen staalconstructie	vd. Akker	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 13.420,00				
70 m1 hekwerk op keerwand	Nortier	1	post	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 7.522,90	€ 7.522,90	€ 7.522,90				
												totaal	€	98.957,95
												dekking ak/w/r	10%	€ 9.895,79
												meerprijs (excl btw)		**€ 108.853,74**