	Werkzaamheden	Doorlooptijd
		2023 Q4: 10, 11, 12 — 2024 Q1: 1, 2, 3 — Q2: 4, 5, 6 — Q3: 7, 8, 9 — Q4: 10, 11, 12
1	Verleningingsvoorstel huidige Huisvestingsverordeningen in gemeenteraden	
2	'Input-ronde' huurdersorganisaties t.b.v. nieuwe regionaal afgestemde verordening	
3	Eerste uitwerking beleidsrichtingen nieuwe verordening, en opstelen werkversie nieuwe Huisvestingsverordening	
4	Delen en bespreken voorgenomen beleidsrichting met belanghouders o.b.v. een discussienota	
	Woningcorporaties (ambtelijk en bestuurlijk)	
	Gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk)	
	Huurdersorganisaties	
	Marktpartijen (indien nodig)	
	Gemeenteraden	
5	Opstellen 90%-versie nieuwe regionaal afgestemde Huisvestingsverordening, inclusief toelichtingen en onderbouwingen	
6	Regionale informatiebijeenkomsten voor huurdersorganisaties en gemeenteraden	
7	Opstellen concept-Huisvestingsverordening	
8	Advies en inspraak-trajecten van gemeenten en woningcorporaties	
9	Besluitvorming in gemeenten (college van B&W en gemeenteraden)	
10	Praktische implementatie en inwerkingtreding (n.t.b.)	?