| Uitwerking Scenario sportcentrum Flidunen | 6-1-2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| gemeente Vlieland | | | | |
| **onderdeel A** | **technische installaties** | | 2026 | 2027 | 2028 |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 1.815.000,00 | | voorkomt sluiting | 1/3 | 2/3 | |
| **onderdeel B** | **Verduurzaming** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 1.452.000,00 | | bespaart energiekosten | | 2/3 | 1/3 |
| **onderdeel C** | **glijbaan renoveren** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 60.500,00 | | wens gebruikers | | | |
| **onderdeel D** | **vloer perrons vervangen** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 217.800,00 | | coating tijdelijke oplossing | | | |
| **onderdeel E** | **kleedkamers, douches en toiletten** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 266.200,00 | | visueel zeer gedateerd | | | |
| **onderdeel F** | **volledige gevel vernieuwen inclusief isolatie** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 665.500,00 | | uitstraling sportcentrum | | | |
| **onderdeel G** | **verzakking sporthal oplossen** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 217.800,00 | | funderingsprobleem | | | |
| **onderdeel H** | **fitnesszaal uitbreiden** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 145.200,00 | | wens gebruikers | | 1/2 | 1/2 |
| | *gekoppeld met onderdeel J* | | | | |
| **onderdeel I** | **fitness 24 u toegankelijk maken** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 24.200,00 | | wens gebruikers | | | |
| **onderdeel J** | **berging maken (ca 50m2 bvo)** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 145.200,00 | | verplaatsing berging | 1/3 | 2/3 | |
| **onderdeel K** | **buitenruimte** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 121.000,00 | | wens gebruikers | | | |
| **onderdeel L** | **baden ontkoppelen** (kinderbad en zwembad temperatuur en reiniging individueel te regelen) | | | | |
| kosten | | *waarom* | | | |
| € 181.500,00 | | wens gebruiker/ kwaliteit water | | | |
| onderdeel M | **Uitbreiding technische ruimte** (meer opslagmogelijkheid warmte/electra, ca 50m2) | | | | |
| kosten | | *waarom* | | | |
| € 145.200,00 | | toekomstbestendigheid | 1/3 | 2/3 | |
| onderdeel N | **RVS baden** (375.000 hoofdbad 125.000 peuterbad+ isolatie) | | | | |
| kosten | | *waarom* | | | |
| € 500.000,00 | | hygiene en isolatiemogelijkheid | | | |
| Onderdeel O | **Vloerverwarming sporthal** | | | | |
| kosten | | *waarom* | | | |
| € 67.760,00 | | koppelkans vervanging betonvloer (met EPS) | | | |
| Onderdeel P | **Waterhuishouding** rond Flidunen (HWA, afvoer, wadi) | | | | |
| | | *waarom* | | | |
| € 55.000,00 | | investeringen waarborgen en overlast voorkomen | | | |
| **onderdeel Q** | **post onvoorzien** | | | | |
| *kosten* | | *waarom* | | | |
| € 260.000,00 | | tegenvallers | | 1/2 | 1/2 |
| **onderdeel R** | **advies, onderzoek, tekenwerk en begeleiding** | | | | |
| kosten | | *waarom* | | | |
| € 250.000,00 | | professionaliteit en capaciteit | 2/3 | 1/6 | 1/6 |
| **Totaal** | | | € 928.966,67 | € 4.622.866,67 | € 1.038.026,67 |
| **€ 6.589.860,00** | **Incl. 21% Btw** | | | | |