**BIJLAGE 6**

## Planning (ontwerp)bestemmingsplanprocedure Syntrus Achmea/Zilveren Kruis-locatie

**d.d. 12-12-2023**

| | |
|---|---|
| **Vaststellen Bestemmingsplan Zilverenkruis-locatie / planologische procedure *** | |
| okt - nov 23 | beoordelen en beantwoorden van de zienswijzen |
| okt - nov 23 | verkeersonderzoek Goudappel |
| nov - dec 23 | Opstellen / afronden nota van beantwoording |
| dec-23 | stukken aanleveren voor behandeling in staf portefeuillehouder en college |
| maandag 25 december t/m 5 januari 2024 | Kerstreces / vakantie |
| Q1 2024 | commissievergadering(en) Ruimte |
| Q1 2024 | Gemeenteraadsvergadering (= vaststellingsmoment bestemmingsplan incl. nota van beantwoording) |
| Q1 2024 | na vaststelling bestemmingsplan -> publicatie bestemmingsplan |
| Q1 2024 | ter inzage periode (6 wkn) vastgestelde bestemmingsplan |
| Q1/Q2 2024 | Bestemmingsplan onherroepelijk |
| **Streefplanning ontwikkeling/bouw *1** | **(planning afhankelijk van tenderprocedure/prijsvorming ontwikkelend aannemer en procedures)** |
| Q3/Q4 2023 | Tender en besluitvorming |
| Q1/Q2 2024 | Indiening kapvergunning / omgevingsvergunning |
| 12-mei-24 | Verhuizing vluchtelingen / nieuwbouw leeg |
| Q2/Q3 2024 | Streefplannning start realisatie nieuwbouw |
| 2026 | Oplevering nieuwbouw |

* De vergaderdata van de commissievergaderingen, de raadsvergaderingen voor 2024 zijn ten tijde van het opstellen van deze bijlage nog niet bekend

*1 De planning kan na opdrachtverstrekking aan een ontwikkelend aannnemer wordt gefinetuned, de planning zal dan nader worden uitgewerkt en aan de gemeente worden verstrekt.

E.d.R. S.F.