Rondvraag beeldvormende commissievergadering van 4 maart 2025.

De fractie van de VVD was onaangenaam verrast bij het lezen van de nieuwsbrief en website Vloedbeltverbinding van de provincie Overijssel van 1 februari jl.

In plaats van dat de weg in 2028 zou zijn aangelegd, volgens de voorlaatste planning, wordt de aanleg van de weg nu gepland in de periode 2028-2030/2031, of wel 2 tot 3 jaar later.

Gezien het belang van de aanleg van de weg voor met name de inwoners van Zenderen, stellen wij een drietal vragen:

1. Kan het college bevestigen dat de aanleg van de Vloedbeltverbinding tot drie jaar is vertraagd?
2. Wat zijn de oorzaken van deze vertraging?
3. Staat u in contact met het college van GS, gezien de urgentie van de aanleg?