Participatiedocument waterstofproject: H_2ollandia

Met behulp van dit document wordt weergegeven welke stappen zijn ondernomen voor de lokale participatie van het waterstofproject H_2ollandia, gesitueerd in Nieuw-Buinen.

Bepaling participatieniveau:

- Informeren, raadplegen en adviseren

Participatiestappen met omschrijving:

1. Vooroverleg/kick-off vergunningstraject (Door brede groep genodigden toch een vorm van participatie)

   Aanwezig: RUD Drenthe, Veiligheidsregio, Gemeente Borger-Odoorn, Omgevingsdienst Groningen, Provincie Drenthe

   Datum: Woensdag 24 november 14:30-16:00

   Locatie: Nieuw-Buinen, kantoor Avitec

   Inhoud vergadering:
   - Informeren over haalbaarheidsstudie die is gedaan voor Provincie
   - Iedereen meenemen in vervolgplannen voor de ontwikkeling
   - Laten zien van de potentiële locatie
   - Vergunningstraject & subsidie vereisten doorspreken

   Resultaat:
   - Nog veel zaken om rekening mee te houden omtrent veiligheid
   - Veel afstemming nodig tussen gemeente en projectteam over de planning en beoordeling
   - ODG heeft volledig mandaat vanuit de provincie om de stukken te beoordelen
   - Vormvrije MER-notitie is eerste prioriteit

(Alle gesprekken omtrent de vergunning zijn hier overgeslagen, nu focus op lokale participatie)

2. Bewonersavond directe omwonenden Avitec

   Aanwezig: 15-20 omwonenden + wethouder

   Datum: Woensdag 2 februari 19:00-21:00

   Locatie: Nieuw-Buinen, kantoor Avitec

Auteur: Jeroen Jansen (Repowered)
Mail: jeroen.jansen@repowered.nl
Telefoon: +31 6 21 40 44 34

Inhoud avond:

- Informatieborden opgesteld door het pand van Avitec waarbij zowel Repowered als Avitec hebben gepresenteerd met de volgende kernpunten:
- Algemene informatie over waterstof
  - Wat is waterstof?
  - Hoe wordt waterstof gemaakt?
  - Waar wordt waterstof voor gebruikt?
  - Is waterstof gevaarlijk?
- Informatie over het project
  - Hoe groot wordt de installatie en welke locatie?
  - Hoeveel waterstof wordt geproduceerd?
  - Is de installatie zichtbaar / hoorbaar voor omwonenden?
  - Is de installatie gevaarlijk voor omwonenden?
  - Hoe gaan de tubetrailers rijden?
  - Wat is de planning?

Resultaat:

- Veel mensen die zijn langsgekomen waren in eerste instantie sceptisch, wisten vooral nog niet zo goed wat een dergelijke installatie nou inhield en wat waterstof voor brandstof is.
- Mensen reageerden heel positief op de informatie over waterstof, we merkten dat het informeren cruciaal was om mensen duidelijk te krijgen waar we het nou eigenlijk over hebben als het gaat over waterstofproductie.
- Veel zeer positieve reacties gehad op hoe de avond was ingericht en we kregen het idee dat mensen volledig achter het project stonden nadat ze goed waren ingelicht over wat het nou eigenlijk inhoudt.

Wat doen met het resultaat?

- Informeren is cruciaal, mensen moeten goed weten wat er gebeurt zodat er geen misleidende verhalen rondgaan. Gedurende het vervolg van dit project moet het projectteam daarom constant in contact blijven met alle belanghebbenden zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten en wat er precies gebeurt binnen het project.

3. Vervolggesprekken omgeving

Doelgroep: Mensen die niet bij de bewonersavond konden zijn maar wel belanghebbend zijn bij het project als bewoner van het dorp.

Periode: februari, maart & april

Auteur: Jeroen Jansen (Repowered)
Mail: jeroen.jansen@repowered.nl
Telefoon: +31 6 21 40 44 34

Inhoud: Een aantal losse gesprekken gevoerd (+/- 8) met mensen die niet op de bewonersavond waren, omdat ze bijvoorbeeld net verder weg wonen, maar wel meer informatie wilden over het project.

Resultaat: Zelfde resultaat als tijdens de bewonersavond, start sceptisch maar na informeren snelle omslag naar positieve reacties!

Wat doen met het resultaat: Alle mensen waarmee is gesproken meenemen in de berichtgeving over het vervolg.

4. Publicatie in lokale krant (Dorpsbelang)

   Doelgroep: Alle inwoners van Nieuw-Buinen (en omstreken)

   Datum publicatie krant: 28 april (28 maart opsturen stukken)
   Inhoud: Publicatie van een uitgebreid stuk over het project, met daarin de belangrijkste aspecten zoals die ook aan bod zijn gekomen tijdens de bewonersavond.

   Resultaat: Aantal aanvullende vragen van mensen uit het dorp > Valt onder punt 3.

5. Betrokkenheid Waterschap Hunze en Aa's

   Periode: Februari tot nu

   Inhoud: Vroegtijdig betrekken bij het project, opstellen eisen voor watervergunning en blootstellen mogelijke barrières voor de ontwikkeling.

   Resultaat: Waren erg blij met de vroege betrokkenheid, hebben kritisch gekeken naar de locatie en het watergebruik (lozing + watertoevoer). Geen belemmeringen voor ogen, alles klaargemaakt voor het verkrijgen van de vergunning. Laatste gesprek recent geweest. Watervergunning wordt in Juni aangevraagd.

6. Betrokkenheid Avebe

   Aanwezig: Verschillende mensen van Avebe (directeur inkoop, energie-manager, en nog een aantal anderen)

   Periode: Maart tot nu

   Inhoud: Avebe als grote lokale industriële partij en beheerder van het gesloten distributiesysteem meenemen in het traject en mogelijke samenwerkingen verkennen.

Auteur: Jeroen Jansen (Repowered)
Mail: jeroen.jansen@repowered.nl
Telefoon: +31 6 21 40 44 34

Resultaat: Verschillende gesprekken gevoerd waarbij er zeker interessante samenwerkingen naar voren zijn gekomen (waarin Avebe waterstof zou kunnen afnemen voor hun processen). Deze gesprekken lopen nog steeds.

7. Betrokkenheid Gemeente m.b.t. verbreden Tweederde Weg Zuid

   Doel: Vroegtijdig meedenken/informeren met de gemeente voor het mogelijke verbreden van de Tweederde Weg Zuid, waar met de huidige systeemopzet de tubetrailers ook over zullen gaan rijden.

   Periode: April tot nu

   Resultaat: Avitec heeft voor eigen vervoersbewegingen de verbreding nodig, hier zijn samen met de gemeente al de nodige gesprekken over gevoerd. Op het moment van realisatie van de waterstofinstallatie is deze verbreding mogelijk al gerealiseerd, of in ieder geval al gepland door Avitec samen met de gemeente.

Auteur: Jeroen Jansen (Repowered)
Mail: jeroen.jansen@repowered.nl
Telefoon: +31 6 21 40 44 34