Project	Status	Planning
Exchange Online/Teams basis	Afgerond	Q2 2021 t/m Q4 2021
Roadmap opstellen	Afgerond	Q3 2021 t/m Q1 2022
Endpoint manager Fase 1	Afgerond	Q4 2021 t/m Q2 2022
Enterprise apps	Afgerond	Q1 2022 t/m Q3 2022
Authenticatie en Identificatie	Voorbereiding	Q1 2023 t/m Q3 2023
Azure AD	Voorbereiding	Q4 2022 t/m Q3 2023
Teams vervolg (Onedrive inrichting)	on hold	Q4 2023 t/m Q3/4 2024
Security	on hold	Q4 2024 t/m Q3 2025
Adoptie traject	on hold	Q3 2022 t/m Q3 2025
Transitie ondersteuning	on hold	Q3 2022 o/m Q3 2025
		Totaal
		vanaf 2023 nog

Kolom1	2023	2024
Projecten	€ 264.250,00	
FTE	€ 65.000,00	€ 130.000,00
Totaal		

Kosten implementatie
€ 4.000,00
€ 16.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 6.250,00
€ 25.000,00
€ 88.000,00
€ 25.000,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00
€ 304.250,00
€ 264.250,00

2025	2026
€ 195.000,00	€ 195.000,00