Gemeente Westervoort

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

(026) 317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

Raadsleden en fractieassistenten van de
gemeente Westervoort

datum : 3 mei 2024

zaaknummer : Z/24/123609 /201660555
onderwerp : Schriftelijke mededeling uitvoeren raadsbesluit november 2023 waarbij het kunstwerk verplaatst wordt
contactpersoon : Joris Bergman

Geachte meneer, mevrouw,

In november 2023 heeft de gemeenteraad van Westervoort besloten tot het asfalteren van de Dorpstraat in Westervoort. Een onderdeel van dit besluit is geweest om het tapijt (kunstwerk) voor de voormalige kerk op te slaan, om het later elders weer te plaatsen. De voorbereiding voor deze werkzaamheden is daarna direct in gang gezet.

In de raadsvergadering van 22 april jl. is er middels een ingebrachte motie voorgesteld om het kunstwerk alsnog op deze locatie te behouden en niet te verplaatsen. Dit in het kader van de bezuinigingen waar de gemeente Westervoort voor staat. De stemming over de motie is gestaakt, hetgeen betekent dat in de volgende raadsvergadering (27 mei) de motie opnieuw in stemming zou worden gebracht. Vanwege de tijdsplanning kunnen wij echter niet wachten op deze stemming. Dit om de volgende redenen:

- De aanleiding van het verwijderen van klinkers en het terugbrengen van asfaltverharding, is hinder van trilling en geluid die ervaren wordt door de aanwonenden. Bij behoud van het kunstwerk blijft er een overgang bestaan tussen twee type verhardingen, namelijk betonklinkers en asfalt. Dit leidt altijd tot trilling- en geluid hinder. Omdat beton meer uitzet dan asfalt bij warm weer, zal de laatst genoemde opstuwen. Bij het krimpen van het beton bij koud weer zal vervolgens een grote naad ontstaan. Het resultaat is dat er jaarlijks reparaties uitgevoerd moeten worden en de situatie niet zal verbeteren, terwijl de overlast groter wordt.
- Wij zijn gehouden aan een tijdslot voor het uitvoeren van de werkzaamheden vanuit de omliggende wegbeheerders. Dit omdat wij ons verkeer mogen omleiden over hun areaal tijdens de werkzaamheden. Na de zomer zullen zij zelf werkzaamheden uitvoeren op wegen in hun eigen areaal. Om deze planning te kunnen halen, kunnen wij niet wachten op de stemming hierover op 27 mei.

Digitaal ondertekend door Zynyo B.V.
Datum: 03-05-2024 14:49 CEST
Document ID:
ddee4746-7c03-45c7-9075-8b0ce78301bb

Vanuit het belang van de overlast die ervaren wordt door aanwonenden en de regionale afspraken over de afsluiting van de weg, besluit het college dan ook het eerder genomen raadsbesluit van 23 november uit te voeren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Westervoort

Mr. M.H. Kranenburg
secretaris, loco

drs. A.J. van Hout
burgemeester