Voortgang middelgrote huisvestingslocaties huisvesting buitenlandse werknemers

Op 20 juni 2024 werden er zes initiatieven voor de huisvesting van buitenlandse werknemers aan uw raad voorgelegd. Uw raad besloot dat twee van deze initiatieven verder uitgewerkt mochten worden, namelijk Zegersweel en Appelschenkbos. In deze bijlage wordt u op de hoogte gebracht over de voortgang van beide projecten.

Appelschenkbos

Na de raadsvergadering zijn de initiatiefnemers van het Appelschenkbos aan de slag gegaan met het uitwerken van hun plan en het afstemmen van hun plan met externen. Op 12 november 2024 is de conceptversie van het plan besproken aan de omgevingstafel. Het plan werd door de adviseurs beoordeeld als nog niet haalbaar. Dit betekent dat het plan nog aangepast moet worden om haalbaar te zijn. De initiatiefnemers zijn het plan aan het aanpassen en het is nog niet precies bekend wanneer zij opnieuw bij de omgevingstafel zullen aanschuiven om hun plan te laten beoordelen.

Zegersweel

Na de raadsvergadering zijn de initiatiefnemers van Zegersweel aan de slag gegaan met het uitwerken van hun plan en het afstemmen van hun plan met externen. Op 12 november 2024 is de conceptversie van het plan besproken aan de omgevingstafel. Het plan werd door de adviseurs beoordeeld als nog niet haalbaar. Dit betekent dat het plan nog aangepast moet worden om haalbaar te zijn. De initiatiefnemers zijn het plan aan het aanpassen en zullen op 11 februari opnieuw bij de omgevingstafel aanschuiven om hun plan te laten beoordelen.

Vervolgproces

Wanneer de plannen worden beoordeeld met een positief advies, kunnen de initiatiefnemers een vergunningaanvraag indienen.