Technische vragen n.a.v. de commissie RDE Herstel Kademuren

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
Josita Delhez	1	Waarom is tijdens de behandeling van de kademuren in de cie van 9 oktober j.l. met geen woord gerept over dit grondonderzoek door de wethouder of door de manager	Tijdens de beeldvorming is benoemd dat voor het afronden van de verkenningsfase aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Er moet meer kennis verkregen worden over de grondwaterstromen (zie daartoe ook sheet 5 en 8 van de presentatie van de Kristal Compagnie). Opdracht voor de deze werkzaamheden is in de zomer verstrekt om de voortgang in het project te houden. Er is binnen de projectgroep voor gekozen om door te gaan met de onderzoeken die echt noodzakelijk waren om het project niet verder te vertragen als gevolg van de review. Tijdens de commissie is de review behandeld. Leren en verbeteren met als doel om zo snel mogelijk voor de omwonenden zichtbaar resultaat te behalen. De portefeuillehouder was nog niet op de hoogte gesteld en kon het dus niet vermelden. De manager heeft tijdens de commissie niet gesproken. Het onderzoeksbureau heeft de pontons eerder aangebracht dan dat de werkzaamheden zouden starten. Daar was de ambtelijke organisatie door verrast waarna op donderdag 10 oktober versneld de brief aan de bewoners is verzonden. De onderbezetting op het project maakt het onmogelijk om hier meer in te doen maar we doen dus wat nodig is om de voortgang erin te houden. We hopen nu snel een passende projectorganisatie in te kunnen richten inclusief het aanstellen van een omgevingsmanager.
		Ruimtelijke en Civiele Projecten?	
	2	Waarom wordt nu al een volgend onderzoek gestart,	De onderzoeken die nu uitgevoerd worden zijn hoe dan ook

		zonder dat de gemeenteraad zich heeft gebogen over het verdere proces m.b.t. het herstel van de kademuren?	nodig voor een vervolg. De resultaten hebben geen invloed op de uitgevoerde review. Niet uitvoeren van deze onderzoeken leidt tot vertraging omdat essentiële informatie om technische haalbare varianten te kunnen ontwerpen dan ontbreekt. Het betreft daarmee een “geen spijt” maatregel.
	3	met welk doel wordt dit nader grondonderzoek uitgevoerd?	Het betreft het uitvoeren van sonderingen en het plaatsen van peilbuizen om beter zicht te krijgen op de opbouw van de (diepere) grondlagen en de (grond) water stromen.