Grote Projecten

Nr	Naam	P-houder	Projectleider	Beleidsdoelen	Start	Eind	Budget (€ x 1.000)	Status: Planning	Kwaliteit	Budget		Toelichting afwijkingen	Belangrijkste risico's
1	Voorbeeld 1	Dorus Klomberg	Jenine Hingstman		1-1-2023	31-12-2023	€ 30.754	● ▼	● ▲	● ▲	Op planning	Hogere bouwkosten	* Hogere sloopkosten * Bouwkosten
2	Voorbeeld 2	Dorus Klomberg					€ 42.000	● ▶	● ▶	● ▶	Opletten		
3	Voorbeeld 3	Dorus Klomberg					€ 15.000	● ▼	● ▼	● ▼	Buiten planning		
4	Voorbeeld 4	Paul Hofman					€ 10.000	● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
5	Voorbeeld 5	Paul Hofman						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
6	Voorbeeld 6	Gea Hofstede						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
7	Voorbeeld 7	Gea Hofstede						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
8	Voorbeeld 8	Ronald Ter Hoeve						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
9	Voorbeeld 9	Ronald Ter Hoeve						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		
10	Voorbeeld 10	Carol van Eert						● ▶	● ▶	● ▶	Niet gestart		

Top 5 financiële risico's (risico, maatregel en status)

1	Weinig financiële ruimte	* Stellen van prioriteiten * Aanvullen financiële buffer	Vraagt bijsturen
2	Te weinig capaciteit waardoor inhuur noodzakelijk is	* Extra capaciteit beschikbaar vanaf 2023-2025 * Prioriteit stelling	Opletten
3	Aanhaken Raad op grote projecten	* Inhoudelijke duiding in raadsbijeenkomsten, bijvoorbeeld aan de hand van factsheets	Toereikend geborgd
4			
5			

Status (gewogen op basis van budget)

