Raadsmededeling openbaar

Nummer	:	8-2025
Datum	:	9 januari 2025
B&W datum	:	21 januari 2025
Beh. Ambtenaar	:	M. van Dam
Portefeuillehouder	:	mr. A.B. Stapelkamp
Onderwerp	:	Periodieke terugkoppeling beleidsnota vrijetijdseconomie

---

Aanleiding:
In het Uitvoeringsprogramma (4.i) hebben wij een periodieke inhoudelijke terugkoppeling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie toegezegd. Deze beleidsnota is door uw raad vastgesteld op 23 maart 2021. In bijlage 1 van de nota is een uitvoeringsprogramma opgenomen, waarbij per beleidsthema de acties zijn omschreven. Wij hebben dit schema voor u geactualiseerd en daarin weergeven wat er in 2024 op dit terrein is gerealiseerd.

In december 2024 stuurden wij u een raadsmededeling (195-2024) over de herijking van de regionale Vrijetijdsagenda met de stand van zaken van de lopende regionale projecten. Wij verwijzen u hiervoor naar de genoemde raadsmededeling.

Inhoud mededeling:
Wij bieden u hierbij de update van het uitvoeringsschema Vrijetijdseconomie ter kennisname aan.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Vrijetijdseconomie – terugblik 2024

Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Vrijetijdseconomie – terugblik 2024

Thema	Acties	Gerealiseerd	Planning (start)
1. Aanbodontwikkeling	Borging beleid toetsing nieuwe plannen door vaststelling nota	Nieuwe Beleidsregels voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie vastgesteld 25-10-2022 (zie raadsmededeling 161-2022). Afgelopen periode zijn diverse grotere en kleinere plannen behandeld.	Continu
	Bedrijfsbezoeken	In 2024 is er veel aandacht geweest voor individuele ondernemers door middel van bedrijfsbezoeken, sommige samen met de portefeuillehouder.	Continu
2. Bevordering samenwerking	Oprichting toeristisch netwerk	Jaarlijks organiseren we twee bijeenkomsten van het toeristisch netwerk. Deelnemers zijn: Horeca, Logiesverstrekkende bedrijven, SAP, OFD, Musea/Koppelkerk, VVV's. Tevens worden jaarlijks drie toeristische nieuwsbrieven voor gemeente Aalten uitgebracht.	Continu, in 2025 komt hier een evaluatie op in het kader van de nota Verbinden Trekpleisters
	Netwerkdag toerisme en recreatie	Op 4 november 2024 heeft de meest recente toeristische netwerkdag plaatsgevonden met ruim 50 deelnemers in Bredevoort. Keynote spreker was trendwatcher Goof Lukken van Breda University. Daarnaast zijn er vier workshops/rondleidingen gegeven.	Continu, tweejaarlijks. In 2026 staat de volgende gepland.
	Grensoverschrijdende samenwerking	Halfjaarlijks vindt regulier overleg plaats tussen medewerkers Stadt Bocholt en gemeente Aalten op de terreinen cultuur/erfgoed en toerisme. Met Oude-IJsselstreek, Bocholt en Isselburg wordt gekeken naar meer onderlinge verbindingen	Continu
	Afstemming beleidsterreinen	Vanuit toerisme zijn bijdragen geleverd aan o.a. gemeentemarketing, mobilieitsvisie, horecavisie, ruimtelijke ordening; daarnaast vindt periodiek gecombineerd P-overleg cultuur, erfgoed en toerisme plaats.	Continu

3. Lokale promotie en productontwikkeling	Overeenkomst St. Achterhoek Toerisme inz. Toeristisch Marketing Coördinator (voorheen Regiocoördinator)	Basis is de inkoopovereenkomst 2022/2024. De toeristisch marketing coördinator verzorgt lokale promotie en productontwikkeling, en vormt de verbinding tussen gemeentelijke en regionale toeristische promotie. Jaarlijks wordt in afstemming een activiteitenplan vastgesteld.	Continu In 2024 is deze overeenkomst verlengd tot en met 2027
	Toeristisch profilering- en promotieplan incl actieplan online marketing	In 2024 is het project Verbinden van toeristische trekpleisters opgestart, welke in 2025 wordt afgerond. Deze nota vormt de basis hiervoor	Start na vaststellen van de nota in 2025
	Alternatieve ontsluiting verhalen/routes	Gesprekken met Groenlo zijn opgestart als eerste stap voor gezamenlijk beleefbare en alternatief ontsloten routes. Rondom de Vennebulten/Zwarte Veen/ Aaltense Goor vinden gesprekken plaats om op vernieuwende en gedragen wijze een recreatieve invulling te geven, samen met de gemeenten Oude-IJsselstreek en Oost-Gelre	Wordt in 2025 verder opgepakt Wordt in 2025 verder opgepakt
	Faciliteren/ondersteunen initiatieven conceptontwikkeling	De Smokkelroute Dinxperlo-Genderingen-Anholt is herzien in 2024 en feestelijk geopend	Continu
	Achterhoek Food en Aalten Food	De gemeente Aalten is een enthousiaste deelnemer aan de Achterhoek FoodRegio, ook bij de toeristisch-recreatieve onderdelen daarvan. Vanuit de Achterhoek Food gedachte is ondersteuning gegeven aan het organiseren van een bijeenkomst van alle food-producenten in Aalten, wat in 2025 zal worden doorgezet. Samen met de Toeristisch Marketing Coördinator wordt in 2025 verder gekeken naar de toeristische en marketing mogelijkheden hiervan.	Wordt in 2025 verder opgepakt
	Vestingstad Bredevoort	In 2024 is de gemeente lid geworden van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden. In 2024 zijn veel contacten gelegd, die de basis moeten vormen voor verdere uitwerking	Continu

4. Gastheerschap stimuleren	Exploitatiesubsidie 3 gastvrijheidspunten	Met de VVV's heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Daarnaast is met de VVV's afzonderlijk gesproken in het kader van het verbinden van toeristische trekpleisters. Daarbij is het functioneren van de drie VVV's Geëvalueerd De VVV in Bredevoort heeft een inspirerende herinrichting gekregen, met een interactief informatiescherm van Achterhoek Toerisme. Dit VVV kantoor is op 4 november heropend. In 2025 zal deze VVV als een zelfstandige stichting verder gaan.	Continu, Evaluatie en aanbevelingen volgen in 2025 in de nota verbinden toeristische trekpleisters Afgerond
	Ondersteuning gastvrijheidspunten door realisatie promotiemateriaal	De basisproductenlijn grenzeloos genieten (kernflyers, evenementenkalender en plattegronden in 2/3 talen) worden regelmatig geupdated en herdrukt. Begin 2024 is de nieuwe toeristische gids Grenzeloos Genieten ontwikkeld.	Continu
	Bedrijven/ondernemers en inwoners als ambassadeur	In het toeristisch netwerk Aalten werken we aan verbinding en bewustwording bij ondernemers. Dit netwerk komt halfjaarlijks bijeen. Dit netwerk functioneert ook als klankbordgroep voor de nota verbinden toeristische trekpleisters.	Continu Evaluatie in 2025
5. Routestructuren versterken	Verbeteren halfverharde (fiets)paden	De buitendienst heeft n.a.v. een pilot gekozen voor ander materiaal dat als toplaag bij onverharde fietspaden wordt toegepast. Dit materiaal wordt geleidelijk, bij herstel/onderhoudswerkzaamheden, bij alle relevante paden toegepast.	Continu
	Afronding mtb-routenetwerk	De MTB route west is in werking. Deze wordt uitgebreid met een route over de voormalige vuilnisbelt. De MTB route oost is vergund en wordt op dit moment gerealiseerd. Opening wordt verwacht in het voorjaar van 2025. Daarmee is een sluitend systeem van routes gerealiseerd, nieuwe routes zijn niet gepland.	Realisatie van de aanvulling op MTB route west en de oplevering van MTB route oost wordt in het voorjaar van 2025 verwacht.

	Stimulering initiatieven kernen/buurtschappen	In 2023 en 2024 hebben gesprekken plaatsgevonden met Lintelo's Belang en St. Olde Karrespoor (De Heurne) over realisatie van nieuwe recreatieve routestructuren. Voor de Heurne betekent dit toevoeging van een aantal wandelommetjes binnen het regionaal wandelnetwerk in 2025. Dit was gepland in 2024, maar is vertraagd in verband met onzekere co-financiering van de provincie. In Lintelo is een opstappunt gerealiseerd bij het Kulturhus. Vanuit Lintelo's Belang kwam verder de vraag voor aanpassing van een deel van het wandelknooppuntensysteem inclusief aanleg van veeroosters. Dit is toegekend en wordt in 2025 opgeleverd.	Continu Toevoeging ommetjes De Heurne binnen regionaal wandelnetwerk in 2025. Oplevering aanpassingen wandelknooppunten en veeroosters in voorjaar 2025
	Onderzoek haalbaarheid fietspad Keizersbeek	De gewenste aanleg van een tracé in aansluiting op grondgebied Oude IJsselstreek heeft niet tot resultaat geleid. Ook is nog niet de haalbaarheid van het gehele tracé in de gemeente Aalten onderzocht. Vooralsnog heeft dit geen prioriteit. Indien zich in de toekomst mogelijkheden voordoen (grondaankoop, subsidie, combinatie werken etc) pakken wij dit project wellicht weer op.	pm
	Gebiedsverkenning Oude IJssel/Aa-strang	De gemeente Aalten is aangesloten op het onderzoek van het O-team van Ministerie van BZK. Hieruit zijn vier focusgebieden voor toekomstige samenwerking naar voren gekomen waaronder Vrijetijdseconomie (beleving water, landschap en cultuurhistorie). (zie raadsmededeling 80-2021). Er is gestart met een verkenning voor een gezamenlijk project met Stadt Bocholt, Stadt Isselburg en Gemeente Oude-IJsselstreek rondom de Aa-Strang. In 2025 moet duidelijk worden wat het draagvlak hiervoor is.	pm 2025

	Optimalisering routestructuren	De routestructuren binnen de gemeente zijn goed op orde. Enkele lokale aanpassingen, zoals in De Heurne en Lintelo zijn mogelijk. In Dinxperlo zijn de borden van Kindersmokkelroute Joep vernieuwd, zodat ze goed passen binnen de herinrichting van het centrum.	continu

Voorstel college van B&W gemeente Aalten

Onderwerp	Verantwoording uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2024
Verantwoordelijk team	Ruimte/team Openbare Ruimte
Opsteller	Mark van Dam
Portefeuillehouder	A.B Stapelkamp
Kenmerk	Z/20/080686/D-555788
Datum voorstel	15 januari 2025
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Gewenste datum Raad	
Voorstel/mededeling Raad	Mededeling
Uitvoeringsprog. Raad	

Toelichting voorstel

Samenvatting	Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp Periodieke inhoudelijke terugkoppeling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie over 2024
Voorgestelde beslispunten	Voor kennisgeving aannemen
Besluit	Akkoord.
Korte toelichting	In het Uitvoeringsprogramma (4.i) hebben wij een periodieke inhoudelijke terugkoppeling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie toegezegd. Deze beleidsnota is door de raad vastgesteld op 23 maart 2021. In bijlage 1 van de nota is een uitvoeringsprogramma opgenomen, waarbij per beleidsthema de acties zijn omschreven. Wij hebben dit schema voor u geactualiseerd en daarin weergeven wat er in 2024 op dit terrein is gerealiseerd. In december 2024 stuurden wij een raadsmededeling (195-2024) over de herijking van de regionale Vrijetijdsagenda met de stand van zaken van de lopende regionale projecten. Wij verwijzen u hiervoor naar de genoemde raadsmededeling.