Overzicht stappen IKC Twijzelerheide na besluit raad 26 januari 2023

6 maart 2023	Overleg met schoolbesturen en Tiko over uitkomst raadsvergadering
23 maart 2023	Overleg met dorpshuis of zij willen participeren in IKC Twijzelerheide
30 maart 2023	Overleg met schoolbesturen en Tiko over bouwheerschap. Op te richten stichting van de schoolbesturen en Tiko neemt bouwheerschap op zich
April 2023	Samenstelling stuurgroep, toewijzen projectbegeleiding bouwheer, start oprichting nieuwe stichting (notarieel)
April / Mei 2023	Projectbegeleider actualiseert met scholen en kinderopvang de Programma's van Eisen
Mei / juni 2023	Oriëntatie geschikte locaties met stedenbouwkundige
	Verslag 23 maart van gesprek met dorpshuis naar gemeenteraad
Juni / aug 2023	Bespreken locaties met directies van de scholen en interne vakdisciplines bij de gemeente (groenwaterbeheer en riolering, verkeer)
Aug / sep 2023	Overleg bouwheer met dorpsbelang over locatiestudie
18 september 2023	Inloopavond omwonenden
20 september 2023	Bijeenkomst stuurgroep terugkoppeling locatiestudie
Okt / nov 23	Leidraad en selectiecriteria architectenselectie door bouwheer
November 2023	Uitnodiging architecten
9 december 2023	Informatie bijeenkomst raad/fractiespecialisten (afgelast)
21 december 2023	Presentatie van architecten
December 2023	Wens om met locatiekeuze raad ook voor te stellen aanvullend budget beschikbaar te laten stellen;
	Voorbereiding college- en raadsvoorstel
Januari 2024	Actualisering berekening investering op basis van VNG norm 2024 en berekening lasten in vergelijking met beschikbare middelen