Griffienummer	2025-TV014
Datum indiening	26-02-2025

Technische vragen als bedoeld in rapport Werkwijze Raad
Technische vragen zijn vragen van raads- en commissieleden over feiten of om verduidelijking, bijvoorbeeld wetsuitleg of cijfermatige onderbouwing, met betrekking tot een agendapunt. Deze vragen hebben geen politieke lading. Vragen ingediend voor woensdag 12:00 uur worden op de vrijdag voor de vergadering voor 17:00 uur beantwoord.

Onderwerp: Sessie: keuzemogelijkheden en scenario's voor dagelijks onderhoud openbare ruimte (inbesteding Rova)

Agendapunt: 6

Geachte gemeentesecretaris,

Een vraag voor de commissie van aanstaande maandag namens de ChristenUnie:

Als ik bijlage 4 goed lees is er nu een go/no-go moment (sporen en planning 1/2, pdf pagina 9/11) maar ik zie geen rapportage financiën staan, zie de opmerking “Uitgangspunten financieel:”.
In de ARI staat dat 1 januari 2026 alle gegevens bekend zijn, maar in het “sporen en planning (2/2)” staat dat er dan al geïmplementeerd wordt.

Vraag:

1. Welke route en tijdslijn is nu juist en welke informatie is nu beschikbaar?

Het stappenplan en de fases kloppen nog steeds. We hebben echter meer tijd moeten nemen voor het op orde brengen van het beheerareaal en de overzichten van taken en werkpakketten. Dat betekent dat de datums wat verschuiven.

Dit betekent dat we nu qua financiële inzichten Fase 2 afronden en daarover de commissie informeren. We verwachten dat we t.b.v. de raadsvergadering op 14 april zover zijn dat er dan een besluitvorming kan plaatsvinden op kwaliteitskeuzes, waarbij dan ook de financiële rapportage daarbij gevoegd wordt.

Op basis van die keuze volgt een Go / No Go moment: bepalen of en in hoeverre op basis van het dan beschikbaar gestelde budget het werkpakket van de buitendienst aangepast moet worden en welk werkpakket dan aan de ROVA en mogelijk andere partijen uitgevraagd wordt.

We verwachten daarmee nog steeds dat, mits we voldoende zekerheid hebben op de areaalgegevens en financiële inzichten betreffende de eigen benodigde capaciteit van de organisatie, 1 januari 2026 haalbaar is voor wat betreft de start van de nieuwe werkwijze, waarbij de buitendienst een duidelijk takenpakket heeft en duidelijk is wie welke andere taken in de buitenruimte uitvoert. Dat wordt ook bedoeld met “dat 1 januari 2026 alle gegevens bekend zijn”.

Dat betekent ook dat de besluitvorming in de raad belangrijk is: op basis van het dan beschikbaar gestelde budget kunnen we verder invulling geven in de takenpakketten en de verdeling van werkzaamheden.

Want na fase 2 is er cruciale informatie beschikbaar voor de raad op basis waarvan de raad haar keuzes kan maken. Na fase 2 ga je de uitwerking in waarbij er bijna geen weg terug is omdat je al bepaalde keuzes met de go/no go al hebt gemaakt. Dan is er alleen een “no go” als er onverhoopt iets niet volgens planning (financieel dan wel uitvoering) klopt.

Zie ook het eerste antwoord: Op basis van de door de raad beschikbaar gestelde budgetten worden werkpakketten afgestemd. Deze werkpakketten worden vervolgens voorgelegd aan de ROVA en andere partijen, waaruit moet blijken of deze door die partijen tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd en of daarmee haalbaar is om binnen de beschikbaar gestelde budgetten en conform de afgesproken kwaliteitseisen het werk ook uitgevoerd kan worden. Daar is daarmee wel “een weg terug” ingebouwd: Of we moeten andere partijen gaan vragen of we komen terug bij de raad voor een heroverweging. Daar zit dus ook een go/no go moment.

In afwachting van uw beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Marinus Kers, ChristenUnie