
Notitie participatie Vernieuwing Noordwester
6 maart 2023

Aanleiding
In de raadsvergadering van 20 februari 2023 heeft het bestuur van de Noordwester gehoord dat er vragen zijn over participatiemogelijkheden bij de ontwikkeling van de vernieuwde Noordwester. In deze notitie blikt het bestuur kort terug en vooruit.

Terugblik
Inmiddels zijn we ruim 9 jaar aan het werk met het project vernieuwing Noordwester. Kleine en grote bureaus zijn de revue gepasseerd en zijn er op verschillende momenten met verschillende stakeholders gesprekken geweest. Na het gereedkomen van het rapport van BMC in 2017 en een gesprek hierover met het college zijn we toen tot de conclusie gekomen dat de in het rapport geschetste oplossingen niet tot de schaal van Vlieland behoorden. Hierna heeft de planvorming tot 2019 stil gelegen.
In augustus 2019 is bureau Triomf (contact via LAB Vlieland) gestart met twee weken lang op Vlieland, in de Noordwester ervaren hoe het nu gaat, hoe het werkt, wie er komt, wat mensen vragen en/of willen. Zij hebben ook gesprekken gehad met stakeholders, met mensen die samenwerken met de Noordwester, met medewerkers, bezoekers en eilanders. Dit was nodig nadat 3 voorafgaande voorstellen, begonnen in 2015, niet haalbaar bleken te zijn. Na meerdere sessies kwam in maart 2020 de COVID-lockdown. Dat maakte ontmoeten lastiger. Toch is na hard werk van een ieder het bidbook in de herfst van 2020 opgeleverd. Het is als concept in de Gemeenteraad van 23 maart 2020 gepresenteerd en mondeling toegelicht op 28 september 2020; de conclusie was: ga zo door en ga op zoek naar financiering. Het bidbook heeft sindsdien in de Noordwester op of rond de koffietafel gelegen. Er is bewust gekozen om eerst achter financiering aan te gaan alvorens eilanders om verdere input te vragen bij de planvorming. Immers: er waren al zoveel plannen gemaakt, maar geen geld.



In het in 2020 opgestarte Natuur- en recreatiefonds Vlieland (Gemeente & Staatsbosbeheer) is vanaf het begin de vernieuwing van de Noordwester als belangrijkste en grootste project genoemd. Ook in het participatietraject daarvan, met online sessies aangekondigd in ‘Uit het Kastje’ is de vernieuwing van de Noordwester vaak genoemd als ‘goed project’. Nadrukkelijk werd door de gemeenteraad 4 februari 2021 genoemd dat het bedrag zou moeten werken als multiplier. Dat lijkt met de gehonoreerde Waddenfondsaanvraag (17 februari 2023) te realiseren.

Vooruitblik
Als het project vernieuwing Noordwester nu doorgang krijgt is het voorstel om een projectgroep op te stellen. Daarin kunnen mensen zitten die vanuit verschillende expertises en rollen een bijdrage leveren aan de realisatie. Het gaat immers over het verduurzamen van het pand (veelal bouwtechnisch), over de inrichting en hernieuwde positionering (conceptueel) en de nieuwe organisatie Noordwester (organisatorisch, praktisch, personeel). Hier zal ook samenwerking met vele partijen centraal staan. Met ondernemers voor gezamenlijke arrangementen, met andere culturele instellingen voor samenwerking, met de VVV voor de promotie, etc etc.
In het bidbook zijn zaken op hoofdlijnen uitgewerkt. Dat is het kader voor het vervolg. Binnen die kaders zal het bestuur van de Noordwester de toekomstige projectgroep de opdracht geven om met een voorstel komen voor participatie over de detailinvulling.
Denk aan meedenken van eilanders over: Wat moet blijven? Wat moet weg? Wat moet elke bezoeker weten als je bij de Noordwester bent geweest? Wat komt er bij jou op als het over Werelderfgoed Waddenzee gaat? Deze en meer vragen zullen aan diverse groepen gesteld worden. Zowel kinderen, jongeren, ouders en ouderen. De projectgroep neemt deze input aan de voorkant mee in de verdere ontwikkeling van de plannen.

Algemene toelichting
Wie nu al meer wil weten over de plannen en is welkom op vrijdagmiddag 10 maart 2023 van 13.30 en 16.00 uur in De Noordwester. Het bidbook staat op https://www.denoordwester.nl/c/algemene-informatie