Project : Herontwikkeling Rheineplein 1 Borne
Nummer : XX25-030
Betreft : Overallplanning
Datum : juni 2026
Gewijzigd : -

Processtappen	Wie	Participatie	2026				2027				2028				2029				2030			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Grondexploitatie (GREX)																						
Opstellen GREX	Ambtelijk																					
Vaststellen GREX door college	College B en W																					
Beeldvormende Commissievergadering	Gemeenteraad																					
Oordeelsvormende commissievergadering	Gemeenteraad																					
Besluitvorming gemeenteraad	Gemeenteraad																					
Ontwikkelperspectief (OP)																						
Opstellen concept OP	Ambtelijk																					
Vaststellen concept OP door college	College B en W																					
Marktconsultatie	Ambtelijk	JA																				
Opstellen definitief OP	Ambtelijk																					
Opstellen aanbestedingsstrategie	Ambtelijk																					
Vaststellen aanbestedingsstrategie door college	College B en W																					
Vaststellen OP door college	College B en W																					
Beeldvormende Commissievergadering	Gemeenteraad																					
Oordeelsvormende commissievergadering	Gemeenteraad																					
Besluitvorming gemeenteraad	Gemeenteraad																					
Aanbesteding (uitgangspunt planselectie)																						
1e ronde: selectiefase	Ambtelijk																					
2e ronde: gunningsfase	Ambtelijk	JA																				
Ontwerpfase																						
Voorlopig Ontwerp	Ontwikkelaar	JA																				
Definitief Ontwerp	Ontwikkelaar	JA																				
Omgevingsvergunning	Ontwikkelaar	JA																				
Realisatiefase	Ontwikkelaar																					