Heerlen vragenuur

formulier aanmelding vragenuur raadsvergadering

Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge **artikel 33a** van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Naam indiener:	Sedai Bayraktar
Fractie:	SP
Datum en tijdstip indiening:	13 december 2025
Datum vergadering:	17 december 2025
Onderwerp:	Palemigerboord nog eens minstens 3 maanden langer afgesloten
Toelichting en **motivatie** m.b.t. actualiteit, urgentie en gevoerd bestuur:	Eén week voor de geplande openstelling is via de BouwApp van de gemeente afgelopen vrijdag bijna onder de radar bekend gemaakt dat de afsluiting van een van de belangrijkste verbindingswegen van Heerlen, de Palemigerboord, nog eens minstens 3 maanden langer duurt, na een afsluiting die nu al ruim 4 maanden duurt. Niet alleen nog veel langer omrijden, maar ook nog eens 3 maanden grote overlast voor de omliggende buurten. Bij de enorme vertraging van de afsluiting van de Sittarderweg heeft wethouder Peters zijn handen in onschuld kunnen wassen omdat Enexis daar de opdrachtgever was. Hier is de gemeente zelf opdrachtgever en dus volledig verantwoordelijk. Maar pas na 4 maanden, één week voor geplande oplevering wordt (ZONDER RECHTENVRIJE FOTO VAN BREED SMILENDE VERANTWOORDELIJK WETHOUDER) via achterdeurtje (de BouwApp) doodleuk aangekondigd dat het nog eens minstens 3 maanden langer duurt. Ook de aanvullende maatregelen om de overlast voor de omliggende buurt te verminderen worden pas nu genomen.
Vraag/vragen:	1) Hoe kan de oplevering van de aanleg rotonde aan de Palemigerboord zo uit de hand lopen? In hoeverre heeft de wethouder zicht op de voortgang en risico's? 2) Waarom werd deze enorme vertraging van nog eens 3 maanden pas één week voor de eerst geplande opleverdatum stilletjes via BouwApp in plaats van via een ronkend persbericht met rechtenvrije foto gemeld? 3) Zijn de contracten die de gemeente voor dergelijke werkzaamheden sluit gekoppeld aan opleverermijnen, en zo ja gaat de gemeente in dit geval een schadeclaim indienen bij de aannemer?
Handtekening (bij schriftelijke indiening)	

(indienen bij griffie@heerlen.nl)

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, ING 67 28 14 471