Planning KV It Fean naar Vierstromenland	2022							2023												2024											
	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Korfbal																															
Ontwerp afstemming overleg korfbal locatie vierstromenland																															
Informeren omgeving																															
Opstellen begroting informeren en vaststellen keuze raad																															
Bestemmingsplan en vergunningen																															
Voorbereiding aanbesteding en Realisatie verenigingsgebouw																															
Voorbereiding aanbesteding en Realisatie sportvelden																															

CONCEPT

Uitgangspunten:

Een globale planning waarin er geen rekening is gehouden met eventuele medewerking, bezwaren, extra onderzoek en aanvullingen vanuit de gemeenteraad.

Deze planning blijft dynamisch en zal na elke stap / keuze worden bijgesteld en met de belanghebbenden worden gedeeld.