Gemeente Ameland

Aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder	Team	Bijlage	Datum	Onderwerp
Theo Faber	Directie	-	28 februari 2023	Procedure project Vliegveld Ameland.

Geachte leden van de raad,

Op 25 oktober 2021 hebt u een krediet van € 85.000 beschikbaar gesteld om het project Kwaliteitsimpuls Vliegveld Ameland te kunnen voorbereiden op basis van de door u in dezelfde vergadering gemaakte keuze voor het model dat uitging van volledige nieuwbouw. In een presentatie op 7 september 2022 bent u geïnformeerd over de stand van zaken, het bouwplan, de kosten en het vervolgproces. Deze presentatie is na deze bijeenkomst via de griffie toegezonden naar alle raadsleden. Wij gingen er toen vanuit, dat het luchthavengebouw en de units voor de personeelshuisvesting in het voorjaar 2025 gereed zouden zijn (bij de start van het toeristenseizoen). Deze planning is nog steeds haalbaar, ware het niet dat wij deze om de hierna beschreven redenen hebben heroverwogen.

In de presentatie is reeds gewezen op de toekomstige ontwikkeling van elektrisch vliegen, waarbij een lijndienst via de lucht wellicht, naast de bestaande via water, een alternatief (in de zin van aanvulling) voor de bereikbaarheid van Ameland zou kunnen gaan vormen. We gingen er toen van uit dat dit alternatief pas over 10 jaar of langer beschikbaar zou zijn. Mede naar aanleiding van een bezoek aan vliegveld Teuge, dat in deze ontwikkeling voorop loopt, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat deze techniek wellicht eerder voor Vliegveld Ameland interessant zou kunnen zijn dan wij het vorig jaar dachten. Wij hebben daarom gemeend om op korte termijn een QuickScan te laten uitvoeren naar de mogelijkheden die het elektrisch / emissie loos vliegen zou kunnen bieden als aanvulling op de bereikbaarheid van Ameland en binnen welke termijn. Mocht het antwoord op die vraag positief zijn dan is de vervolgvraag of het huidig bouwplan voldoende toegerust is voor dit doel. Met deze tussenstap willen we in ieder geval de situatie voorkomen, dat er een gebouw wordt gerealiseerd, waarvan over een beperkt aantal jaren al moet worden geconcludeerd, dat deze niet geschikt is voor een functie die van betekenis is voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Dit houdt wel in, dat de voorbereidingstijd met minimaal een jaar wordt verlengd en als het plan helemaal opnieuw moet worden voorbereid, gaat het zelfs om meerdere jaren. Heden hebben wij ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, die actief bij de voorbereiding van het huidig plan zijn betrokken, geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders

Leo Pieter Stoel
burgemeester

Iwan Walk
secretaris-directeur

Jelmeraweg 1
9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. 0519-555555
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22
9160 AA
Hollum-Ameland

info@ameland.nl
www.ameland.nl