Geachte heer Hoek,

In de commissievergadering van 14 december 2021 heeft u gevraagd naar een voortgangsschema van de uitvoerder over de uitrol van de glasvezel.
De portefeuillehouder heeft u daar een ambtelijke reactie op beloofd.
Die reactie treft u hieronder aan.

“Geachte heer Hoek,
Er wordt door Delta fiber nog geen nieuwe planning aangeleverd. Reden is onder andere dat de nieuwe POP voor Rozendaal op zijn vroegst rond week 22 , 2022 wordt verwacht in verband met schaarste van materialen. Daarnaast komt het signaal van deze POP uit de plaatst Velp en daar is naast een instemmingsbesluit ook een omgevingsvergunning nodig. De procedure voor deze omgevingsvergunning is erg omslachtig en vergt veel tijd. Op dit moment is er zodoende geen antwoord te geven op een exacte planning over ingebruikname van de glasvezel door particulieren. Delta fiber doet uiteraard alles wat in hun mogelijkheden ligt om dit proces te versnellen maar zijn in deze mede afhankelijk van derden.

Met vriendelijk groet,
Henk Jacobsen
Gemeente Rozendaal”