Bijlage 1

Tijdspad Verkeersplan Rouveen

1	• Opdracht vanuit coalitieprogramma 2018-2022. • Met bewoners uit Rouveen in gesprek over de wensen en ideeën die er zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid in Rouveen. De Schipgravenweg hierin meenemen. • Vaststelling raadsstartnotitie “verkeersafwikkeling en -veiligheid in de kern Rouveen” d.d. 14-01-2020.
2	• Vanwege corona kon geen fysieke inloop met bewoners worden georganiseerd. • Gekozen voor oproep in de Staphorster met verzoek om mee te denken over de verkeersdrukte en oplossingen (tot 23 juni 2020). • In totaal 35 reacties. Goed beeld waar grootste de knelpunten liggen.
3	• Op 21 september 2020 - eerste bijeenkomst klankbordgroep (‘d Olde Skoele) • Te volgen procedure wordt besproken. • Uitleg over de wijze waarop de reacties zijn verwerkt en hoe de prioritering tot stand is gekomen. • Verkeersknelpunten met hoogste prioriteit: o Oude Rijksweg - Bisschopsweg - Geezenland o Oude Rijksweg - Scholenland - Scholenweg o Goudenregenstraat - Oude Rijksweg o Korte Kerkweg (Oude Rijksweg) o Functie Schipgravenweg – Geezenland • In groepjes groepen nagedacht over mogelijke oplossingen per knelpunt.
4	• Op 23 november 2020 zijn mogelijke oplossingen besproken met het Team Verkeersadvisering (TVa) van de gemeente.
5	• Op 8 december 2020 zijn de oplossingen getoond en is uitleg gegeven aan de raad.
6	• Op 27 mei 2021 – tweede bijeenkomst klankbordgroep (Dienstencentrum) • Na de presentatie was er onvoldoende tijd voor het aangeven van voorkeuren en opmerkingen bij de aangedragen oplossingen. Geen overeenstemming over gewenste oplossingen. • Tekeningen opgestuurd aan leden van de klankbordgroep waarbij men reactie kon geven per aangedragen oplossing. • Leden klankbordgroep vragen om contact op te nemen met direct betrokkenen (winkels) • Afspraak gemaakt dat klankbordgroep nog een keer (extra) fysiek bij elkaar komt om nieuwe herinrichtingsvoorstellen te bespreken.
7	• Bijeenkomst dinsdag 8 maart 2022 • Samen met de klankbordgroep de resultaten uit de enquête, gesprekken met ondernemers en politie besproken en van daaruit gekomen tot gezamenlijk gedragen oplossingen.
8	• Uitwerking oplossingen met kostenramingen door BonoTraffics - september 2022.
9	• Presentatie oplossingen tijdens jaarvergadering Dorpsraad Rouveen • Advisering aan het college d.d. 15-11-2022. • Advisering aan raad. Aan klankbordgroep aangegeven op welke wijze men, voor aanvang van de behandeling van het agendapunt verkeersplan Rouveen in de raad, nog hun mening kunnen geven.

10	• 6 december 2022 - raad opiniërend gesproken over verkeersproject Rouveen “Verkeersafwikkeling en-veiligheid in de kern Rouveen”. • Naar aanleiding deze bespreking besloten aanvullend onderzoek te doen naar de kosten van de aanleg van gecombineerde voet/fietspad langs de Schipgravenweg met een breedte van 2,50 en van de aanleg van een voetpad met een breedte van 1.80 meter met behoud van de huidige groenstrook.
11	• 11 april 2023 - Inloopavond in Rouveen waar beide varianten zijn gepresenteerd. • Bewoners konden tot 28 april reactie geven
12	• Advisering aan het college d.d. 13-06 -2023. • Advisering aan raad 27 juni opiniërend en 11 juli 2023 besluitvormend