Project raming: Standaardsystematiek voor projectramingen
Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar
Project:Herinrichten De Pauw Wassenaar
Datum: 14-10-2021 Prijspeil 10-10-2021
Kostendeskundige: Piet Vlasveld Status Concept

Samenvatting raming						
Kostengroepen				Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal
Kostencategorieën	Directe kosten	Directe kosten nader te detailleren	Indirecte kosten	4%	1,50%	
Investeringskosten(indeling naar categorie)						
Opruimen	€ 67.383,12	€ 1.347,66	€ 2.695,32	€ 2.857,04	€ 1.114,25	€ 75.397,40
Groen	€ 84.416,63	€ 1.688,33	€ 3.376,67	€ 3.579,27	€ 1.395,91	€ 94.456,81
Grijs	€ 169.108,49	€ 3.382,17	€ 6.764,34	€ 7.170,20	€ 2.796,38	€ 189.221,58
Water	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Riool	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Moestuin Ruys	€ 43.848,07	€ 876,96	€ 3.507,85	€ 1.929,32	€ 752,43	€ 50.914,63
Investeringskosten exclusief btw						**€ 409.990,41**

Werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit het :
Verwijderen van bestaand groen
Ontgraven en afvoeren van puingranulaat

Verwijderen en aanbrengen van verharding

aanbrengen van groen
Maken cunet
Aanbrengen halfverharing

Uitgangspunten:
Puingranulaat is schoon
Grond heeft de waarde, achtergrond

Werkzaamheden worden op drie locaties verricht

Calculatie is gebaseerd op volgende documenten:
Concept tekening 24-11-2020

Concept tekening 08-10-2021