Openbaar Zaaknummer: Z/24/271469

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: voortgang warmteplan Wijchen

Collegedatum: 17 december 2024

Kernboodschap
De warmtetransitie is in volle gang. Nederland staat aan de vooravond van een grootscheepse verbouwing. Zorgen om het klimaat, luchtkwaliteit en de schaarste van grondstoffen maken het noodzakelijk om heel Nederland te voorzien van een duurzame energie-infrastructuur. In het nationale Klimaatakkoord staat dat er van gemeenten wordt verwacht dat zij plannen maken om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd te hebben. Het einddoel is dat in 2050 de gehele gebouwde omgeving van het aardgas af is.

In het 'Warmteplan Wijchen – onze route naar een aardgasvrij Wijchen' staan 8 actielijnen beschreven om uitvoering te geven aan de warmtetransitie. Middels deze informatienota informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van het warmteplan.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
2 maart 23	1 01 378 Beslisnota Vastellen Warmteplan en Transitievisie Warmte

Toelichting
In maart 2023 heeft uw gemeenteraad het 'warmteplan Wijchen – onze route naar een aardgasvrij Wijchen' vastgesteld. Middels een amendement is afgesproken dat de voortgang van de uitvoering jaarlijst geëvalueerd wordt.

In het warmteplan staan 8 actielijnen beschreven om uitvoering te geven aan de warmtetransitie in Wijchen:
1. Focus op ontzorging
2. Isoleren en besparen stimuleren
3. Programmatische gebiedsgerichte aanpak
4. Lokale initiatieven aanmoedigen
5. Opgaven verbinden
6. Verduurzaming bij bedrijven faciliteren
7. Governance van warmtenetten uitwerken
8. Verduurzaming vergemakkelijken door gemeentelijke regelgeving

Deze actielijnen zijn schematisch weergegeven in de figuur op de volgende pagina.
Een uitgebreide toelichting van de voortgang per actielijn is als bijlage toegevoegd.

Dit vinden we belangrijk
- ✓ Betaalbaar en uitvoerbaar
- ✓ Duidelijk handelingsperspectief
- ✓ Zo groot mogelijke bijdrage aan CO2-reductie
- ✓ Een eerlijke verdeling van lusten en lasten
- ✓ Iedereen kan meedoen
- ✓ Keuzevrijheid en flexibiliteit
- ✓ Een integrale programmatische benadering
- ✓ Ruimte voor initiatieven van onderaf

Dit staat ons te doen
- ✓ 49% CO2 reductie in 2030
- ✓ 20% van de gebouwen aardgasvrij in 2030
- ✓ Volledig aardgasvrij in 2050

Dit is er technisch mogelijk
- ✓ Isoleren in de hele gemeente
- ✓ Beperkte mogelijkheden voor collectieve warmtenetten
- ✓ All-electric, rekening houdend met net-congestie

Onze aanpak
- ➢ Door onze inwoners te helpen en te ontzorgen, maken we de warmtetransitie toegankelijk voor iedereen.
- ➢ We gaan gemeentebreed aan de slag met isoleren en besparen.
- ➢ In 2 wijken starten we processen gericht op collectieve oplossingen.
- ➢ We moedigen lokale initiatieven aan.
- ➢ We hebben extra aandacht voor bepaalde doelgroepen.
- ➢ We zijn proactief en brengen partijen bij elkaar.

Onze boodschap:
Wijchen isoleert! De gemeente helpt, staat klaar, en faciliteert; inwoners en verhuurders moeten het zelf doen. Er is tijd, maar hoe eerder je begint, hoe sneller je profiteert van de besparingen op je energierekening

ACTIELIJNEN

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Figuur: de actielijnen uit het warmteplan schematisch weergegeven

Gevolgen
We constateren dat er ten aanzien van de actielijnen veel voortgang wordt geboekt. De komende jaren geven we verder uitvoering aan het warmteplan.

Communicatie
Er is een vernieuwde gemeentepagina beschikbaar (www.wijchen.nl/energie) waar alle informatie omtrent de energie- en warmtetransitie beschikbaar is voor inwoners.
Onder de titel 'Pak jouw moment' wordt in maart 2025 een publiekscampagne gestart die gaat leiden tot zichtbare activiteiten om de inwoners in beweging te krijgen.

Uitvoering of Vervolgstappen
Het is de bedoeling dat het warmteplan onderdeel wordt van de Lokale Energiestrategie (LES) en dat de actielijnen in het bijbehorende uitvoeringsprogramma concreter uitgewerkt worden. Door verschillende omstandigheden is de LES vertraagd. Op dit moment wordt LES uitgewerkt, samen met het uitvoeringsprogramma. De 8 actielijnen uit het warmteplan worden hierin opgenomen, waarbij sprake zal zijn van een herijking op basis van de geleerde lessen in de praktijk tot nu toe.
De verwachting is dat de LES in maart 2025 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Geheimhouding
Niet van toepassing.

Bijlage:
Schematisch overzicht van voortgang per actielijn