


380 kV-hoogspannings-verbinding Rilland-Borssele

Raadsbijeenkomst gemeente Drimmelen

Agenda

1. Opening
2. Toelichting doelstelling, procedure en planning
3. Toelichting voorontwerp inpassingsplan
4. Vragen


Toelichting proces Bro-overleg en voorontwerp inpassingsplan



Proces tot nu toe

Infographic

Hoogspanningsverbinding van plan tot uitvoering



STAP 1

Verzamelen tracéoptimalisaties

Inventariseren optimalisatieverzoeken op voorgenomen tracé bij stakeholders samen met gemeenten.

STAP 2

Uitwerken tracé

1. In ontwerpateliers uitwerken en afwegen optimalisatieverzoeken met stakeholders.
2. Terugkoppelen optimalisatieverzoeken en verwerken in tracé.
3. Start uitwerken mastposities en ontwerp kabeltracés bij stakeholders in omgeving (o.a. grondeigenaren)

STAP 3

Veldonderzoek

Behalen betredingstoestemmingen bij grondeigenaren en uitvoeren veldonderzoeken.

STAP 4

Inpassingsplan

Procedure IP en vergunningen.

Mogelijkheden voor zienswijzen en beroep.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Procedure Rijkscoördinatieregeling ZWO

- Bro-overleg voorontwerp inpassingsplan
- Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan
- Vergunningen

Bro/Wro-overleg

- Gemeenten, provincies, waterschappen en andere betrokken organisaties
- Géén besluit gevraagd
- Gelegenheid tot het geven van een reactie
- Gemeenteraad kan naar keuze eigen reactie geven, reactie overlaten aan B&W, of stukken voor kennisgeving aannemen


Terinzagelegging ontwerp-IP

- Naar verwachting najaar 2021
- Mogelijkheid tot geven van formele zienswijze, ook door overheden
- Overheden kunnen vervolgens niet met bezwaar naar Raad van State

Vergunningen

- Lokale en regionale vergunningen en ontheffingen (bijv. omgevingsvergunning)
- Keuze gemaakt om vergunningen aan te vragen ná terinzagelegging ontwerp-IP
- RCR: EZK coördineert, zodat de vergunningen gelijktijdig en in onderling overleg worden verstrekt.

Voorkeurstracé



ProjectAtlas Zuid-West 380 kV Oost



https://ten.projectatlas.app/zuid-west-380kv-oost/page/home

Voorontwerp inpassingsplan (IP)

- Plankaart (verbeelding)
- Planregels
- Toelichting
- Bijlagen

Mastlocaties



- Mastlocaties worden **niet** vastgelegd in Inpassingsplan
- Concept-mastlocaties en concept-werkterreinen:
  => bespreken met eigenaren/grondgebruikers
  => Indien mogelijk:
  - mast verschuiven naar gewenste plek
  - werkterrein aanpassen.
- Definitieve locatie: meenemen in Vergunningprocedure

Gevoelige Bestemmingen:

Aantal: 6 agrarische gevoelige bestemmingen

Aantal gesprekken: Met alle rechthebbende is TenneT in gesprek.

Voortgang: Nog geen taxaties gestart.


Bij agrarische gevoelige bestemmingen wordt eerst geprobeerd er gezamenlijk uit te komen conform TenneT beleid. Hier zijn bij een aantal dossiers al de juiste stappen gezet om tot een oplossing te komen.


Aanbiedingen: Er zijn nog geen aanbiedingen in voorbereiding. Er staan vervolgafspraken ingepland voor april.

Bijlagen voorontwerp IP


- Milieueffectrapport (MER)
- Milieuonderzoeken
- Passende beoordeling
- (concept) Landschapsplan


Landschapsplan





Provincie	Opp NNB (m2)	Opp overige houtopstanden (m2)	Totaal (m2)	Aantal losse bomen
Noord-Brabant	216.448	19.030	235.478	Ca 150
Zeeland	0	9.178	9.178	0
Totaal	216.448	28.208	244.656	Ca 150


Drimmelen
Geertruidenberg
Waalwijk
Oosterhout
Dongen
Moerdijk
Halderberge
Roosendaal
Bergen op Zoom
Woensdrecht
Reimerswaal
Inrichtingsmaatregel


Drimmelen
Lage Zwaluwe
Dr-01
Dr-03
Dr-04
Dr-05
Drimmelen
Blauwe Sluis
Dr-02
Hooge Zwaluwe

Vragen en discussie

Disclaimer

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze powerpoint.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en faciliteren de Europese energiemarkt. Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, en voor het vooruit brengen van de energietransitie. Wij transporteren elektriciteit over een netwerk van ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen naar meer dan 42 miljoen eindgebruikers en houden daarbij vraag en aanbod van elektriciteit te allen tijde in balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door eigenaarschap en moed te tonen en door met elkaar verbonden te zijn.

www.tennet.eu

