Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke.

Franeker, 5 november 2024.

Betreft: afrekening bouwkosten De Korendrager

Ons kenmerk: MdB/2024-16

Geacht college,

Bij besluit van 30 november 2021 heeft uw college een bedrag van € 315.000 beschikbaar gesteld in verband met de interne verbouw en uitbreiding van IKC De Korendrager in Franeker.
In de vergadering van 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten een extra krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen op basis van werkelijke kosten.
Het totale krediet komt daarmee op € 455.000.

Op 29 april 2024 heeft u een voorschot aan ons overgemaakt van € 240.000.

Het traject van de uitbreiding heeft vertraging opgelopen door een aantal bezwaarschriften dat door omwonenden is ingediend. De aannemer en installateur hebben in verband met deze vertraging een prijsverhoging per 1 januari 2024 berekend. De totale prijsverhoging bedraagt € 16.026 (circa 3%).

De VNG berekent jaarlijks de indexering van de normbedragen onderwijshuisvesting. Op 1 januari 2024 zijn de bedragen met 12,72% geïndexeerd. CBS geeft op 1-1-2024 een prijsstijging van de bouwkosten van 6,3% aan. Gezien deze indexeringen lijkt ons een prijsstijging van 3% zeer reëel.

Wij delen een bestand met u waarin alle facturen die betrekking hebben op het bouwtraject zijn opgenomen.

Wij verzoeken u het resterende bouwkrediet inclusief de prijsverhoging van in totaal € 231.026 over te maken op bankrekeningnummer NL57RABO0320401960 t.n.v. CBO Noardwest Fryslân o.v.v. afrekening krediet bouwkosten Korendrager.

Met vriendelijke groet,
T.S. de Groot

Bestuurder CBO Noardwest Fryslân