Naar aanleiding van de beeldvormingsavond en de gedane toezegging, hierbij de schriftelijke toelichting vanuit het college waarom de vergunningverlening 5 maal 26 weken heeft geduurd.

‘De gemeenteraad heeft zich op 28 februari 2019 positief uitgelaten over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de uitbreiding en besloten om het voornemen uit te spreken om de verklaring af te geven. Op 6 maart 2019 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het voornemen heeft samen met de ontwerp-omgevingsvergunning met ingang van 14 mei 2020 gedurende 6 weken ter visie gelegen.

Dit voorstel tot afgifte van de verklaring van geen bedenkingen kent om uiteenlopende redenen een lange aanloop. Vanwege de langere tijd tussen terinzagelegging en besluitvorming moesten veel documenten geactualiseerd worden en zijn onderzoeken opnieuw uitgevoerd.
In 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en vormt de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant thans het provinciale kader. Ook de rekenmethode voor geurhinder is tussentijds aangepast zodat ook deze berekeningen zijn geactualiseerd. Vanwege deze wijzigingen moesten onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd De bevindingen van deze onderzoeken moesten worden verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing.

Daarnaast zijn er meerdere personele wisselingen (capaciteitstekort/inhuur) op dit dossier geweest dat ook vertraging tot gevolg had.’

Gemeente Bergen op Zoom