gemeente harderwijk

Afsprakenlijst commissie Ruimte
Laatst bijgewerkt: 8 februari 2022

nr	vergadering / agendapunt	afspraak / actie	*planning / aantekeningen*
R2110	25 maart 2021 rood voor rood	Wethouder de Jong zegt toe de raad ook uit te nodigen voor de bijeenkomst met bewoners over de ruimtelijke kwaliteit van de enk in Hierden.	Verwacht in 2021, dit betreft de verdieping van de huidige visie (gaat o.a. om verhogen biodiversiteiten en begrenzing van de huidige enk) 14 okt: verwacht 1e kwartaal 22 20 jan: dit betrof de avond van 18 jan, voorstel hier af te voeren
R2124	25 mei 2021 Brede sessie Wonen	Bureau Companen zorgt voor duiding over het landelijk onderzoek Het WOoN en duiding over de telbasis op Funda.	23 juni: toelichting Companen komt bij toezending eindrapportage Companen oktober 18 nov: Eindrapportage Companen wordt aangeboden aan de commissie van 24 februari 2022. Naast de eindrapportage kan ook het geactualiseerde planaanbod en de woningbouwopgave voor de komende jaren besproken worden. 26 jan: medio februari wordt raadsbrief (incl info over planaanbod en de woningbouwopgave) verzonden
R2130	24 juni 2021 Grondwaarde / Overeenkomst ontwikkelaars Harderweide	- Er volgt nog een presentatie over uitvoering van de duurzaamheidsambities in het plan, evenals een uitnodiging om bij bouw te komen kijken naar uitvoering specifieke duurzaamheidselementen.	Verwacht in 2022 31 jan 22 Verkaveling voor het eerste deel en ontwikkeling van de diverse typen woningen loopt nu. De presentatie en bouwbezoek kan In Q2 of Q3 (rond de zomer) plaatsvinden
R2147	30 sept 21 Verkeersweg 3 en omgeving	Wethouder de Jong zegt toe de raad te informeren over voortgang van de tijdelijke invulling Verkeersweg 3 en de toekomstige bestemmingsplanwijziging	18 nov 21: medio maart ’22 wordt een intentieovereenkomst verwacht
R2149	27 okt 21 cie begroting	Wethouder de Jong zegt toe de raad schriftelijk te informeren wanneer de info volgt over de zelfbewoningsplicht en de nuances daarin voor kinderen of hulpbehoevende ouders	18 nov. In Q2 2022 ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over dit onderwerp
R2150	27 okt 21 cie begroting	Wethouder van Bijsteren zegt toe de commissie deze collegetermijn te informeren over de ruimtelijke mogelijkheden van een Theater bij Waterfront	18 nov 21: memo volgt binnenkort. Zie brief college 22 dec 21, voor de zomer 22 vervolg verwacht raadsbrief 22dec 21:Er wordt een lange termijnvisie op het Dolfinariumeiland opgesteld. stedenbouwkundige scenario’s in beeld gebracht. Het multifunctionele

			binnenpodium wordt meegenomen in deze scenario's. Naar verwachting zal dit traject circa zes maanden in beslag nemen.
R2153	28 okt 21 bij pijplijnoverzicht	De voorzitter zal navragen wat de planning is voor het gereed komen van groenbeleid / natuurvisie(vraag mw van Hulsen van Groen Links)	16 nov 21: De planning is klaar in december. 20 jan 2022 :Planning natuurvisie: Medio mei 22 ter inzagelegging., Medio sept '22 commissiebehandeling Nu de planning bekend is is dit ook vermeld op het pijplijn onder Groenbeleid / Natuurbeleid, voorstel hier af te voeren
R2154	28 oktober 21 rondvraag CDA	Wethouder de Jong zegt toe na het gesprek met stakeholders de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek over de verkeersafwikkeling rond en naar de N302.	8 nov 21: Het streven is om de stakeholder in november te informeren en de raad in december een raadsinformatiebrief te zenden. 25 jan'22 update: stakeholders zijn in dec geïnformeerd, raad ontvangt terugkoppeling in Q1 22
R2157	9 dec 21 Rondvraag PvdA (dhr De Kleine) over Flora Jozina	Wethouder de Jong zegt toe dat de commissie in januari informatie over een tussenstap voor wat betreft de massa/programma van de bebouwing krijgt. Tevens krijgt de raad een vergelijking van de verbeelding van de wens van de bewoners en die van de ontwikkelaar. College zal bij de tussenstap komen met een concreet voorstel als kader voor een verdere uitwerking naar bestemmingsplan. Bestemmingsplan wordt eind Q1, begin Q2, verwacht	Zie agenda 24 feb, en (geactualiseerde) pijplijn, voorstel hier af te voeren
R2159	9 dec 21 Rondvraag VVD (Dhr Doppenberg)	Wethouder de Jong zegt toe dat De commissie uitvoerigere informatie ontvangt over de gevolgen van het arrest verkoop gronden aan ontwikkelaars	
R2160	9 dec 21 Koersdocument Woonwagens irt mogelijke locatie Kleine Mheenweg	Wethouder de Jong zegt toe dat er op korte termijn een voorlopige analyse zal komen over de mogelijkheid om de bestemming op bedrijventerrein Lorentz af te waarderen naar de feitelijke situatie.	26 jan'22: In Q2 wordt raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom locatieonderzoek
R2161	9 dec 21 Koersdocument Woonwagens	Wethouder de Jong zegt toe dat er een grove tijdsplanning tot 2026 kan worden gecommuniceerd tav BP procedure en de fasering en toewijzing van de plekken.	Woonwagens planning uitbreiding standplaatsen: locatieonderzoek gereed: Q3 2022 raadsbesluit locatie: Q4. 2022 collegebesluit voorontwerp bestemmingsplan: Q2 2023 doorlooptijd zienswijze en beroep: 1 jaar doorlooptijd uitvoering: 2 jaar (uiterlijke ingebruikname 2026) planning beleidskader: raadsbesluit: Q1 2023 planning toewijzingsbeleid: collegebesluit: Q3 2022 formaliseren: Q4 2022 Zie bovenstaande, voorstel af te voeren

			van de actielijst en op te nemen op het pijplijnoverzicht
R2201	12 jan ’22 Krediet en basisuitgangspunten Nieuw Weiburg	Wethouder de Jong zegt toe de info en beelden zoals gedeeld in de klankbordgroep ook naar de raad te zenden, waarbij hij aantekent dat dit slechts schetsen zijn, en de hoogte en de woningaantallen nog niet vaststaan, de besluitvorming daarover wordt aan het einde van 2022 verwacht.	Zie IBABS bij vergaderstukken 12 januari, toegevoegd op 24 januari 2022, voorstel hier af te voeren
R2202	12 jan ‘22 Regierapport omgevingsvisie	Wethouder Companjen geeft aan dat de info over de Pilot Omgevingsplan Stadsdennen nog naar de commissie komt, omdat de raad uiteindelijk ook over de vaststelling besluit.	Zie IBABS overzichten rondvragen / toezeggingen uit commissies op 24 januari 2022, voorstel hier af te voeren
R2203	20 jan ‘22 Huisvesting arbeidsmigranten	Wethouder de Jong zegt toe dat de informatie over de naar verwachting te huisvesten arbeidsmigranten naar de raad gezonden zal worden, het gaat dan om de typologie. Mochten er namen van partijen bekend zijn dan zullen we dat delen.	Zie IBABS overzichten rondvragen / toezeggingen uit commissies op 1 febi 22, voorstel hier af te voeren
R2204	20 jan ‘22 Zandlaan	Wethouder van Bijsteren zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de te verwachten wijzigingen in de categorieën bedrijvigheid bij de Zandlaan	Zie beantwoording IBABS bij overzichten rondvragen / toezeggingen uit commissies van 7 feb

Pijplijnoverzicht Commissie Ruimte
(planning is een inschatting)

Onderwerp	**Behandeling / Doel**	**Planning:**
14 mei 2020 Toezegging bij afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten Wethouder de Jong zegde toe dat bij de inventarisatie zal worden betrokken of bestaande bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten ook een overeenkomst willen tekenen	Informatie	Zie brief college 21 dec 21, info volgt na gesprekken 2e kwartaal
Windpark Lorentz	Voorbereiden besluitvorming	Gepland commissie mei 22 april: Nieuwe planning: wordt cie september (subsidievoorwaarden geven meer ruimte in de tijd) augustus: nieuwe planning: cie Ruimte 28 oktober, raad 11 nov. *14 okt 21: planning volgt, wordt 2022 ivm lopende procedures bij Raad van State.*
Ruimtelijk kader nieuw Weiburg	Voorbereiden raadsbesluit	participatietraject / nota van uitgangspunten loopt nu, agendering ruimtelijke visie cie R > begin 2022 Aanvullend voorbereidingskrediet verwacht medio december Eind 2022 voorstel verwacht met bouwhoogte en woningaantallen
Bestemmingsplan herontwikkeling van woonzorgcomplex Randmeer		*14 okt 21: nieuwe planning: zomer 2022 in de commissie, mogelijk zonder voorontwerp fase ivm overleg met de buurt.*

Verkeerskundig onderzoek verkeersinrichting zuiderzeestraatweg (18 juni 2020 R2014 Toezegging weth de Jong: zegt toe een verkeerskundig onderzoek te laten doen naar de verkeersinrichting zuiderzeestraatweg voor fietsers en voetgangers, in samenhang met de snelle fietsroute Amersfoort Zwolle)	14 jan 2021: onderzoek potentie en tracé is gereed, nu worden scenario's uitgewerkt, voor de zomer volgt hier een informatieavond met inwoners uit Hierden over, medio sept/okt 21 wordt een voorstel voorgelegd aan commissie en raad	nieuwe planning: dec / jan 2022
Hondenbeleid	Werksessie 16 jan 2020 is geweest, aangepast beleid volgt	Concept besproken in commissie 29 juni 2021, na inzage periode(eindigt in jan'22) wordt definitieve beleid verwacht
Beleid Zonnepanelen (ruimtelijke uitwerking)		2 sept was informatie in commissie, medio januari inhoudelijke commissiebehandeling, en medio feb besluitvorming raad gepland Zie agenda commissie 24 feb, voorstel af te voeren
Zonnecarport Sypel		Medio mei naar commissie / raad
Hoogbouwvisie		Medio februari 18 nov 21: na de zomer
BP Waterfront-Zuid - Waterfrontpark en Parkvilla + Toezegging weth. Van der Wal over toezending commentaarnota uitbreiding Stadswerven voor instemming door de raad.	Toezegging cie Ruimte 31 jan 19	Voor geamendeerde besluit is college bevoegd via uitwerkingsbevoegdheid muv Parkvilla. inzage na de zomer, ~~cie R dec~~. Cie R januari *21 dec 21: Wacht op gesprekken over molenbiotoop, verwachting cie april*
Bestemmingsplan Strandeiland en wellen		Na natuuronderzoek volgt inzage, medio december 2021 in commissie verwacht. *12 okt: Ter inzagelegging vertraagd. Wordt 1e kwartaal 2022. 21 dec 21: commissie behandeling wordt 2e kwartaal 21 verwacht*

Drielanden – BP Horloseweg 36		Medio maart 2022 (afhankelijk of zienswijzen worden ingediend) >Cie april 2022
BP Verscholen Dorp		>Cie april 2022
BP "Waterfront-Zuid - Kop Stadswerven	betreft parkeergarage en woningen (uitwerkingsplan voor de woonblokken die ten zuiden hiervan liggen betreft bevoegdheid B&W).	Plm 2e kwartaal 2022
Locatieonderzoek Woonwagens		planning uitbreiding standplaatsen: locatieonderzoek gereed: Q3 2022 raadsbesluit locatie: Q4. 2022
Beleidskader woonwagens		planning beleidskader: raadsbesluit: Q1 2023
Toewijzingsbeleid woonwagens (incl urgentie)		planning toewijzingsbeleid: collegebesluit: Q3 2022 formaliseren: Q4 2022
Bestemmingsplan uitbreiden woonwagens		collegebesluit voorontwerp bestemmingsplan: Q2 2023 doorlooptijd zienswijze en beroep: 1 jaar doorlooptijd uitvoering: 2 jaar (uiterlijke ingebruikname 2026)
Drie scenario's Zandlaan	Toezegging 20 jan 2022: Wethouder van Bijsteren zegt tijdens de inleiding toe dat er drie scenario's t.b.v. de Zandlaan worden uitgewerkt die dit jaar aan de raad zullen worden voorgelegd. Mogelijkheden voor cityhub hoort bij een van deze scenarios	2022

Bestemmingsplan Flora Jozina		Einde Q1 of Q2 2022 Bestemmingsplan verwacht 31 jan 22: Begin Q2 volgt planning. Het bestemmingsplan moet nog opstarten, er is nog geen volledige overeenstemming met de grondeigenaar. Naar verwachting volgt het omgevingsplan rond Q1 2023 (onder regime van de nieuwe Omgevingswet).
Groenbeleid / Natuurbeleid(inclusief Gronduitgifte)		2021 *Update 11 feb 2021:* *De natuurvisie is opgenomen in de duurzaamheidsvisie, deze is afgelopen zomer door de Raad vastgesteld.* *Het groenbeleid (actualisatie van beleid van 2007) is door prioritering en focus op de vertaling van de duurzaamheidsvisie in een duurzaamheidsagenda uitgesteld naar 2021, in combinatie met de nota herziening van de nota uitgifte openbaar groen* *zie ook raadsbrief 3 maart 2021* *22 april 2021: specificatie volgt* *18 mei 2021: volgt voor 31 dec 21, vanwege personele bezetting is de planning nu niet nader te specificeren.* *11 oktober 2021: voorbereiding groenbeleid start dit jaar, planning volgt.* *19 jan 2022 :Planning natuurvisie:* *Medio mei 22 ter inzagelegging, Medio sept '22 commissiebehandeling*
Adviesrecht raad ikv omgevingswet		*Gepland voor cie 28 oktober* *nieuwe planning: stukken gereed, voor 1 juli te agenderen nu ivm volle agenda uitgesteld.*
Vervolgstap bruidsschat (regels omgevingsvisie)		*Vervolgstap bruidsschat (regels omgevingsplan):* *Na de inzage legging (in 2021) wordt een voorstel verwacht voor het vaststellen van de Bruidsschat voor Harderwijk, aangepast aan de minimale wettelijke eisen (voorjaar 2022). Vaststellen van de locatie specifieke Bruidsschat gebeurt later via de deelgebieden van Omgevingsplan Harderwijk.*
Omgevingsvisie		*Zie agenda januari voor regierapport, visie zelf volgt later*
Beleidsvoorstel voor het aanwijzen van gemeentelijk monumenten		Eind 2021 (zie ook beantwoording R2108) *17 nov: voorstel nog niet gereed, wordt verwacht begin 2022*

Update maatwerkwoningen (Paralelweg)	20 mei verzocht door mw Stoevelaar nav inspraak Toezegging 9 juni 21 cie Samenleving jaarrekening weth van Noort: voorstel volgt in 2021	Voorstel in september schriftelijke info na gesprekken met inwoners. BP volgt daarna *14 okt: info volgt nog in 2021* *20 dec 21: "Op 20 december is de uitgestelde bijeenkomst met de externe partners geweest. Door deze vertraging zal er in januari 2022 naar het college gerapporteerd worden. Onderdeel hiervan is een update voor de gemeenteraad.* *3 feb 22: update aan rad volgt medio maart*
Bufferzone AZC - woonfunctie	Doelgroepbepaling en VVGB	-28 okt info / doelgroepbepaling -9 dec VVGB *1 okt: uitgesteld medio dec / jan, ook betrokken bij info in BA in december* *21 dec 21: wordt later vanwege hogere instroom AZC medio maart / april in de commissie*
Zorghotel Hierden Molenweg		Plm 9 dec aankoop in Commissie begin 2022 VVGB in Commissie. *21 dec 21: vanwege nog te voltooien bodemonderzoek en gesprekken over indeling park medio maart / april in de commissie*
Verordening Fysieke Leefomgeving		*Feb in de commissie verwacht, voor 1 juli moet deze vastgesteld zijn.* *27 jan 21: commissie April verwacht*

Gewenste werkbezoeken

Zo mogelijk te plannen op een logisch moment bij uitwerking van beleid

Werkbezoek Biogas centrale RWZI Harderwijk	Via commissie Beleid Algemeen
Werkbezoek gasloze wijken	
Werkbezoek Krasse Knarrenhof Zwolle	Met initiatiefnemers, Harderwijkse stichting
Historische boerenerven	Het CDA oppert 20 jan 22 bij bespreking historische boerenerven een mogelijk werkbezoek van de commissie aan het erf van de heer Schuurkamp.
Werkbezoek Begraafplaats	