# Stand van zaken samenwerking
# IZB algemeen GGD ZW en GGD HN

Update 15-06-2022

## Projectplan

Het projectplan v1.0 is dd 30-05-2022 goedgekeurd en getekend door de opdrachtgevers en DPG's op van beide organisaties. Nadat de integrale planning vorm heeft gekregen, volgt een update van het projectplan.

## Impactanalyse

De impactanalyse-sessies met alle ondersteunende afdelingen (lees HR, financiën, ICT, FG, Informatiemanagement, etc.) zijn afgerond. Op basis van deze sessies zijn de nodige projectactiviteiten in kaart gebracht.

## Multidisciplinair overleg 9 juni

Op 9 juni is een multidisciplinair overleg met alle betrokken afdelingen en het projectteam georganiseerd, waarin de mensen van beide organisaties onderling kennis gemaakt hebben. De opdrachtgevers Ellen Bontekoning en Gabriëlle Geerdink hebben hierin de doelstellingen, scope en urgentie nogmaals uiteengezet. Hierna zijn onderlinge vragen beantwoord en is een koers uiteengezet met de eerste prioriteiten.
Het juridische team komt met voorstellen voor een juridische vorm en de overige afdelingen gaan met elkaar in gesprek over de deelplanningen en afhankelijkheden.

## Integrale planning

Na een eerste aanzet in de deelplanningen kan een eerste integrale planning met afhankelijkheden in kaart gebracht worden.
In het overleg van 9 juni hebben de betrokken medewerkers van beide organisaties al wel de zorg uitgesproken over de ambitieuze tijdslijnen. Besloten is dat de aandacht gericht wordt op een kwalitatief goed proces, waarbij de prioriteit van de samenwerking niet uit het oog verloren wordt. Dit heeft mogelijk effect op de oplevering van een voorstel implementatieplan in oktober, echter kunnen hier pas uitspraken over gedaan worden zodra de eerste integrale planning inzichtelijk is.