
Roadmap Functionele Samenwerking AIZB
Januari 2023
Start functionele samenwerking 1 AIZB
29 Oktober 2022
Instemming DB/AB Implementatieplan
Oktober 2022
Vaststelling DPG's Implementatieplan 1 AIZB
Fase 3
Realisatie Functionele Inrichting
29 September 2022
Update DB ZW
14 September 2022
Update DB HN
Juni 2022
Update DB ZW
Juni 2022
Update DB Projectplan HN
Juni 2022
Impactanalyse en tijdsplan implementatie
Mei 2022
Goedkeuring Projectplan DPG's
Fase 2
Uitwerking Scenario's
9 April 2022
Update DB HN
Maart 2022
Project Kick-Off
Maart 2022
Goedkeuring projectopdracht DPG's
Februari 2022
Start project 1GGDAIZB
Januari 2022
Goedkeuring beide GGD besturen
Fase 1
Uitwerking Projectplan