Bijlage 2: Planning en procedure

De voorgenomen planning voor de procedure is in onderstaande tabel weergegeven:

Omschrijving	**(uiterste) datum en tijdstip:**
Verzending brieven	Dinsdag 20 november 2018
Aankondiging in Stadskrant Veghel	Woensdag 28 november 2018
Aanmelding geïnteresseerden via info@meierijstad.nl	Dinsdag 11 december 2018
Verzenden informatiebrief door gemeente, met: spoorboekje en bijlagen.	Donderdag 20 december 2018
Toesturen conceptovereenkomst	Maandag 14 januari 2019
Informatiebijeenkomst in Keldonk	Woensdagavond 16 januari 2019
Reflectiegesprekken met geïnteresseerden	Woensdag 23 januari 2019
Sluiting inschrijvingstermijn	Woensdag 13 februari 2019
Beoordeling van de ingediende plannen en beslissing door gemeente	Dinsdag 26 februari 2019
Contractvorming (intentieovereenkomst)	Dinsdag 26 maart 2019
Vervolgfase:	
Communicatie omwonenden en woningzoekenden	Aansluitend
Uitwerken ontwerp bestemmingsplan	Binnen 6 maanden na overeenkomst
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan	Aansluitend
Vaststellen bestemmingsplan	Aansluitend
Start bouw- en woonrijp maken en start bouw:	Binnen 2 maanden na onherroepelijk worden bestemmingsplan

Gaandeweg het proces kunt u aanvullende informatie verwachten:

Concept intentieovereenkomst	januari 2019
Nadere uitwerking planning vervolgfase	januari 2019