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INLEIDING 
 

 
 

 
Dit is de 2e voortgangsrapportage van de Regio Deal Noardwest-Fryslân. Daar waar de vorige voortgangsrapportage 

vooral betrekking had op de voorbereidingen om de Regio Deal uitvoeringsgereed te krijgen, betreft het deze 

voortgangsrapportage een terugblik op een eerste volledig ‘operationeel’ uitvoeringsjaar. Vanaf mei 2024 zijn de eerste 

projecten door de Bestuurstafel goedgekeurd. Nu de Regio Deal een jaar verder is, wordt het ook steeds duidelijker welke 

projecten er allemaal tot uitvoering worden gebracht én wordt de werkwijze ook steeds duidelijker voor alle partners. De 

regio raakt ‘op stoom’. De Regio Deal heeft een looptijd tot 31 december 2028. 

 

De Bestuurstafel heeft inmiddels 17 projecten goedgekeurd waardoor een bedrage van bijna € 10.500.000 is toegekend 

aan deze projecten. De uitvoering van de Regio Deal loopt daarmee grotendeels conform verwachting.  

 

Met deze voortgangsrapportage willen we transparantie bieden aan alle betrokken partijen en inzicht geven in de 

ontwikkelingen van de Regio Deal Noardwest-Fryslân. We nodigen alle stakeholder uit om samen te blijven werken aan 

een toekomstbestendige regio waarin inwoners, bedrijven en organisaties optimaal kunnen floreren.  

 

In de Bestuurstafel van 26 mei 2025 is deze voortgangsrapportage vastgesteld. Deze rapportage wordt onder andere 

gedeeld met het Rijk (conform de afspraken in het convenant) in 2025 én met de volksvertegenwoordigers.  

 

 

 

 

 
 
  

 

De voortgangrapportage is als volgt opgebouwd: 
- De Regio Deal in één oogopslag met de ambitie, de programmalijnen en doelen per 

programmalijn.  
- Per programmalijn vervolgens het programma op één A4 met de doelen, resultaten 

en voortgang van de inspanningen. Vervolgens volgt per inspanning een nadere 
toelichting. Kijk op de pagina’s 8, 19, 25 en 29 voor een snel overzicht voor de 
voortgang per programmalijn!  

- Een financieel overzicht op basis van de SiSa en de besluitvorming van de 
Bestuurstafel.  
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REGIODEAL NWF: 
2023-2029: 
De regio NWF is koploper brede 
welvaart in perifere regio’s 
binnen Nederland 

 

1. VITALE 
ECONOMIE 

 
 
 
 
 
 

DOELEN 
2023-2029 

1A Hands on Valley & 1B Leven 
Lang Leren: 
• De structuur van de 

regionale economie is 
versterkt 

• Het vestigingsklimaat voor 
bedrijven is versterkt 

• Er is meer innovatiekracht 
en ondernemerschap 

• Er zijn passende banen 
voor alle inwoners 

• Er zijn 
ontwikkelingsmogelijkhed
en en kansen voor 
jongeren 

 
1C Beleef Noardwest: 
 

• Het is voor inwoners en 
bezoekers prettig 
verblijven in de regio  

1D Nieuwe mobiliteit: 
• Het mobiliteitssysteem is 

toekomstbestendig 
• Voorzieningen zijn goed 

bereikbaar  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. KWALITEIT 
VAN LEVEN 
 
 

 
 
 
 

DOELEN 
2023-2029 

2A Vitale kernen: 
• De Mienskip blijft vitaal en 

staat centraal. 
• Vitale kernen en dorpen. 
• De leefomgeving is gezond. 
• Ouderen krijgen de 

benodigde zorg. 
• Men woont prettig. 
• Jongeren krijgen alle kansen 

voor opleiding en 
ontwikkeling.  

 
2B Ondermijning: 

• Ondermijning wordt het 
hoofd geboden 

 

3.NATUURLIJK 
IN BALANS 

 
 
 
 
 
 

DOELEN 
2023-2029 

3A: Landschap, landbouw 
en water: 

• De regio Noardwest-Fryslân 
heeft een gezondere bodem 
met schoner water, geschikt 
voor landbouw, visserij en 
natuur. 

3B: Energie 
• Zoveel mogelijk eigen 

duurzame energie beheren. 

4. SAMENWERKEN 
AAN BREDE 
WELVAART 
 

 
 
 
 
 

DOELEN 
2023-2029 

• De regio NWF kent een 
blijvend sterkere 
samenwerking tussen 
de samenwerkende 
overheden en de 
partners in de Regio 
Deal en betere 
bewustwording over 
wat nodig is om 
koploper brede 
welvaart te worden in 
perifere regio’s 

• De Regio Deal heeft een 
lerend en adaptief 
karakter. 

 

ONZE 
REGIODEAL 

PRINCIPES: 

• We streven naar integrale en langjarige samenwerking 
• We bevorderen leren en passen ons aan als de omstan- 

digheden hier om vragen 
• We willen een schaalsprong bevorderen en synergie: 

we investeren op het schaalniveau van de hele regio en 
denken over grenzen heen 

• We zijn als overheden gelijkwaardige partners 
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Een SAMENVATTING van de voortgang van de Regio Deal Noardwest-Fryslân: 

- PL1: de uitvoering verloopt conform planning. Met name 1A & 1B (SEAP) en 1C zijn 
projecten in uitvoerende fase. Voor 1D wordt mobiliteitsagenda opgesteld als basis voor 
vervolg. 

- PL2: met het Vitaliseringsfonds is een grote stap gezet richting uitvoering van projecten 
onder 2A. Bij ondermijning worden de eerste projecten uitgevoerd.  

- PL3: voor 3A is in 2025 het Plan van Aanpak vastgesteld op basis waarvan de uitvoering 
van start kan gaan. De raad in gemeente Waadhoeke neemt eerst een besluit over het 
Klimaatlandschap (3B) voordat hier vervolgstappen worden gezet. 

- Er zijn bijna nog geen projecten afgerond, waardoor het te vroeg is om een uitspraak te 
doen over onder- of overbesteding.  

- De beschikte projecten zijn allemaal conform de vooraf opgestelde begroting (inclusief 
de cofinanciering).  

- De (regionale) samenwerking verloopt goed (denk aan de Regio Deal Dagen en het 
‘Regioparlement’).  

- Voor de monitoring is de 0-meting opgeleverd en is een start gemaakt met het vervolg in 
de vorm van een lerende evaluatie.  

Uitgebreide informatie over de voortgang is per programmalijn terug te vinden in deze 
voortgangsrapportage. 

 
 
 



 

 
 
 

 
INHOUDELIJKE 
RAPPORTAGE 
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Programmalijn 1: Vitale Economie 
 
Hieronder programmalijn 1 in één oogopslag:  

 

 

D
O

E
L
E
N

 

1A Hands on Valley & 1B Leven Lang Leren 

STRUCTUUR- 

VERBETERING 

1C Beleef Noardwest    1D Nieuwe Mobiliteit 

 
• De structuur van de regionale economie is versterkt 
• Het vestigingsklimaat voor bedrijven is versterkt 
• Er is meer innovatiekracht en ondernemerschap 
• Er zijn passende banen voor alle inwoners 
• Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor jongeren 

• Het is voor inwoners en 
bezoekers prettig verblijven 
in de regio 

• Het mobiliteitssysteem is 

toekomstbestendig 

• Voorzieningen zijn goed 

bereikbaar 

 

R
E
S
U

L
T
A
T
E
N

 

• Kennismakelaars zijn aangesteld 

• Een programma van innovatietafels is opgezet  

• Een ondernemers- en mentorprogramma is opgezet 

• Er is een agrifoodhub en een maritieme hub gerealiseerd 
• Onderzoek naar modernisering bedrijventerreinen is 

opgeleverd 

• Regiomarketing en behoeftenonderzoek is gereed. 

• Een onderwijsprogramma voor Leren en werken in je regio  

is uitgevoerd. 

• Er zijn coaches aangesteld voor het verbeteren afbouw 
arbeidsmarkt 

• Er is een werkcarrousel per sector ontwikkeld. 

• Er is een verbeterplan arbeidsmigranten opgesteld en in 

uitvoering 

• Onderwijsmogelijkheden bij de Academie van Franeker zijn 
uitgebouwd 

• De kwaliteit van de beleving 
van de Waddenkust is 

versterkt 

• De toegankelijkheid 
van de waddenkust is 

verbeterd 

• De mogelijkheden voor 
waterrecreatie zijn 

vergroot 

• Er is een aanpak 
verbetering 

regiomarketing 

• Er is een regio 
brede 

mobiliteitsagenda 

• Er zijn verschillende 
mobiliteitshubs 

opgericht 

• Er zijn pilots gestart op 
het gebied van MaaS, 

WMO vervoer en/of 

Right-t0-challenge 

• Er is een communicatie en 

marketing aanpak 

gerealiseerd 

IN
S
P
A
N

N
IN

G
E
N

 

G
E
R
E
E
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  • Pilot VVV Franeker (BT mei ’24) 

• Opstellen Meerjarenplan 
Regiomarketing (BT mei ’24) 

 

IN
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IT
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O

E
R
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G
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 d
o
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r 

B
T
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• Uitvoeringsprogramma SEAP 2 
(BT mei ’24) 

o 6 innovatietafels in 
uitvoering 

o 3 reeksen mini Masters  

o Opzetten kennisnetwerk 
Agrifood en uitrol groene 

leerlijn 

o Oprichten Stichting Kom-

aan-boord 

o Organiseren bijeenkomsten 

bedrijventerreinen 

o Ontwikkeling 
marketingstrategie van de 

regio 

• Uitvoeringsprogramma 
SEAP 2 (BT mei ’24) 

o 6 regionale LOB 
evenementen 

o Opzetten regionale 

vacaturebank 

o Onderwijsprogramma’s 

Zorg, Techniek, Maritiem 

en Groen 

o Opzetten 2 werkcarrousels 

o Verbeterplan 

Arbeidsmigranten 

o Ontwikkelen lessenseries 
voor havo/vwo door 

Academie v. F. 

• Dijk van een Wijf (BT sept ’24) 
• Uitvoering Meerjarenplan 

Regiomarketing (BT april ’25) 
• Behoud Varend Erfgoed (BT 

april ’25)  

• Herinrichting 
Waddenpromenade(BT mei ’25) 

• Beleefcentrum Harlinger 
Aardewerk (BT mei ’25) 

• Onderzoek Vaarrondje Stiens 
(BT mei ’25) 
 

• Opstellen Regionale 
Mobiliteitsagenda (BT sept 

’24) 

o Toekomstbeeld Publieke 
Mobiliteit 

o HUB strategie 

o Netwerkanalyse regio 

o Behoefteanalyse regio 

o Samenbrengen GMP’s 

• Marketing Doorfietsroutes (BT 
mei ’25) 

 

IN
 V

O
O

R
B
E
R
E
ID

IN
G

 • Uitvoeringsprogramma SEAP 3 

(BT nov ’25) 

 

• Uitvoeringsprogramma 

SEAP 3 (BT nov ’25) 

• Realisatie Vaarrondjes (BT nov 
’25) 

• Toeristisch informatiepunt 
Harlingen (BT nov ’25) 

• Project Willemshaven (BT nov 
’25) 

• Project Toegankelijke 
Waddenkust (PM) 

 

• Realiseren Mobiliteitshubs 

(PM) 

• Pilots op gebied van Maas, 
WMO en/of Right-to-challenge 

(PM) 
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1A - Hands On Valley 
 
1.1 Innovatie en ondernemerschap 

Korte uitleg project: 
De regio heeft nog kansen liggen op het gebied van samenwerken. Innovatie komt voort uit pro-activiteit, aanjagen en 
betrokkenheid van ondernemers. Netwerken en samenwerking staan hierin centraal. Door de inzet van aanjagers op 
belangrijke sectoren, het opzetten van innovatietafels, het realiseren van samenwerkingsplatforms (hubs) en het opzetten 
van ondernemersprogramma’s worden ondernemers in onze regio ondersteund en gefaciliteerd om samen te werken en te 
innoveren. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Er zijn voor de zorg, maritiem, landbouw en duurzaamheid aanjagers aangesteld. Er zijn innovatietafels opgestart op het 
gebied van gewasbescherming, bodemvitaliteit, mestverwerking, korte keten landbouw, elektrisch varen en spuitnevel. Er 
zijn twee reeksen met minimasters gehouden voor ondernemers, waarvan één specifiek voor ondernemers in de agrarische 
sector. Daarnaast is er een Ondernemersprogramma (10 avonden) voor Starters gedraaid. Binnen de maritieme sector is 
vanuit de Kom-aan-boord campagne de Stichting Kom aan boord opgericht. Op deze manier wordt de succesvolle 
samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de maritieme sector voortgezet. 
 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming SEAP 
2: mei 2024 

Besluitvorming SEAP 
3: eind 2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (deze bedragen zijn voor 1.1/1.2/1.3 samen en exclusief BTW): 

- € 2.230.000 reeds beschikt (Rijksmiddelen: 1.254.760 + regionale cofinanciering: 1.065.240). 
- € 3.480.000 nog te besteden (Rijksmiddelen: 1.882.140 + regionale cofinanciering: 1.597.860) 

 
 
1.2 Versterken woon- en vestigingsklimaat 

Korte uitleg project: 
Bij het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt op een aantal pijlers ingezet. Zo wordt er enerzijds een 
programma opgezet voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarnaast wordt ingezet op de marketing van de regio. 
Hieruit is het ‘Goud van Noordwest gekomen’. Dit wordt verder uitgebouwd met verhalen van ondernemers en de 
zichtbaarheid en een onderzoek over de beweegredenen van mensen en bedrijven om te vestigen of te vertrekken. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Op vijf bedrijventerreinen zijn startbijeenkomsten geweest, waarbij het gezamenlijk verduurzamen en moderniseren van de 

bedrijventerreinen is besproken. Van hieruit zijn individuele gesprekken met bedrijven gevoerd. In 2024 ging dit om 62 

bedrijfsbezoeken. Per bedrijventerrein zal er vervolgens een uitvoeringsplan worden opgesteld. Voor de regiomarketing 

hebben we ons aangesloten bij de merkpositionering van Merk Fryslân. Er is een werkgroep van 8 personen gevormd om een 

verdiepingsslag voor Noordwest te maken. Verder zijn er ondernemers geïnterviewd wat heeft geleid tot de '24-

karaatsverhalen', welke zijn bedoeld om te laten zien hoe het is om in de regio te ondernemen. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming SEAP 
2: mei 2024 

Besluitvorming SEAP 
3: eind 2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (deze bedragen zijn voor 1.1/1.2/1.3 samen en exclusief BTW): 
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- € 2.230.000 reeds beschikt (Rijksmiddelen: 1.254.760 + regionale cofinanciering: 1.065.240). 
- € 3.480.000 nog te besteden (Rijksmiddelen: 1.882.140 + regionale cofinanciering: 1.597.860) 

 

 

1B - Een Leven lang Leren 
1.3 Onderwijs en arbeidsmarkt 

Korte uitleg project: 
Binnen dit onderdeel worden projecten gedraaid die ten doel hebben om onderwijs en arbeidsmarkt zo goed mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten. Dit is voornamelijk, maar niet uitsluitend gericht op het mbo-onderwijs. Het betreft onder andere 
het opstellen van doorlopende leerlijnen, bemiddeling bij stages, organiseren van LOB-activiteiten, geven van inhoudelijke 
collegereeksen, benutten van ervaren medewerkers, opzetten van werkcarrousels en meedenken met huisvesting 
arbeidsmigranten. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Er zijn drie LOB-activiteiten (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) voor alle VO-scholen georganiseerd: Zorg Tastbaar, 

Techniek Tastbaar en Maritieme Techniek Tastbaar. Zo'n 3.000 scholieren hebben deze evenementen bezocht. Er is 

onderzoek gedaan naar het opstarten van een regionale vacaturebank voor banen en stages in de regio in samenwerking 

met WRK.frl. De ontwikkeling van een groene leerlijn is gestart. Voor de Maritieme sector is een programma ontwikkeld en 

uitgevoerd om o.a. scholieren/jongeren en mensen zonder baan in de regio te interesseren voor leren en werken in deze 

sector. Dit wordt vervolgd. Er is voor havoleerlingen een lessenserie over Verzilting ontwikkeld en gegeven en voor 

Rechtspraak is een lessenserie ontwikkeld. Er is een plan gemaakt over hoe de werkcarrousels zullen worden vormgegeven 

en georganiseerd. In 2025 zullen daadwerkelijk twee werkcarrousels worden gedaan, één voor Groen en één voor Zorg. Tot 

slot heeft Het Goud van Noordwest een faciliterende rol bij de implementatie van het nieuwe huisvestingsbeleid voor 

arbeidsmigranten. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming SEAP 
2: mei 2024 

Besluitvorming SEAP 
3: eind 2025 

   

 

Financiële stand van zaken (deze bedragen zijn voor 1.1/1.2/1.3 samen en exclusief BTW): 

- € 2.230.000 reeds beschikt (Rijksmiddelen: 1.254.760 + regionale cofinanciering: 1.065.240).  
- € 3.480.000 nog te besteden (Rijksmiddelen: 1.882.140 + regionale cofinanciering: 1.597.860) 
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1C - Beleef Noordwest 
1.4   Verbeteren regiomarketing 

Korte uitleg project: 
Er wordt de komende vier jaar uitvoering gegeven aan het meerjarenplan Regiomarketing. Dit komt als een extra business 
case onder het SEAP te vallen, met eigen aanjagers. De regio wordt neergezet als dé regio waar je naartoe gaat om op te 
laden, op verhaal te komen, om nieuwe inzichten op te doen.  
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Het meerjarenplan Regiomarketing is inmiddels vastgesteld. Hierin staat dat we de komende vier jaar onder de naam Visit 
Noardwest inzetten op Slow Tourism; bezinningstoerisme; het versterken van het ambassadeurschap; en het slim 
organiseren van de regiomarketing. De uitvoering zal voor de komende vier jaar worden gecoördineerd door het Goud van 
Noordwest. De regiomarketing zal worden opgehangen aan vijf verhaallijnen die je grotendeels door het buitengebied 
voeren, die je langzaam ervaart, die je nieuwe inzichten geven en waar inwoners trots op zijn. Deze verhaallijnen zijn: 
Werelderfgoederen; Lange afstandswandelen/pelgrimeren; Lokaal eten; Regio als geschiedenisboek; en De bruine vloot. 
Voor dit meerjarenplan is verder een uitgebreide uitvoeringsagenda opgezet. 
 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming 
Meerjarenplan: 
november 2024 

    

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen zijn exclusief BTW): 

- € 41.100 (volledig Rijksmiddelen) reeds besteed aan onderzoek Meerjarenplan 
- € 708.595 is door bestuurstafel reeds toegezegd (Rijksmiddelen: 368.595 + cofinanciering regio 340.000) 

 

 
1.5 Toeristische informatiepunten 

Korte uitleg project: 
Voor zowel Harlingen en Waadhoeke is er binnen de Regiodeal ruimte om de Toeristische Informatiepunten verder te 
ontwikkelen. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Waadhoeke & Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

De VVV Franeker heeft in de zomer van 2024 een pilot gedraaid om op een nieuwe manier bezoekers te informeren. Dit 

middels een mobiel VVV punt. De analyse na afloop van de pilot heeft laten zien dat deze nieuwe manier van bezoekers 

informeren zeer succesvol was. Er werden veel meer mensen bereikt en gesproken dan via de traditionele VVV. De gemeente 

Waadhoeke gaat nu kijken of deze pilot ook komende zomer een vervolg kan krijgen.  

Het project voor de TIP Harlingen zal eind 2025 worden voorgelegd aan de bestuurstafel. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming VVV 
Franeker: mei 2024 

Besluitvorming TIP 
Harlingen: november 

2025 

   

 

Financiële stand van zaken (bedragen zijn exclusief BTW): 

- € 20.661 (volledig Rijksmiddelen) reeds besteed aan VVV Franeker.  
- Nog € 275.000 (Rijksmiddelen 25.000 + regionale cofinanciering: 250.000) te besteden aan TIP Harlingen.   
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1.6 Dijk van een Wijf 

Korte uitleg project:  
Het ‘Dijk van een Wijf’ is een landart project van ‘Stichting Sense of Place’, op een voormalige afvalstort bij de zeedijk tussen 
Sexbierum en Oosterbierum. Het is een met gras overdekt liggend vrouwelijk naakt van zo’n 65 meter lang bij 11 meter 
breed en 11 meter hoog. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Waadhoeke 
 

Stand van zaken project: 

De besluitvorming voor de realisatie van het project is in 2024 afgerond. Begin 2025 zijn de omwonenden geïnformeerd en 

inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Er is tevens een marketingbureau ingeschakeld om de 

marketing rondom het landart project te regelen. Zo zal er onder andere een making-off film worden gemaakt. Volgens de 

planning zijn de werkzaamheden eind 2025 zijn afgerond. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming: 
september 2024 

    

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen zijn exclusief BTW): 

- € 1.674.000 is door de bestuurstafel reeds toegezegd (Rijksmiddelen: 512.397 + regionale cofinanciering: 

1.161.603). 
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1.7 Toegankelijkheid Waddenkust 

Korte uitleg project: 
Binnen de Regiodeal is ruimte om bij te dragen aan twee wandel of fietspaden in de Waddenkustregio. Er zijn wel ideeën 
welke paden dit zouden kunnen zijn, maar hier is niet iets definitief over vastgelegd. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Waadhoeke 
 

Stand van zaken project: 

Deze projecten moeten nog worden uitgewerkt 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Eerste 
Besluitvorming:  
ergens in 2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: € 20.661 
 

 
1.8 Herinrichting Waddenpromenade 

Korte uitleg project: 
De Waddenpromenade in Harlingen is een groot herinrichtingsplan waarbij het terrein verkeerskundig opnieuw wordt 
ingericht, mooier wordt aangekleed en wordt vergroend. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Projectplan zo goed als klaar. In 2025 voorleggen aan Bestuurstafel 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Besluitvorming: mei 
2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: € 5.344.586 (Rijksmiddelen: 637.685 + regionale cofinanciering: 4.706.901) 
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1.9 Willemshaven 

Korte uitleg project: 
Binnen de Regiodeal is ruimte voor de verdere doorontwikkeling van de Willemshaven. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

De concrete uitwerking volgt nog. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Besluitvorming: 
november 2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: €578.512 (Rijksmiddelen: 165.289 + regionale cofinanciering: 413.223) 

 
1.10 Behoud varend erfgoed 

Korte uitleg project:  
Het project richt zich op het oprichten van een platform in Harlingen dat advies en ondersteuning biedt aan chartervloot-
eigenaren over rendabele, duurzame en praktische instandhouding van hun schepen. Het platform zal zich focussen op 
product- en conceptontwikkeling, innovatie stimuleren, en economische versterking van de sector teweegbrengen. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

Het project is eind 2024 gestart en loopt op dit moment. Een aantal ondernemers vanuit de chartervloot Harlingen werken 

mee in de pilot. Het streven is om met de pilot een reproduceerbare en opschaalbare aanpak op te stellen.  

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming: 
november 2024 

    

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- € 40.000 is door de bestuurstafel reeds toegezegd (volledig Rijksmiddelen)  
 

 
1.11 Beleefcentrum Harlingen Aardewerk 

Korte uitleg project:  
In Harlingen staat de laatste aardewerkfabriek van Nederland waar op originele en ambachtelijke wijze nog aardewerk 
wordt vervaardigd in de zogenoemde Majolicatechniek en dat tot ver over de landsgrenzen faam geniet. Om dit cultureel en 
ambachtelijk vervaardigd erfgoed aan de Friese kust en voor Harlingen in stand te houden en te laten beleven is de Stichting 
Fries Blauw opgericht. Het doel is om in loods 5 op de Willemskade een bezoek- en beleefcentrum te creëren. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Harlingen 
 

Stand van zaken project: 

In samenwerking met de stichting Fries Blauw is het projectplan zo goed als af. De verwachting is dat dit in mei 2025 aan de 
bestuurstafel zal worden voorgelegd. 
 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 
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 Besluitvorming: mei 
2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: € 130.000 (volledig Rijksmiddelen) 
 

 
1.12 Onderzoek vaarrondjes 

Korte uitleg project: 
Binnen de regiodeal is ruimte voor gemeente Leeuwarden om onderzoek te doen naar potentiële vaarrondjes in het 
Regiodealgebied van de gemeente. 
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Gemeente Leeuwarden werkt aan een voorstel om een onderzoek te kunnen laten doen naar het opwaarderen van een 

vaarrondje ten noorden van Stiens. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Besluitvorming: mei 
2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: €40.496 (volledig Rijksmiddelen) 
 

 
1.13 Opwaarderen Vaarrondjes  

Korte uitleg project: 
Er zijn vaarwegen die opgewaardeerd zullen worden ten faveure van de mogelijkheden van vaarrecreatie in de regio. Beide 
rondjes bevinden zich in de gemeente Waadhoeke.   
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Waadhoeke 
 

Stand van zaken project: 

De onderzoeken zijn grotendeels gereed. Als deze klaar zijn, kan er een gedetailleerde raming worden opgesteld en kan er 

een planning voor de werkzaamheden worden gemaakt. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Besluitvorming: 
november 2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: €2.567.810 (Rijksmiddelen: 1.097.521 + regionale cofinanciering: 1.469.421) 
 

 
1.14 Green Destinations 

Korte uitleg project: 
Als regio willen we onderzoeken of we graag een Green destination willen worden. Hiervoor is ook een bijdrage in het 
regiodeal programma opgenomen.   
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Waadhoeke 
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Stand van zaken project: 

Na uitzoekwerk hebben we de conclusie getrokken dat we als regio deze certificering niet na zullen streven. Het vraagt 

naast financiële middelen ook heel wat ambtelijke inzet om de Green Destination certificering te behalen. Die is bij een 

aantal gemeenten op dit moment onvoldoende aanwezig hiervoor. Er zal ambtelijk een voorstel worden gedaan over op 

welke manier de vrijgekomen middelen binnen dit programmaonderdeel besteed zouden kunnen worden. Op basis van dit 

voorstel zullen de betrokken bestuurders binnen deze lijn een besluit hierover nemen. Het project Green Destinations is niet 

expliciet benoemd in het convenant, waardoor we richting het Rijk niet een aanpassing aan het convenant hoeven voor te 

stellen. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

     

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: €24.793 (volledig Rijksmiddelen) 
 

 
 

1D - Nieuwe Mobiliteit 
 

1.15 Mobiliteitsagenda 

Korte uitleg project: 
We stellen een regiobrede strategische mobiliteitsagenda voor Noardwest-Fryslân op, die als basis dient voor de regionale 
mobiliteitsambities en inzicht geeft in de te nemen stappen richting een publiek mobiliteitssysteem. Er worden verschillende 
bouwstenen uitgewerkt in 2024-2025 die samen invulling geven aan de regionale mobiliteitsagenda. De mobiliteitsagenda 
zal het uitgangspunt zijn voor de verdere Regiodeal projecten in dit programmaonderdeel.    
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Provincie Fryslân 
 

Stand van zaken project: 

Voor de bouwsteen publieke mobiliteit is een eerste schets opgeleverd voor een gezamenlijke visie op publiek vervoer in de 

regio. De opdracht voor de bouwstenen Netwerkanalyse, Samenbrengen GMP's en de HUB strategie is inmiddels ook 

verleend. Medio mei vindt een werksessie met het programmateam plaats. De analyse naar de mobiliteitsbehoeften van 

de inwoners wordt binnenkort gestart, waarbij ook aandacht wordt besteed aan vervoersarmoede. Het is de 

bedoeling om de regionale mobiliteitsagenda eind 2025 in concept af te ronden en daarna richting bestuurlijke vaststelling 

te brengen.   

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

Besluitvorming: 
september 2024 

    

 
 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- € 206.700 is door de bestuurstafel reeds toegezegd (volledig Rijksmiddelen)  
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1.16 Pilot Mobiliteitshubs 

Korte uitleg project: 
Eén van de bouwstenen van de Mobiliteitsagenda vormt de HUB strategie. Als deze is opgesteld zal gewerkt worden aan de 
realisatie van een aantal mobiliteitshubs in de regio. Deze HUB’s kunnen verschillend van aard en schaal zijn. De 
Waddenhub (Harlingen) is één van de voorbeelden van deze HUB’s.   
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: diverse partijen, afhankelijk van HUB 
 

Stand van zaken project: 

Eerst zal de HUB-strategie worden opgesteld als onderdeel van de regionale mobiliteitsagenda. Vervolgens kunnen pilots in 

de regio worden gestart voor de ontwikkeling van HUB’s.   

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

  Besluitvorming 
overige hubs: ergens 

2026 

  

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: €1.570.200 (Rijksmiddelen: 950.000 + regionale cofinanciering: 620.200) 

 
1.17 Pilot WMO vervoer, MAAS, Right to challenge 

Korte uitleg project: 
Binnen het Regiodealbudget is ruimte om een aantal pilots op het gebied van mobiliteit te ondersteunen. Dit kan zijn op het 
gebied van WMO, MaaS en burgerinitiatieven. De regionale mobiliteitsagenda die nu wordt opgesteld geeft nadere 
inhoudelijke richting aan deze pilots. 
  

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: nog te bepalen 
 

Stand van zaken project: 

Dit project wordt nog nader uitgewerkt in samenhang met het opstellen van de regionale mobiliteitsagenda. Hierdoor is er 
ook nog geen planning met betrekking tot besluitvorming bekend. Besluiten door de bestuurstafel worden vooralsnog in 
2026 verwacht.   
 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

  Besluitvorming 
verwacht 

  

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: € 454.500 (Rijksmiddelen: 206.600 + regionale cofinanciering: 247.900) 

 
1.18 Marketing mobiliteit 

Korte uitleg project: 
Binnen de Regiodeal is budget beschikbaar voor marketing rond mobiliteit. Dit budget zal ingezet worden voor de 
doorfietsroutes Harlingen-Franeker-Leeuwarden en Stiens-Leeuwarden.   
 

Bestuurlijke programmalijntrekker: Paul Schoute 
Uitvoerende regiopartner: Gemeente Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van een project voor de marketing rondom de doorfietsroutes in de 

regio. Een koppeling wordt hierbij gezocht met het provinciale marketing-project met als doel in de regio Noardwest-Fryslân 

een eerste start in de concrete uitvoering te maken. Het project zal zich richten op de door-ontwikkeling van de provinciale 
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marketingcampagne voor de regio Noardwest-Fryslân; het aanbrengen van beeldmerken op de doorfietsroute; 

fietsstimulering via een werkgeversaanpak; en het aanpassen van de fietsbewegwijzering in de regio. Na besluitvorming in 

2025, zal de uitvoering in 2026 en 2027 plaatsvinden.   

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Besluitvorming 
Marketing 

doorfietsroutes: Mei 
2025 

   

 
 

Financiële stand van zaken (bedragen exclusief BTW): 

- Begroot: 165.300 (volledig Rijksmiddelen)  
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PROGRAMMALIJN 2: VITALE KERNEN 
 
Hieronder programmalijn 2 in één oogopslag:  
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2A VITALE KERNEN 
• De Mienskip blijft vitaal en staat centraal. 
• Vitale kernen en dorpen. 
• De leefomgeving is gezond. 
• Ouderen krijgen de benodigde zorg. 
• Men woont prettig. 
• Jongeren krijgen alle kansen voor opleiding en ontwikkeling.  

 

2B INTEGRALE AANPAK OP ONDERMIJNING 
• Ondermijning wordt het hoofd geboden. 
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 2A Vitale kernen.  
• Er is in kaart gebracht wat de status is van de kernen in 

Noardwest Fryslân voor een integrale aanpak voor de vitaliteit. 
• In 10 prioritaire kernen (of wijken) waar de leefbaarheid onder 

druk staat of dreigt te staan is de regio tot concrete maatregelen 
gekomen om de leefbaarheid te versterken. 

 

2B Ondermijning.  

• Er is een aangescherpt ondermijningsbeeld 
ontwikkeld. 

• Er zijn 3 innovatieve controle en 

onderzoeksmethoden ontwikkeld en getest. 

• Er is geïnvesteerd in zorg- en 

preventiestructuren. 
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) • Onderzoek status vitaliteit kernen (BT sept ’24) 

• Plan van aanpak Vitaliseringsfonds (BT april ’25) 

 

• Onderzoek aangescherpt ondermijningsbeeld (BT mei ’25) 

• Testfase pilot Regiomonitor (Innovatieve controle en 
onderzoeksmethoden) (BT april ’25)  

• Rioolwateronderzoek middelengebruik regio Noardwest 
(BT mei ’25) 
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• Subsidieregeling Vitaliseringsfonds (zomer ’25) 

• Projectaanvragen voor Vitaliseringsfonds 
(PM): 

o Loket Woonopgaven; 

o Innovatie in de zorg; 

o Diverse projecten Onderwijs; 

o Diverse projecten in de dorpen. 

• Project Revitalisering centrum Stiens (BT 
najaar ’25) 

• Project Zorgplein Harlingen (PM) 

PM: de sluitingsdata van de tranches van het 

vitaliseringsfonds zijn oktober ’25, januari ’26 en november 

’26) 

• Project zorgfraude (PM) 

• Project Preventie met gezag – Jonge aanwas (PM) 

• Pilot scheepsdetectie (Innovatieve controle en 

onderzoeksmethoden) (PM) 

 

 

 

 55  
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2A – Vitale kernen 
 
2.1 Onderzoek vitaliteit kernen 

Korte uitleg project:  
Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de status is van de kernen in Noardwest Fryslân op het gebied van 
leefbaarheid en vitaliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een integrale aanpak ontwikkeld worden om de 
vitaliteit en leefbaarheid, waar nodig, te verbeteren. 
 
 

Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project:  

Opdracht is verstrekt, onderzoek is gestart. Er zijn wat uitvoeringsproblemen die te maken hebben met het delen van 

privacygegevens. Daardoor heeft het onderzoek vertraging opgelopen. Streven naar oplevering concept rapport in Q3 2025.  

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q3    

 
 

Financiële stand van zaken: 

Vanuit de regio deal is € 50.000 (excl. BTW/ € 60.500 incl. BTW) rijkssubsidie beschikbaar voor de uitvoering van het 

onderzoek. 

 
2.2. Vitaliseringsfonds 

Korte uitleg project:  
In het programmaonderdeel 2A Vitale kernen komt er een Vitaliseringsfonds waarmee projecten in tien kernen of wijken tot 
stand kunnen komen die bijdragen aan de leefbaarheid in de kern en omliggend verzorgingsgebied. Voor het opzetten van 
het vitaliseringsfonds heeft bureau KplusV opdracht gekregen.  
 

Bestuurlijke trekker: Wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 
 

Stand van zaken project: 

Op 2 april wordt het plan van aanpak Vitaliseringsfonds besproken op de Bestuurstafel. Daarna wordt het document 

voorgelegd aan de Raden en Staten 

Gemeente Leeuwarden moet de subsidieregeling vaststellen als penvoerder. Deze wordt na het Regioparlement en de 

definitieve vaststelling van het plan van aanpak vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de Bestuurstafel. 

Interne organisatie gemeente Leeuwarden wordt opgezet om Vitaliseringsfonds uit te voeren, o.a. voor openstellen van 3 

tranches. 

Projecten worden opgewerkt voor gereedmaking aanvraag Vitaliseringsfonds. 

Drie projecten zullen apart naast het Vitaliseringsfonds aan de Bestuurstafel worden aangeboden. Dit heeft te maken met 

cofinanciering die voor deze projecten gereserveerd is. Dit betreft de projecten Revitalisering centrum Stiens, Innovatie in de 

Zorg (beide gemeente Leeuwarden) en Zorgplein Harlingen. Deze zullen apart op de Bestuurstafel behandeld worden.  

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q1    
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Financiële stand van zaken: 

Vanuit de regio deal is € 181.500,- (incl. BTW, € 150.000 excl. BTW) rijkssubsidie beschikbaar gesteld voor het opstellen van 

het Vitaliseringsfonds. 

De opdracht die aan KplusV verstrekt is, bedraagt € 126.000 excl. BTW en excl. meerwerk. 

Voor lijn 2A Vitale kernen s is dan nog € 13.650.000,- beschikbaar. Daarvan is € 7.669.980 vrij besteedbaar en wordt ingezet 
voor het Vitaliseringsfonds. Het overige bedrag bestaat uit cofinanciering van gemeente Leeuwarden en Harlingen. De 
cofinanciering wordt ingezet voor de projecten Revitalisering centrum Stiens, innovatie in de zorg (totaal = € 4.541.754) en 
Zorgplein Harlingen (€ 1.438.266).  
 

 

2B - Ondermijning 
2.3 Ondermijningsscan 

Korte uitleg project: 
Het uitvoeren van een breed, maar concretiserend verdiepend onderzoek naar de ondermijningsproblematiek (heden) en 
kwetsbaarheden (toekomst) in het gebied van de regiodeal. 
 

Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Het onderzoek heeft vertraging opgelopen. Er bestaat discussie over de opdracht aan het RIEC. Hier worden op dit moment 

gesprekken over gevoerd. Naar verwachting moet de opdracht voor het onderzoek opnieuw worden uitgezet naar een 

andere partij. Hiervoor komt op de bestuurstafel in mei een nieuw projectvoorstel.   

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q4    
 

Financiële stand van zaken: 

Het onderzoek door RIEC Noord-Nederland zou kosteloos worden uitgevoerd. Nu het onderzoek waarschijnlijk toch door 
een ander bureau wordt gedaan, zijn hier wel kosten aan verbonden. De kosten zijn op dit moment nog niet bekend, eerder 
was hiervoor € 100.000 geraamd in de begroting. Deze was doorgeschoven naar het Interventieteam, dit bedrag zou dan 
gedeeltelijk weer teruggezet moeten worden. 
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2.4 Specialistenteam/ Interventieteam  

Korte uitleg project: 
In het kader van de Regiodeal Noordwest-Fryslân is het voornemen om een interventieteam op te richten, gericht op het 
signaleren van ondermijning en het bestuurlijk aanpakken van overtredingen. Het team wordt opgericht en opgeleid voor 
het organiseren en uitvoeren van (integrale) controles op het gebied van complex bestuurlijke handhaving en het signaleren 
van ondermijning. Daarbij gaat het team aan de slag om fenomenen, branches en specifieke gebieden inzichtelijk te krijgen. 
Daar waar nodig kunnen zij interventies plegen. 
 

Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Op dit moment hebben de regiopartners het Interventieteam verschoven in de tijd. We wachten de uitkomsten van het 

verdieping onderzoek af of te beoordelen of een Interventieteam aansluit bij de benodigde inzet op Ondermijning. 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

  X   
 

Financiële stand van zaken: 

De kosten voor het Interventieteam zijn nog niet duidelijk, dit is afhankelijk van de inrichting. In begroting staat hiervoor € 

250.000 + € 100.000 (verschuiving van Ondermijningsscan naar Interventieteam) geraamd.  

 

 
 
2.5 Project Jonge Aanwas/Preventie met gezag 

Korte uitleg project: 
Met het project Preventie met Gezag willen wij voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of er verder in 
afglijden. Met slimme investeringen in zorg- en preventiestructuren wordt voorkomen dat jongeren de overstap naar het 
criminele circuit maken. Hiervoor zet de regio in op o.a. het project Jonge aanwas: onderdelen uit het programma Preventie 
met gezag worden uitgerold over de gehele regio. 
 

Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: gemeente Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

We zitten in de projectopdracht fase, nadere concretisering is nodig. In Q2/3 2025 zal het projectvoorstel aan het bestuur 

worden voorgelegd. 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q2/Q3    

 
 

Financiële stand van zaken: 

In de begroting is € 450.000,- voor het project Jonge aanwas / preventie met gezag gereserveerd. (bedragen exclusief BTW) 

 
2.6 Drie pilots (1 haven van Harlingen + evaluatie) 

Korte uitleg project: 
Samen met onze partners het ontwikkelen en testen innovatieve controle- en 
onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence, drones of 
digitale hekwerken. Vanuit de toolbox wordt vervolgens gekeken of de nieuwe 
technologieën voldoende functioneren om op bijzondere plekken zoals een onoverzichtelijk 
havengebied extra controle en toezicht te kunnen uitvoeren. 
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Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Met de eerste pilot wordt in april 2025  gestart, dit betreft de RegioMonitor. 

Daarnaast zijn we bezig met de projectopdracht voor Pilot scheepsdetectie in de haven van Harlingen,  we sturen er op 

dat deze dit jaar ook nog gestart kan worden. 

Voor een derde pilot willen we een inspirerende sessie organiseren, dat zal in Q3/4 van 2025 plaatsvinden. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q2, Q4 Q1   

 
 

Financiële stand van zaken: 

In de begroting is voor de ontwikkeling van tools € 123.967  opgenomen. Voor de pilots zelf is €702.479  begroot. Deze 

bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 
2.7 Evaluatie 

Korte uitleg project: 
Hieronder wordt verstaan evaluatie van de 3 pilots Controle en onderzoeksmethoden. 
 

Bestuurlijke trekker: wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Zal uitgevoerd worden nadat de drie pilots gedraaid zijn. Is nu nog niet aan de orde. 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

   X X 

 
 

Financiële stand van zaken: 

Voor de evaluatie is € 50.000,- begroot. Deze bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 
2.8 Rioolwateronderzoek 

Korte uitleg project: 
Wetterskip Fryslân kan rioolwateronderzoek in onze regio uitvoeren, waarmee middelengebruik in beeld wordt gebracht.  
 

Bestuurlijke trekker:  wethouder Hein de Haan, gemeente Leeuwarden 
Uitvoerende regiopartner: Leeuwarden 
 

Stand van zaken project: 

Het Wetterskip Fryslân kan het rioolwateronderzoek uitvoeren. In Q2 komen we met een projectaanvraag naar de 

Bestuurstafel. 
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Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q2    

 
 

Financiële stand van zaken: 

Voor het rioolwateronderzoek staat € 123.967,- opgenomen in de begroting. Dit bedrag is exclusief BTW. 
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PROGRAMMALIJN 3: NATUURLIJK IN 
BALANS 
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      3A: Landschap, landbouw en water 

• De Regiodeal Noardwest-Fryslân zet in op 
toekomstbestendige agrarische bedrijven die sterk 
verbonden zijn met de lokale gemeenschap en 
bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners. 

• De regio Noardwest-Fryslân is onderweg naar een 
natuurinclusieve, circulaire, klimaatadaptieve en 
daarmee toekomstbestendige landbouw op basis van 
een gezond water- en bodemsysteem én een gezond 
verdienmodel. 

• De regio Noardwest-Fryslân draagt bij aan wederkerige 
relaties tussen de samenleving en de agrarische sector 
om te komen tot een versterkte binding met de lokale 
omgeving en gezonde voedingspatronen en daarmee 
aan de gezondheid van inwoners van de regio. 
 
 
 

 
     3B: Klimaatlandschap 

• Zoveel mogelijk eigen duurzame energie beheren 
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 • Er is een bioregio Noardwest-Fryslân gecreëerd. 
• Er is een integrale aanpak verzilting gemaakt. 
• Er is onderzoek gedaan of havenslib geschikt is om in de 

landbouw toe te passen. 
• Er is een start gemaakt met het verduurzamen van de regionale 

voedselsector (voedseltransitie). 

• Het klimaatlandschap is verder uitgewerkt. 
• Er is een regionale energiecoöperatie opgericht. 
• Er is een ontwikkelingsfonds voor duurzame energie 

opgericht.  
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• Plan van aanpak programmalijn 3A (BT april ’24) 
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 • Verkenning slib als grondstof (financiering toegekend via 
IKW). Vanuit RD NWF wordt gekeken op welke wijze een 
(aanvullende) bijdrage geleverd kan worden, specifiek 
gericht op de landbouw.  

• Projectplan Bioregio/basis voor subsidieaanvraag RD NWF 
• Projectplan Salta voor IKW/Perspectief voor landbouw op 

verzillende akkers/aanvraag co-financiering RD NWF  
• Projectplan initiatieven agrarische collectieven Waadrâne 

en Westergo/basis voor subsidieaanvraag RD NWF 
• Verkennen van concrete projecten/initiatieven die 

aansluiten op het Waterbudget. 
• Aanjagen en ondersteunen van initiatiefnemers en/of 

projecten die bijdragen aan de doelen en ambities en in 
aanmerkingen komen voor een bijdrage vanuit de 
Regiodeal.  

 

• Klimaatlandschap (BT nov ’25) 

• Oprichten regionale energiecoöperatie (PM) 

• Ontwikkelfonds duurzame energie (PM)  
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3A - Landschap, landbouw en water 
 

Korte uitleg project:  

• Bioregio: Vanuit de interbestuurlijke samenwerking Greidhoeke+ wordt gewerkt aan het programma 
Bioregio. Dit programma is in de breedte gericht op de voedseltransitie. Aan de RD NWF wordt een bijdrage 
gevraagd.   

• Integrale aanpak verzilting: Salta (Stichting Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s) heeft een 
handelingsperspectief ontwikkeld voor de praktijk gebaseerd op mitigatie waar het kan en adaptatie waar het 
moet. Dit alles vanuit het perspectief dat de Waddenregio, en daarmee NWF, steeds meer blootgesteld gaat 
worden aan droogte en verzilting. Aan de RD NWF wordt een (co-financierings-)bijdrage gevraagd.  

• Havenslib: Vanuit het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds is opdracht verleend om de 
kansen voor slib als grondstof voor integrale gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken.  
Hierbij wordt expliciet gekeken naar de mogelijkheid voor toepassing van slib voor grondverbetering in de 
landbouw. Verkend gaat worden welke bijdrage eventueel vanuit de RD NWF nog (aanvullend) geleverd kan 
worden. De resultaten worden in de eerste helft van 2026 verwacht. Vanuit Programmalijn 3A zullen we het 
onderzoek volgen, ervan uit gaande dat de uitkomsten aanleiding geven tot een vervolg waaraan vanuit de 
RD NWF een bijdrage geleverd kan worden.  

• Verduurzamen regionale voedselsector (voedseltransitie): De werkgroep faciliteert initiatieven die 
gedurende de looptijd van onderop ontstaan en aansluiten bij de gestelde doelen/resultaten.  

• Gezond water- en bodemsysteem: Een gezond water- en bodemsysteem is onderdeel van en 
randvoorwaardelijk voor een duurzame regionale voedselsector. Vanuit de werkgroep worden initiatieven 
gefaciliteerd die bijdragen aan voldoende zoetwater en een waardevolle landbouw in het kleigebied.     

  

Bestuurlijke trekker:  wethouder Jan Dijkstra, gemeente Waadhoeke  
Uitvoerende regiopartner: Wetterskip (t/m 2024) / per 2025 provincie Fryslân   

Stand van zaken project: 

• Per 2025 is het trekkerschap van programmalijn 3A overgedragen van het Wetterskip op provincie Fryslân;  

• Q1 2025 is het (concept) plan van aanpak opgesteld en begin april 2025 (Q2) aan de BT voorgelegd. Conform 
afspraak zal deze nog gedeeld worden met de volksvertegenwoordigingen voor wensen en bedenkingen 
waarna deze definitief gemaakt kan worden. De DIN en aanpak monitoring zal in lijn met het PvA worden 
gebracht en het overzicht met projecten (uit het programmaplan/zoals hierboven genoemd) wordt 
geactualiseerd; 

• Vanuit programmalijn 3A wordt specifiek ingezet op de onderwerpen/initiatieven: Bioregio, verzilting en 
havenslib. In de breedte wordt ingezet op het verduurzamen van de regionale voedselsector en de 
voedseltransitie; 

• Er is een ambtelijke werkgroep geformeerd die uitvoering geeft aan het PvA. Er zijn reeds gesprekken gevoerd 
met dragende initiatieven/initiatiefnemers wat betreft inhoud en financiële bijdrage. Dit wordt verder 
concreet gemaakt; 

o Bioregio en agrarische collectieven zijn voornemens aanvragen voor te bereiden binnen het GLB  
o Salta (verzilting) heeft een IKW/WF aanvraag in voorbereiding met co-financieringsverzoek aan RD 

NWF; 
o Er is recent een bijdrage toegekend door IKW/WF mbt onderzoek havenslib. Gekeken wordt of hier 

aanvullend nog behoeftes zijn. Obv uitkomsten in 2026 wordt gekeken welke bijdrage RD NWF kan 
leveren. 

• Er wordt verkend welke concrete projecten ontwikkeld kunnen worden binnen het thema Water.  

• In de breedte wordt vanuit de werkgroep inzet gepleegd voor het aanjagen en ondersteunen van initiatieven 
zodat deze met een concreet financieringsvoorstel aan de BT kunnen worden voorgelegd.  

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q2 PvA 
Q2-Q4 initiatieven 

Q1-Q4 initiatieven ntb ntb 

 
 

Financiële stand van zaken:  
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Voor dit programma is €3.200.00 beschikbaar (bedragen zijn exclusief BTW). Er zijn op dit moment nog geen financiële 

bijdragen aan initiatieven toegekend. 

De agrarische collectieven binnen NWF en Bioregio zien kansen om een aanvraag in te dienen voor het GLB (onderdeel 
van provinciale cofinanciering binnen programmalijn 3A). Aanvragen moeten voor februari 2026 worden ingediend. 
Uitslag uiterlijk juni 2026. Q1-Q2 2026 worden deze initiatieven aan de BT voorgelegd.  
Het verziltingsinitiatief Salta heeft een IKW/Waddenfonds-aanvraag in voorbereiding met een co-financieringsbijdrage 
vanuit RD NWF (300k). Afhankelijk van planning IKW/WF wordt deze aanvraag ook aan BT voorgelegd.  
 

3B – Klimaatlandschap 
3.7            Klimaatlandschap  

Korte uitleg project: 
Het Klimaatlandschap (voorheen Energielandschap) is een innovatieve manier om meerdere uitdagingen (energieopwek, 
landschap, biodiversiteit, verzilting etc.) integraal benaderd worden. 
 

Uitvoerende regiopartner:  Waadhoeke 
 
 

Stand van zaken project: 

Op 28 maart heeft de raad ingestemd met de onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek bleek dat het wenselijk is om het 

Klimaatlandschap verder te onderzoeken binnen een speciaal gebiedsontwikkelingsproces. Dit proces moet eind Q2 2025 

afgerond zijn. Bij positieve instemming van raad start dat de ontwikkelingsfase.  

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q3    

 
 

Financiële stand van zaken: Voor het totale programma klimaatlandschap is een bedrag van €2.561.983 begroot. De 

nadere verdeling per project volgt later. 

 
3.8 Oprichten regionale energiecoöperatie 

Korte uitleg project: 
Wanneer het Klimaatlandschap gerealiseerd wordt, is de het de bedoeling dat de opbrengsten van de duurzame energie 
(bijv. wind/zon/opslag etc.) ook lokaal terecht komen. Kortom, de lokale omgeving (bedrijven, inwoners, coöperaties) moet 
profiteren en eigenaar worden van opwek. Daarvoor is een samenwerking van energiecoöperaties nodig, bijv. in de vorm 
van een gebiedscoöperatie of een Energiegemeenschap.  
 

Uitvoerende regiopartner: Waadhoeke 
 

Stand van zaken project: 

De project is onderdeel van het Gebiedsontwikkelingsproces Klimaatlandschap, waarin keuzes worden gemaakt over het 

juist model. Het project start in Q1 en zal eind Q2 afgerond zijn.  

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

 Q2    

 
 

Financiële stand van zaken: Voor het totale programma klimaatlandschap is een bedrag van €2.561.983 begroot. De 
nadere verdeling per project volgt later. 

 
 
3.9 Ontwikkelfonds duurzame energie 

Korte uitleg project: 
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Wanneer de duurzame opwek gerealiseerd wordt en in eigendom is van gemeente, bedrijven en inwoners, moet een 
ontwikkelfonds ervoor zorgen dat de inkomsten ook op de juiste, maatschappelijke wijze terugvloeien naar de lokale 
omgeving.  
 

Uitvoerende regiopartner: Waadhoeke 
 

Stand van zaken project: 

Dit project kan pas gestart worden nadat duidelijk is wat de constructie wordt met de energiecoöperaties/inwoners in het 

project 3.8 

 

Planning bestuurstafel:  

2024 2025 2026 2027 2028 

  Q1   

 
 

Financiële stand van zaken: Voor het totale programma klimaatlandschap is een bedrag van €2.561.983 begroot. De 
nadere verdeling per project volgt later. 
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PROGRAMMALIJN 4 – SAMENWERKEN  
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 • De regio NWF kent een blijvend sterkere samenwerking tussen de samenwerkende overheden en de partners in 
de Regio Deal en betere bewustwording over wat nodig is om koploper brede welvaart te worden in perifere 
regio’s 

• De Regio Deal heeft een lerend en adaptief karakter. 
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 • Een gecoördineerde en beleidsmatige inzet om de beoogde resultaten te behalen met inzet van de financiële middelen van de Regio 
Deal, gecombineerd met een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren van nieuwe samenwerkingsvormen en niet-
financiële ondersteuning.  

• Periodiek overleg over de onderlinge samenwerking tussen Rijk en Regio  
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• Programmaplan 

• SOK  

• Programmateam en uitvoeringsorganisatie (incl. samenwerkings-, afstemmings- en besluitvormingsstructuur) 

• Communicatieframe met diverse communicatiemiddelen, waaronder de website www.regiodealnwf.nl, nieuwsbrieven en 

LinkedIn pagina.  

• Rijk-Regio overleg 2024 

• Regio Deal dagen 2023 en 2024 

• Regioparlement 19 mei 2025  

• Voortgangsrapportage 2024 

• Monitoring: 0-meting  
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• Monitoring: doelgroepenanalyse m.b.t. lerende evaluatie (2025) 

• Informele ‘borrel’ april 2025 
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 • Regio Deal dag 2025 
• 1-meting, kwalitatieve monitoring, bijeenkomst en publicatie m.b.t. lerende evaluatie  (2026)  
• Bijstellen doelgroepenanalyse en kwalitatieve monitoring II m.b.t. lerende evaluatie (2027)  
• Eindmeting, eindreflectie, slotbijeenkomst en publicatie m.b.t. lerende evaluatie (2028)  

 

  

http://www.regiodealnwf.nl/
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Toelichting op programmalijn 4 
 
Het voorjaar van 2024 stond in het teken van het afronden en vaststellen van diverse documenten om ervoor te zorgen 
dat er kon worden gestart met de uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst (SOK) en het programmaplan zijn de 
nadere uitwerking van het convenant; beide documenten zijn in het voorjaar vastgesteld door de Bestuurstafel. 
Daarnaast heeft er in de zomer van 2024 een wisseling plaatsgevonden in het programmamanagement.  
Inmiddels zijn er een aantal ‘besluitvormingscycli’ doorlopen waardoor er steeds meer ervaring bij de programma-
organisatie én bij de partners komt over de werking van de Regio Deal. De plannen worden allemaal steeds concreter 
wat ook leidt tot meer projectaanvragen bij de Bestuurstafel.  
 
Vanuit de monitoring is een 0-meting opgeleverd welke als basis dient voor het vervolg van de monitoring in het kader 
van de lerende evaluatie.  
 
Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd die bijdragen aan de onderlinge samenwerking en het 
uitwisselen van kennis: 

- Het Rijk – Regio overleg 

- De Regio Deal Dag 

- Een informeel bestuurlijk overleg met de leden van de Bestuurstafel, het directeurenoverleg en de ambtelijk 
programmalijntrekkers. 

 
De programmaorganisatie staat in verbinding met het Rijk om zowel procesmatig als inhoudelijk verbindingen te 
leggen met het Rijk.  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FINANCIËLE 
RAPPORTAGE 
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Financiële rapportage 
 
De financiële rapportage bestaat uit twee tabellen: 

1. Tabel 1 is gebaseerd op de SiSa: dit is de aangeleverde financiële rapportage vanuit de regiopartners richting 
het Rijk verwerkt in het kader van de SiSa rapportage. Dit heeft betrekking op het kalenderjaar 2024. De 
kanttekening die daarbij nog dient te worden gemaakt is dat deze informatie is opgenomen in de 
jaarrekeningen van de regiopartners en de accountantscontrole hiervoor nog in de afronden fase zit. 

2. Tabel 2 is gebaseerd op de besluitvorming van de Bestuurstafel. In dit overzicht zijn alle besluiten van 
financiële toekenningen aan projecten opgenomen t/m de Bestuurstafel van 26 mei 2025.  

 
Tabel 1 – SiSa rapportage 
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Tabel 2 – Besluitvorming Bestuurstafel 
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