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Aan: de gemeenteraad 

Afzender: het college van B&W 

Datum: 16 juni 2025 

Onderwerp: Voortgang Buitenkans 2025 

 

Inleiding 
Op 28 januari 2025 heeft u een principebesluit genomen over de verdeling over de 
Buitenkansprojecten van het budget van € 10 miljoen, dat Schiermonnikoog ontvangt voor een impuls 
van de leefkwaliteit.  
 

 Buitenkansproject Gereserveerde bijdrage  
(inclusief afdracht BCF) 

1 Zorg op het eiland  € 4.000.000  
2 Duurzame en betaalbare woningen € 1.500.000 
3 Maatschappelijke gebouwen klaar voor de toekomst € 2.000.000 
4 Tijdelijk onderdak seizoenspersoneel € 750.000 
5 Ontwikkeling Gouden Driehoek € 450.000 
5 Nieuwe Route: inwoners aan zet € 1.300.000 

 Totaal € 10 miljoen 
 
We hebben u toegezegd om u op de hoogte te houden van de voortgang van de Buitenkansprojecten. 
Op 12 juni jl. bent u in de beeldvormende raad geïnformeerd over de stand van zaken over het project 
‘Zorg op het eiland’ en het project ‘Maatschappelijke gebouwen klaar voor de toekomst’. Voor beide 
projecten ligt een raadsvoorstel oordeelsvormend aan u voor op 24 juni 2025.  
 
Voor de zomer informeren wij u ook graag over de stand van zaken rond de andere projecten. Op 24 
juni 2025 praten de projectleiders u bij in de beeldvormende raad (ter informatie). Met deze brief 
geven we voorafgaand een korte toelichting.     

 

Buitenkansproject Duurzaam en betaalbare woningen 
Wat houdt het project in?  
We willen goede, duurzame en betaalbare huizen bouwen op het eiland. Voor starters, gezinnen en 
mensen die alleen wonen én een binding hebben met het eiland. Door als gemeente mee te betalen, 
kunnen we sneller duurzamere huizen bouwen die betaalbaar zijn. 
  
Wat gebeurt er nu?  
We zijn bezig met verschillende woningbouwlocaties op het eiland. We zetten in op betaalbaarheid en 
zeer energiezuinige en duurzame woningbouw, waardoor de energielasten voor de bewoners laag 
zullen zijn. De locaties Oude Centrale en Oost staan het eerst in de planning en zijn voor dit 
Buitenkansproject het belangrijkste.   
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Oude Centrale 
We werken aan een ontwikkelperspectief voor de Gouden Driehoek. Dit is het gebied bij de Oude 
Centrale, het voormalige KNRM-gebouw en het dorpshuis. Op basis van het ontwikkelperspectief 
kunnen wij de woningbouwplannen voor de Oude Centrale verder met WoonFriesland uitwerken. Op 
10 april 2025 was er een eerste bijeenkomst met direct omwonenden en met gebruikers in het gebied. 
Er is veel informatie opgehaald. We verwachten dat we voor de zomer een tweede bijeenkomst 
kunnen organiseren om het concept ontwikkelperspectief door te kunnen spreken. Dan kunnen we na 
de zomer een haalbaar perspectief hebben, dat kaders voor verdere ontwikkelingen biedt. Plannen 
kunnen daaraan worden getoetst en in fases worden uitgevoerd  
 
Oost 
Het eerste (participatie)moment voor deze locatie met omwonenden en andere belangstellenden is 
gepland op 25 juni 2025. In een heel korte en intensieve periode van drie maanden verwachten we 
met de hulp van omwonenden en andere geïnteresseerden tot concrete plannen te komen. We willen 
na de zomervakantie met het plan voor de locatie Oost richting de uitvoering.  
 
Stikstof en netcongestie 
Op Schiermonnikoog spelen ook de grotere vraagstukken rondom stikstof en netcongestie. Dit heeft 
bij de uitwerkingen van de plannen zeker onze aandacht. Zoals het nu lijkt is er geen probleem met de 
netcongestie voor deze twee specifieke locaties. Stikstof vraagt wel om aanvullende maatregelen om 
de projecten te kunnen uitvoeren. We zijn druk in overleg en onderzoeken wat we kunnen doen om 
deze plannen uit te kunnen voeren. 
 
Wat zijn de volgende stappen?  
De verwachting is dat wij na de zomer 2025 de plannen voor Oost een stap verder richting de 
uitvoering kunnen brengen. Onderdeel hiervan is onder andere dat u de gewijzigde grondexploitatie 
en beeldkwaliteitsplan dient vast te stellen. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen wij het plan Oost 
vergunnen met een procedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit is een procedure 
van in principe 8 weken. Voor de Oude Centrale stelt u als raad een grondexploitatie en een 
beeldkwaliteitsplan vast. Afhankelijk van de te volgen planologische procedure heeft u advies en 
instemmingsrecht of bent u bevoegd het omgevingsplan te wijzigen.  
 

Buitenkansproject Ontwikkeling van de Gouden Driehoek 
Wat houdt het project in?  
Het gebied bij de Oude Centrale, het voormalige KNRM-gebouw en het dorpshuis noemen we de 
Gouden Driehoek. Er is qua uitstraling veel verbetering mogelijk. We willen het gebied opnieuw 
inrichten en vier eilander stichtingen willen hier een Maritiem Centrum realiseren. Met het Maritiem 
Centrum kunnen we het eilander erfgoed van de walvisvaart, reddingwezen en zeevaart laten zien 
aan onze gasten. 
 
Wat gebeurt er nu? 
Zoals al toegelicht bij het project ‘Duurzaam en betaalbaar wonen’ werken we aan een haalbaar 
ontwikkelperspectief voor de Gouden Driehoek en de kaders voor verdere ontwikkelingen biedt. Na de 
zomer kunnen plannen daaraan worden getoetst en in fases worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de 
plannen voor het Dorpshuis in het kader van het Buitenkansproject ‘Maatschappelijke gebouwen klaar 
voor de toekomst’, en ook de plannen voor de realisatie van een Maritiem Centrum.  
 
Realisatie Maritiem Centrum Schiermonnikoog 
De vier stichtingen, Stichting Willem Horsman, Stichting Nationale Walvisvaartcollectie, Stichting Clive 
Hellinga en Stichting Quadrant werken aan het rond krijgen van de businesscase voor het realiseren 
van een Maritiem Centrum Schiermonnikoog in het bestaande kazernegebouw in de Gouden 
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Driehoek. De Buitenkansbijdrage alleen is daar niet genoeg voor. Er wordt op dit moment sterk 
ingezet op het werven van fondsen en donateurs en aanvragen van subsidies. Hiervoor hebben ze 
een eerste deel van de Buitenkansbijdrage ontvangen en is onder andere een bidboek opgesteld.  
 
Wat zijn de volgende stappen?  
Zodra de businesscase rond is, kunnen de vier stichtingen subsidie aanvragen en hun 
Buitenkansbijdrage opvragen voor de realisatie van een Maritiem Centrum.  
 

Buitenkansproject Tijdelijke huisvesting seizoenspersoneel 
Wat houdt het project in?  
Op het eiland hebben we veel seizoenskrachten die goede tijdelijke huisvesting nodig hebben. Zo 
helpen we personeelstekorten te verminderen, wordt de overlast in bestaande woonwijken minder en 
kan iedereen goed wonen op Schiermonnikoog. Het vergroot dus de leefbaarheid van iedereen. 
 
Wat gebeurt er nu?  
De afgelopen periode hebben we onderzocht of het lukt om een pilot te starten waarbij we 
huisvesting-op-kleine-schaal realiseren voor het piekpersoneel voordat het zomerseizoen 2025 echt 
start. Bijvoorbeeld een schaalbaar concept op twee of drie locaties, waar drie tot vijf seizoenskrachten 
in gelijksoortige huisvesting per locatie tijdelijk kunnen verblijven om dat de komende jaren dan verder 
uit te breiden. Het doel is dat straks alle seizoenspersoneel steeds een goede en betaalbare plek 
heeft om te verblijven. We denken dan aan een vorm van tijdelijke units zoals tenthuisjes.  
We zijn tot de conclusie gekomen dat het te kort dag is om dit voor dit zomerseizoen goed te regelen. 
We nemen liever de tijd om goede praktische afspraken te maken met de ondernemers over hun 
vraag en het aanbod van bijvoorbeeld kampeerboerderijen en andere locaties.  
 
Wat zijn de volgende stappen?  
We gaan nu met de resultaten van de afgelopen periode verder in gesprek met de betrokkenen en 
willen voor het eind van het jaar een concreet plan en afspraken hebben gemaakt met de betrokken 
ondernemers en locatie-eigenaren voor het seizoen 2026 en verder.  
 

Buitenkansproject Nieuwe route: inwoners aan zet 
Wat houdt het project in?  
We wilden de inwoners zeggenschap en invloed geven op de verdeling van de € 10 miljoen voor 
leefkwaliteit. Door te kiezen voor een andere manier van participatie ontstaat er eigenaarschap bij 
iedereen die mee beslist. Daarom heeft u zich in december 2024 gecommitteerd aan het inzetten van 
een nieuwe-route-proces. U heeft de kaders daarvoor vastgesteld en € 1,3 miljoen beschikbaar 
gesteld aan de inwoners voor de projecten die zij zelf uitvoeren en waar zij zelf over de verdeling van 
het budget beslissen.  Op 25 en 26 maart 2025 waren de plandagen voor het nieuwe-route-proces 
door en voor inwoners. In totaal praatten en besloten 49 deelnemers mee. Samen namen ze alle 
projecten door, bepaalden ze de voorwaarden en maakten ze keuzes. Op 15 april 2025 is de uitkomst 
door u bekrachtigd. De projecten die een deel van de € 1,3 miljoen hebben gekregen, hebben een 
toewijzingsbrief ontvangen waarmee subsidie kan worden aangevraagd bij de gemeente.  
 
Wat gebeurt er nu? 
Er is veelvuldig contact met de projecteigenaren om hen te helpen bij de voorbereiding. Vanaf 29 mei 
2025 is de Subsidieregeling Buitenkans 2025 van kracht en kan men subsidie aanvragen. Aan de 
achterkant is er ambtelijk een werkproces ingericht hoe met de aanvragen om te gaan en deze vlot te 
kunnen verwerken. Het proces van het vinden van cofinanciering, wat als gentlemen’s agreement is 
afgesproken op de plandagen, blijkt ingewikkeld en heeft onze aandacht. Men kan tot 31 december 
2025 een aanvraag indienen. De eerste aanvragen zijn ingediend. Tijdens de beeldvormende 
bijeenkomst vertellen we daarover meer.  
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Stand van zaken Buitenkans algemeen 
Naast de inhoudelijke voortgang is het ook goed om te weten dat we inmiddels de eerste 30% van de 
bijdrage van de regiokassier hebben mogen ontvangen. Dat geld staat nu op de rekening. In het 
najaar ontvangen we nogmaals 40% en najaar 2026 de resterende 30%.  
 
Hoe loopt de geldstroom ook alweer?  

 
 
31 maart 2026 definitief regioplan 
Voor 31 maart 2026 moet er een definitief voorstel liggen over de verdeling van de door de gemeente 
ontvangen subsidie voor de leefkwaliteit over de Buitenkansprojecten. Dit is een van de afspraken uit 
het bestuursakkoord van juni 2024 en wordt opgenomen in het definitieve regioplan. We koersen op 
december/januari om aan u een voorstel voor te leggen, mocht dit afwijken van uw principebesluit van 
begin dit jaar. 
 

Tot slot 
Er wordt voortvarend aan de projecten gewerkt. We verwachten binnenkort de eerste zichtbare 
resultaten van de nieuwe-route-projecten van onze inwoners, en er worden mooie inhoudelijke 
stappen gezet in de andere Buitenkansprojecten. We zijn blij met de impuls die het Buitenkansproject 
geeft aan onze mienskip en de leefbaarheid op ons eiland.  


