
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectenrapportage 3e kwartaal 2024 
 

  



   
 

   
 

  
MFA De Tynje (basisschool De Opstekker-kindcentrum / dorpshuis / openbare ruimte) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Marcel van Opzeeland 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos 

Projectleider Bernd Ensing 

Toegezegde middelen Raadsbesluit 16 januari 2023 
• € 4.251.545,- voor het schooldeel  
• € 370.909,- voor de kinderopvang  
• € 1.069.600,- voor het dorpsdeel 
• € 258.105,- voor de herinrichting van de openbare ruimte 
• € 175.000,- als lening aan stichting MFA De Tynje 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
  

      X     

Geld In de gehele set van financiële afspraken is er vanuit het dorp rekening gehouden met het krijgen van subsidies. Deze 
zijn toegekend, maar nog niet allemaal ontvangen. De gemeente zal hierdoor (tijdelijk) iets meer moeten 
voorfinancieren.   
  
We zitten nu aan het einde van het project en zijn een gehele financiële afwikkeling aan het maken. De financiële 
bijdrage vanuit het dorp moet nog goed verwerkt en verrekend worden. Mogelijk is een bijstelling benodigd, mede 
vanwege bovenstaande. Op dit moment geeft het geheel (School, kinderopvang, dorpshuis en sport) aan dat we geld 
over houden.    

• We zijn in gesprek met het dorp voor de financiële afwikkeling.  

Organisatie Voor het project MFA De Tynje is de gemeente bouwheer. Antea voert namens de gemeente de bouwdirectie en houdt 
toezicht tijdens de bouw.  

Kwaliteit De aannemer is gegund en gecontracteerd op basis van het bestek. De ontwerpende partijen zien erop toe dat de 
aannemer uitvoert wat is afgesproken.  

Informatie Zowel de aannemer als de stichting MFA De Tynje communiceert met het dorp in afstemming met de gemeente 
Opsterland vanuit haar rol als bouwheer.  

Tijd De opening staat gepland op 15 november. 
 

Scope • Realisatie nieuwbouw basisschool 
• Realisatie nieuwbouw Kinderopvang 
• Realisatie dorpshuisfunctie d.m.v. renovatie sportkantine 
• Benodigde aanpassingen openbare ruimte 

 

 
  



   
 

   
 

  
Vernieuwbouw IKC De Verbinding Ureterp (basisschool-kindcentrum / openbare ruimte) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Rob Jonkman 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos 

Projectleider Herman Pieter Klaster 

Toegezegde middelen Raadsbesluiten 13 december 2021 en 12 december 2023 
• € 3.158.780,- voor het schooldeel 
• € 688.697,- voor de kinderopvang 
• € 86.067,- voor de herinrichting van de openbare ruimte 
 
Aanvullend SUVIS-bijdrage voor verduurzaming en verbetering van binnenklimaat 
• € 150.000,-  

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
        X     

Geld De aanbesteding voor de bouwaannemer is afgerond en inmiddels gegund. De aanbesteding past binnen 
de beschikbare middelen. 
 
De eerste termijn factuur van € 875.993,50 is inmiddels betaald. Voor zover bekend is er nog geen 
meer/minderwerk. 

 

Organisatie Het schoolbestuur Noorderbasis is bouwheer van de vernieuwbouw. De gemeente treedt faciliterend en 
toetsend op. 

 

Kwaliteit Het definitieve ontwerp is uitgewerkt tot een bestek en vergunningsaanvraag. De vergunning is verleend. 
De school is verhuisd naar de locatie van de Twirre in Ureterp en het gebouw is deels gesloopt.   
 
De aannemer is bezig met buitenschil van het gebouw op te trekken. Om vervolgens richting de fase van 
wind en waterdicht te gaan. 

 

Informatie Ouders zijn geïnformeerd voor de aankomende vernieuwbouw. De omgeving is middels een 
inloopbijeenkomst geïnformeerd. De focus ligt nu op de bouwcommunicatie. Met een officiële 
starthandeling is op 13 mei de bouw gestart.  

 

Tijd Het project ligt op schema om volgend jaar 2025 de school op te leveren. De verwachting is dat de 
oplevering in maart/april 2025 plaatsvindt. 

 

Scope De scope van het project beperkt zich tot het schoolgebouw en het schoolterrein. De openbare ruimte 
wordt aangesloten op de interne inrichting van het schoolterrein. Het gebouw wordt in fasen gesloopt en 
verbouwd vanwege veroudering van het gebouw. Met kinderopvang worden afspraken gemaakt tussen het 
schoolbestuur en de kinderopvang. 

 

 
  



   
 

   
 

  
MFC De Finne Beetsterzwaag (basisschool-kindcentrum / voetbalvereniging / openbare ruimte) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Marcel van Opzeeland 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos  

Projectleider Bernd Ensing 

Toegezegde middelen Raadsbesluiten 1 juli 2019 en 11 oktober 2021 
• € 243.000,- voor het schooldeel 
• € 38.000,- voor de kinderopvang 
• € 60.000,- voor de herinrichting van de openbare ruimte 
• € 369.000,- als investering voor sportaccommodatie V.V. De Sweach, waarvan € 29.500,- dient als voorbereidingskrediet 
 
Aanvullend via de begroting 2021: 
• € 40.000,- voor proceskosten 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
    X 

       

Geld In de vorige rapportage is gemeld dat zodra het voorontwerp (VO) gereed is dit zou worden voorgelegd ter 
besluitvorming aan de raad. Echter is in bestuurlijk overleg tussen gemeente en schoolbestuur besloten met 
een aanbestedingsgereed bouwplan naar de gemeenteraad te gaan.  
 
De totale investeringskredieten waar tot op heden mee is gerekend voor het project zijn enkele jaren oud. 
Gezien de huidige inflatie en gestegen bouwkosten zal een correctie nodig zijn. Extra budgetten zijn benodigd 
waar voorheen geen rekening mee is gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het bouwrijp maken van de kavel en 
benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte (verkeer en parkeren). 
 
De financiële impact is fors en daarom is het gemeentebestuur in overleg met Comprix over hoe deze kosten 
verlaagd kunnen worden en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden.  

Aan het eind van iedere ontwerpfase zal een update van de stichtingskosten worden opgesteld. Er wordt 
pas daadwerkelijk gestart met de volgende fase als daar volledig overeenstemming over is.    

Organisatie Schoolbestuur stichting Comprix treedt op als bouwheer. Comprix heeft hiervoor een projectmanager en 
procesmanager ingeschakeld. Comprix, schooldirectie, Kinderwoud, v.v. De Sweach en de gemeente vormen 
gezamenlijk de projectgroep. 

 

Kwaliteit De kwaliteit is vastgelegd en geborgd in de programma's van eisen en verder gebracht tot een ontwerp en 
afgestemd met alle toekomstige gebruikers. Daarnaast is het ontwerp ook besproken en getoetst door afdeling 
stedenbouw en verkeer. 

 

Informatie De communicatie verloopt via Comprix, gezien hun rol als bouwheer, in afstemming met de andere 
participanten (Kinderwoud, v.v. De Sweach en de gemeente Opsterland).  

Tijd Op hoofdlijnen is de planning ongeveer 1 tot 1,5 jaar ontwerpen en voorbereiden en daarna 1 tot 1,5 jaar 
bouwen. De oplevering staat gepland in Q3/Q4 2026. De gesprekken over het financiële tekort heeft mogelijk 
impact op de tijd.  

 

Scope 

 

In de huidige situatie heeft Kinderwoud 4 groepen en die behoefte blijft de komende jaren bestaan. Tot op 
heden is uit gegaan van 3 groepen.  

In aanbestedingsgereed bouwplan zal een separaat beslispunt opgenomen worden om het budget op te 
hogen voor het toevoegen van de 4e groep (onder dezelfde condities als de huidige 3 groepen).   
 

 
  



   
 

   
 

  
Opdracht verbouw IKC De Opdracht Ureterp (school-kindcentrum) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Libbe de Vries 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos en Oeds Olthuis 

Projectleider Herman Pieter Klaster 

Toegezegde middelen Raadsbesluit 30 september 2024 
• €    731.021,- voor de uitbreiding van het schooldeel 
• € 1.757.516,- voor de uitbreiding van het kinderopvangdeel 
• €    163.279,- voor de herinrichting van de openbare ruimte 
 
Raadsbesluit 13 november 2023 
• € 153.014,- voorbereidingskrediet 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
    X 

  
    

Geld Op 30 september 2024 is in totaal een krediet van € 2.651.816,- verstrekt. Het definitief ontwerp wordt 
verder uitgewerkt voor de aanbesteding.  

  

Organisatie Het schoolbestuur VCSO is bouwheer en penvoerder van de verbouwing. De gemeente treedt faciliterend 
en toetsend op. Met Kinderwoud is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een integraal kind 
centrum op locatie. 

  

Kwaliteit Het plan is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarop een vergunning is aangevraagd.  Het plan 
wordt verder uitgewerkt tot een aanbestedingsstukken waarop aanbesteed kan worden.   

Informatie Ouders zijn betrokken en geïnformeerd vanuit het fusieproces. Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden voor de 
buurt om de plannen en afwegingen te delen. Hierbij zijn kritische geluiden vanuit de omwonenden geuit en 
zijn er reacties gegeven op de plannen. De plannen zijn naar aanleiding van de reacties op de 
bewonersavonden op diverse onderdelen aangepast. Tijdens de raadsvergadering is met de motie geborgd 
dat het groenplan/inrichting van de openbare ruimte samen met de bewoners wordt opgesteld. Hiervoor 
heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden en vinden er nog drie bijeenkomsten plaats.  

Middels de bewoners bijeenkomsten willen wij input ophalen en terugkoppelen hoe de reacties zijn verwerkt. 
Hiervoor hebben we drie bijeenkomsten gehouden en gesprekken gevoerd.  

Tijd Het project heeft vertraging opgelopen in de ontwerpfase. Er heeft een nadere uitwerking plaats gevonden 
i.v.m. de locatiekeuze. De verwachting is nu om de school begin 2026 op te leveren. 

  

Scope De scope van het project beperkt zich tot het schoolgebouw en het schoolterrein. De openbare ruimte 
wordt aangesloten op de interne inrichting van het schoolterrein. Voor het kinderopvangdeel worden 
afspraken gemaakt tussen het schoolbestuur en de kinderopvang.   

 
  



   
 

   
 

  
Nieuwbouw basisschool It Aventoer Langezwaag (fusie De Hoekstien en De Wjukslach) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Marcel van Opzeeland  

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos 

Projectleider Herman Pieter Klaster 

Toegezegde middelen Raadsbesluit 9 december 2019 (programmaboek 2019) 
• € 140.857,- voor het schooldeel 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
  X 

   
    

Geld Een voorbereidingskrediet is aan schoolbestuur Comprix beschikbaar gesteld in 2019. Het project moet 
verder gedefinieerd worden in samenwerking met schoolbestuur Comprix. Hiervoor hebben onlangs 
gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een definitieve locatiekeuze. Nadat de bestemming is 
gewijzigd neemt schoolbestuur Comprix het bouwheerschap over ter voorbereiding van de bouw van de 
school. 

  

Organisatie Schoolbestuur Comprix is verantwoordelijk voor de bouw van de school en zal bouwheer worden. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de bestemmingsplanprocedure. En daarmee voor een plek om te 
bouwen, welke als gebied ontwikkelt moet worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met schoolbestuur 
Comprix. 

  

Kwaliteit Voorafgaand aan de bouw moet de bestemming gewijzigd worden. De voorkeurslocatie van 
schoolbestuur Comprix, de plaatselijke belangen en de gemeente, is de locatie bij ‘De Boenders’. We 
hebben daarvoor de toestemming nodig van de provincie Fryslân, omdat deze locatie buiten de rode 
contouren ligt. Hierover heeft begin september een overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijk 
gedeputeerde over deze locatie. De gemeente maakt gebruik van de omgevingstafel van de provincie 
Fryslân om de locatie verder te onderzoeken om zo de bestemming te kunnen wijzigen. De kwaliteit van 
de nieuw te bouwen school wordt in overleg met schoolbestuur Comprix bepaald. 

  

Informatie De gemeente voert voor de ruimtelijke planprocedure de regie in de communicatie en informatie richting 
bewoners, plaatselijk belang en ouders.    

Tijd De planning wordt gezamenlijk met schoolbestuur Comprix opgesteld. Voor de nieuwbouw van de 
school moeten diverse (ruimtelijke) procedures gevolgd worden. 

  

Scope Een toekomstbestendige school voor de komende jaren, door nieuwbouw van basisschool It Aventoer. 
  

 
  



   
 

   
 

  
Doorfietsroute Drachten – Heerenveen 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Durk Durksz 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos 

Projectleider Bauke Mulder 

Toegezegde middelen Raadsbesluit begroting 2023 
• € 1.800.000,- aandeel gemeente Opsterland 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
  X 

   
    

Geld De totale kosten zijn geraamd op € 10.800.000,- (prijspeil 2021). De Provincie Fryslân heeft  € 5.400.000,- 
subsidie verstrekt (op basis van 50%). Het overige deel wordt beschikbaar gesteld door de 3 betrokken 
gemeenten (Smallingerland, Heerenveen en Opsterland) wat neerkomt op € 1.800.000,- per gemeente. In juli 
2024 heeft het projectteam een redelijk kansrijke nieuwe subsidieaanvraag van € 1.500.000,- bij de provincie 
ingediend die het vervolgens heeft ingediend bij het Rijk, besluitvorming volgt. 

De gemeente Heerenveen neemt in het kader van nog te nemen noodzakelijke bezuinigingen, dit project in 
heroverweging qua prioritering, het besluit is doorgeschoven naar de Perspectiefnota van 2025. Dit is een risico 
voor de haalbaarheid. Tevens worden er al voorbereidingskosten gemaakt.  

• Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de gemeente Heerenveen zal er bekeken worden welke politieke invloed 
kan worden uitgeoefend door de gemeenten Smallingerland, Opsterland en de Provincie.  

• De noodzakelijke voorbereidingen worden gemaakt. Tot het besluit van Heerenveen worden er geen 
vervolgstappen gezet om verdere kosten te beperken.  

Organisatie Een intentieovereenkomst is getekend ten behoeve van het gezamenlijk optrekken voor dit project. De 
gemeente Opsterland maakt deel uit van de werkgroep ten behoeve van de projectengineering en wethouder 
Durk Durksz maakt deel uit van de stuurgroep. Ook de provincie Fryslân schuift sinds december 2023 aan bij 
het bestuurlijk overleg.  

 

Kwaliteit Op basis van het in Q4 2023 opgestelde schetsontwerp en het beschikbare budget worden 25 van de 41 
uitgekozen meest noodzakelijke deelplannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Bij de uitwerking van hiervan 
worden ook de wensen van de plaatselijk belangen bij de planvorming betrokken. De overige 16 gewenste, maar 
minder noodzakelijke/urgente, deelplannen worden in een later stadium, indien mogelijk, gecombineerd met 
bijvoorbeeld het reguliere onderhoud. 

 

Informatie De bestuurders van de 3 gemeenten en de provincie hebben afgesproken om te gaan voor de optie van een vrij 
liggend fietspad buiten het bestaande wegprofiel uit kostentechnische overwegingen en meest optimale 
uitvoering van het fietspad. 
 
Provincie Fryslân, Fietsersbond, LTO, Staatsbosbeheer, VVN, plaatselijke belangen en scholen zijn stakeholders 
en worden betrokken in de communicatie. 

 

Tijd Uiterlijk begin Q4 zijn de uitgekozen deelplannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De realisatie schuift 
daardoor op, mede ten gevolge van de noodzakelijke grondaankopen. Na het VO kunnen de deelplannen 
uitgewerkt worden tot een Definitief Ontwerp en aanbesteed. 
De deelplannen worden gefaseerd uitgevoerd. De uitvoering van de fietsstraten in de dorpen kan in 2025 
aanvangen. De vrij liggende fietspaden tussen de dorpen in een later stadium daar er eerst stroken grond 
aangekocht dient te worden van ca. 30 grondeigenaren en een RO-procedure doorlopen dient te worden. 
De eerste deelwerkzaamheden binnen dit project starten per 1-3-2024. Alle werkzaamheden dienen binnen een 
periode van 2 jaar uitgevoerd te worden. 

Een verzoek tot uitstel van de realisatie van een jaar is door de subsidieverstrekker, de Provincie, verleend. Een jaar 
uitstel valt binnen de door de Provincie aangegeven randvoorwaarden.  

Scope Realisatie doorfietsroute Drachten - Heerenveen 
 

 
  



   
 

   
 

  
Sportcentrum Kortezwaag Gorredijk (renovatie-uitbreiding / herinrichting openbaar gebied) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Marcel van Opzeeland 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos 

Projectleider Ilona Duursma 

Toegezegde middelen Raadsbesluit 3 juli 2023 
• € 210.000,- vaste inrichting 
• € 270.000,- onderzoeken en leges 
• € 6.840.000,- bouwkundig 
• € 5.182.310,- installaties (waarvan € 400.000,- vanuit de duurzaamheidsreserve) 
• € 652.500,- herinrichting openbaar gebied 
Toegekende subsidie 
•  € 660.469 (DUMAVA) 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
       X     

Geld De aanvraag DUMAVA-subsidie t.w.v. € 660.469 voor verduurzaming van de bestaande sporthal inclusief 
kleedkamers is goedgekeurd. Definitieve vaststelling is op basis van werkelijke uitvoering en kosten. De financiële 
consequenties van de constructieve knelpunten welke in het werk zijn vastgesteld zijn nog onbekend. Vooralsnog 
wordt ervanuit gegaan dat het toegekende krediet toereikend is voor de realisatie van het project. 

 

Organisatie Gedurende de uitvoering is er sprake van een vaste overlegstructuur, inclusief een overleg met de exploitant van het 
sportcentrum, bestuur van De Delte en bestuurder van LDODK als vertegenwoordiger namens alle 
sportverenigingen. 

  

Kwaliteit Borging van kwaliteit gedurende de uitvoering vindt plaats door continue afstemming met de verschillende 
betrokken bouw- en adviespartners in de diverse overlegvormen en accurate registratie van de bouwkundige- en 
installatietechnische uitgangspunten in het tekenwerk.   

Informatie Vanuit de diverse betrokken partijen wordt actief gecommuniceerd over de voortgang via diverse social 
mediakanalen als ook een huis-aan-huis nieuwsbrief vanuit de aannemer voor de directe omgeving. Vanuit de 
gemeente is de projectwebsite geactualiseerd. Tevens is de omgevingsmanager van Friso elke vrijdag aanwezig op 
de bouwplaats voor vragen/opmerkingen. 
  

 

Tijd Op dit moment is er nog geen sprake van vertraging, maar door o.a. de afwijkende constructie, werkzaamheden van 
de nuts, afronding van de ecologische onderzoeken en maatregelen moet er continu worden geschakeld om grip te 
houden op het proces. De planning vraagt continue aandacht om ervoor te zorgen dat het project binnen het 
verwachte tijdspad wordt uitgevoerd. 

Vaste overlegstructuur om grip te houden op proces en planning. 

Scope Met de uitbreiding en renovatie van de sporthal worden ook de installaties van het zwembad verduurzaamt. Dit 
conform het raadsbesluit d.d. 3 juli 2023. In overleg met Stichting De Delte wordt dit verder uitgewerkt.   

 
  



   
 

   
 

 
  

Vernieuwbouw MFC De Skâns Gorredijk (eventueel met renovatie school voortgezet onderwijs BHS Singelland) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Libbe de Vries 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rinze Bargerbos en Oeds Holthuis 

Projectleider Bernd Ensing 

Toegezegde 
middelen 

Raadsbesluit 18 september 2023 
• € 953.000,- voor de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase 
 
DUMAVA subsidie 26 juli 2024 
• €280.697,60 

                

  Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase 
   

X         

Geld Een voorbereidingskrediet voor MFC De Skâns is beschikbaar gesteld. Het definitief ontwerp inclusief de middelen aanvraag wordt in een later 
stadium ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
 
Voor de Skâns is een DUMAVA subsidie toegekend van €280.697,60  

 

Organisatie Er is in een bestuurlijk overleg, met zowel De Skâns als de BHS, gekozen voor één projectorganisatie, met één stuurgroep bestaande uit 2 
wethouders van de gemeente, bestuurder van De Skâns en bestuurder van de BHS. In de praktijk zijn het twee separate projecten die hun 
eigen dynamiek en planning kennen. Dit is een aandachtspunt omdat de gekozen projectorganisatie wellicht niet aansluit bij de praktijk.   

Aandacht hebben voor de uitvoering van de projectorganisatie en hoe dit in de praktijk 
uitpakt. Daarom tussentijds evalueren of de gekozen projectorganisatie nog werkt. 

Kwaliteit Een ruimtelijk- en functioneel programma van eisen (PvE) is aanwezig, hier zijn enkele kleine aanpassingen op gedaan ten opzichte van het 
raadsvoorstel van 18 september 2023. Dit betreft enkele tekstuele verduidelijkingen en een aanpassing op vierkante meters nav de 
amendement van de grote zaal. Op basis van dit PvE kan een ontwerpteam worden geselecteerd (architect, installatie adviseur, bouwfysisch 
adviseur en constructeur). 

 

Informatie De huidige programma's van eisen en haalbaarheidsstudie met bijbehorende bijlagen, zoals onder andere een stichtingskosten overzicht, het 
raadsbesluit en amendement dienen nu als uitgangspunt.  

Tijd Op dit moment wordt het ontwerpteam (architect en overige adviseurs) geselecteerd. In kwartaal 1 van 2025 is het ontwerpteam compleet en 
wordt er gestart met het ontweprproces. Als alles goed gaat zal het ontwerpproces circa een jaar duren.  
 
De start van de bouw van de Skâns is nu nog sterk afhankelijk van de voortgang van de BHS. Er zal een besluit genomen moeten worden welke 
van de twee als eerste gaat starten met verbouwen.  
 
Uitgangspunt nu is dat de BHS tijdens de verbouwing de benodigde tijdelijke huisvesting oplost in het voorste deel van het gebouw. Het deel 
waar de Skâns in komt. Dit is de afhankelijkheid over en weer en is van invloed op het verloop van de planning.  

Overeenstemming krijgen over de kaders voor realisatie van de Burgemeester 
Harmsmaschool, met name op het gebied van planning en tijdelijke huisvesting. 

Scope Vernieuwbouw van de Skâns in het voorste deel van de huidige BHS conform het PVE.  
 
Synergie 
Een belangrijk aspect bij het project De Skâns in relatie tot de Burgemeester Harmsmaschool is synergie. Onderzocht is hoe een goede 
invulling aan de synergie gegeven kan worden, in de wetenschap dat de Burgemeester Harmsmaschool al een tijd bezig is met hun 
ontwerptraject.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Vernieuwbouw school voortgezet onderwijs Burgemeester Harmsmaschool (BHS)  

Singelland 
Bestuurlijk opdrachtgever Rob Jonkman 

Ambtelijk opdrachtgever Oeds Holthuis 

Projectleider Bernd Ensing en Rinze Bargerbos 

Toegezegde middelen Er is nog geen krediet aangevraagd.  
 
DUMAVA subsidie 11 juli 2024 

• €1,500.000,- 
 
 Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheersmaatregel 

Actuele fase X             
Geld Door het schoolbestuur is nog geen krediet aangevraagd. Na overleg tussen de gemeente en Singelland heeft 

Singelland besloten voor eigen rekening en risico te gaan ontwerpen.  
 
Voor de BHS is een DUMAVA subsidie toegekend van €1.500.000,- 

  

Organisatie Er is in een bestuurlijk overleg, met zowel De Skâns als de BHS, gekozen voor één projectorganisatie, met één 
stuurgroep bestaande uit 2 wethouders van de gemeente, bestuurder van De Skâns en bestuurder van de BHS. In 
de praktijk zijn het twee separate projecten die hun eigen dynamiek en planning kennen. Dit is een aandachtspunt 
omdat de gekozen projectorganisatie wellicht niet aansluit bij de praktijk.  
 

Aandacht hebben voor de uitvoering van de projectorganisatie en hoe dit in de praktijk uitpakt. Daarom 
tussentijds evalueren of de gekozen projectorganisatie nog werkt. 

Kwaliteit De plannen van het schoolbestuur wijken af van de kaders die de gemeente stelt op basis van het vastgestelde 
integraal huisvestingsplan onderwijs en de verordening huisvesting onderwijs van de gemeente Opsterland. Dat 
maakt dat de Burgemeester Harmsmaschool mogelijk een eigen bijdrage moet leveren aan de financiering.   

De mogelijkheden worden nu onderzocht om te werken met een taakstellend budget. Dit wordt juridisch 
uitgezocht door onze huisadvocaat.  

Informatie Zie kwaliteit en tijd. 
  

Tijd De Burgemeester Harmsmaschool is op eigen initiatief al geruime tijd aan het ontwerpen, echter met afwijkingen 
op de verordening onderwijshuisvesting qua budget en vierkante meters. Het vraagt inzet en doorlooptijd om hier 
tot overeenstemming te komen. 

  

Scope Vernieuwbouw school voortgezet onderwijs Burgemeester Harmsmaschool (BHS)  
Singelland. Het voorste deel wordt afgestoten om De Skâns te huisvesten.    

 
  



   
 

   
 

 

 

  
Huisvesting vluchtelingen (opvang Oekraïners / statushouders / crisisnoodopvang) 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Andries Bouwman 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Sandra van 't Hooge 

Projectleider Janet Haagsma 

Actuele fase Verschillende fases vanwege verschillende projecten/ lijnactiviteiten. 
 

                

  Omschrijving Beheersmaatregel 

Geld Oekraïne: In 2024 ontvangen gemeenten € 44,- per dag per gerealiseerde opvangplek. Hiervan betaalt de gemeente zowel de 
ruimte als de personele middelen. 

 

Organisatie De opgave bestaat uit verschillende projecten en activiteiten die onder drie verschillende onderwerpen ondergebracht kunnen 
worden:  

- de huisvesting van statushouders,  
- de opvang van Oekraïense ontheemden en  
- de uitvoering van de spreidingswet (opvang van COA vluchtelingen). 

• Huisvesting statushouders is op dit moment een reguliere gemeentelijke taak en gelden bindende taakstellingen. Op het 
moment dat deze niet gehaald worden zal er worden opgeschaald.    

• Het huisvesten en de begeleiding van Oekraïense ontheemden gaat goed. Het realiseren van een nieuwe locatie, zoals de 
verbouwing van de Tsjerne is eind Q2 opgeleverd, dit heeft 40 plekken gecreëerd.  

• We geven invulling aan de spreidingswetdoor het oprichten van doorstroomlocaties.   

 

Kwaliteit De taakstelling voor Huisvesting statushouders loopt op dit moment niet goed door. Te weinig woningen komen vrij om hier goed 
aan te voldoen.   
 
Voor de taakstelling van Oekraïense vluchtelingen lopen we op schema.  
 
De taakstelling voor de spreidingswet is 173, waarvan Opsterland nu 20 plekken invult. 

• We zijn aan het verkennen hoe we de taakstelling voor Huisvesting statushouders over 
2024 (=64) kunnen behalen. Tot en met Q3 zijn er 26 mensen gehuisvest; binnenkort 
komen er 9 extra mensen bij. We moeten dus nog 29 mensen huisvesten voor het einde 
van dit jaar.  

• Op 30 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om Ikenhiem te 
verwerven. Q4 wordt gebruikt om de doorstroomlocatie voor te bereiden. 

• Het college doet een locatiestudie om in beeld te krijgen welke mogelijke locaties nu of in 
de toekomst geschikt zijn voor de huisvesting van vluchtelingen of het realiseren van snelle 
woonoplossingen. Concreet zoekt het college nog naar doorstroomlocaties voor 
statushouders in Ureterp en Gorredijk. 

Informatie De raad is middels verschillende raadsvoorstellen geïnformeerd (onder andere een discussienota). Hieruit heeft het college 
richtlijnen geformuleerd die we meenemen in het programma. 
  
Voor het verhogen van draagvlak en het normaliseren van huisvesting van deze doelgroepen wordt een 
communicatiecampagne opgezet, waarin we transparant en open communiceren zodat onze inwoners de juiste informatie 
tijdig ontvangen. 

 

Tijd De opgave loopt door zolang het nodig is, onder andere afhankelijk van de instroom van vluchtelingen en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

  

Scope De scope beslaat uit de opvang en huisvesting van asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders, met oog voor 
integratie en draagvlak.   

 


