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Voorwoord: 

De openbare ruimte is ‘van de gemeente’; maar het zijn natuurlijk onze inwoners , ondernemers en bezoekers 

die er élke dag gebruik van maken. Om veilig van A naar B te komen , goederen te vervoeren , te werken , te spelen 

of te recreëren , elkaar te ontmoeten of 
om 

lekker te bewegen. Het omringt ons 
, 
we 

kijken 
er op uit , 

en 
het 

verbindt de kernen van Meierijstad. De openbare ruimte is daarmee van ons allemaal. Het is ook de ‘bodem’ 

waarop we werken aan onze ambities voor biodiversiteit en klimaatadaptatie 

De gemeente Meierijstad heeft daarom een aantal programma’s waarbinnen zij aandacht heeft voor al die 

functies van de openbare ruimte. In ‘Thuis in Meierijstad , mijlpalen 2023-2026’ staat beschreven welke ambities 

richtinggevend zijn voor beleid , inrichting en beheer van de openbare ruimte. Het atelier Openbaar Gebied geeft 

hier uitvoering aan bij het ontwerp en het realiseren van openbare ruimte én bij het beheer en onderhoud 

hiervan. In dit jaarprogramma openbare ruimte (JOR) biedt Openbaar Gebied een integraal kijkje in de keuken 

van het atelier. Hoe ver zijn we gevorderd met de projecten uit het JOR 2024? 

En welke projecten staan op de planning om te starten in 2025 en daaropvolgende jaren. Welke onderhouds- 

en vervangingswerkzaamheden vloeien er voort uit de verschillende programma’s , 
en welke disciplines werken 

daarin samen om het gestelde doel te bereiken? U leest het in dit JOR 2025. 

Jan van Burgsteden 

Wethouder ruimtelijke ordening & infrastructuur 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2025 (hierna JOR 2025) geeft inzicht in de werkzaamheden van het atelier 

Openbaar Gebied van Meierijstad in 2025. 

Het is het product van de integrale afstemming 
van de volgende disciplines: 

Wegen 

Riolering 

Verkeer 

Openbare verlichting (OVL) 

Groen 

• 

• 

• 

• 

• 

Daarnaast zoeken zij afstemming met de overige ateliers van de gemeente Meierijstad zoals bijvoorbeeld het 

Projectenbureau voor ruimtelijke ontwikkelingen als ook lopende processen zoals IBOR , VGRP en 

wijkbeheerplannen. 

1. 1 Doel 

Met het JOR geven we invulling aan de ambities beschreven in de ‘Thuis in Meierijstad Mijlpalen’ en de 

programma’s die een relatie hebben met de kwaliteit en functionaliteit van de openbare ruimte. Zodat een 

aantrekkelijke en veilige woon- en 
leefomgeving wordt gewaarborgd. 

Het doel van het JOR is meervoudig: 

Het JOR geeft extern én intern antwoord 
op 

de 
vragen Wat , Waar en Wanneer in de 

openbare ruimte van Meierijstad er iets gaat gebeuren. Het fungeert als een gezamenlijke 

onderlegger in de dialoog met externe partijen zoals dorps- en wijkraden , 

Waterschappen , Provincie , buurgemeenten en kabels- en leidingenpartijen. Intern 

waarborgt het een integrale aanpak van projecten. 

Het JOR is een document waarmee we procesmatig ‘in control’ zijn. Intern is het een 

belangrijk overdrachtsdocument van beheer naar uitvoering. Het JOR is te beschouwen 

als 
een intern uitvoeringsdocument 

voor 
College 

en 
Raad , ambtelijke organisatie en 

de 

verschillende ateliers. 

• 

• 

1. 2 Waaruit bestaat het JOR 

We maken onderscheid in vier onderdelen binnen dit JOR 2025. 

Projecten in de openbare ruimte: 

Lopende projecten a. 

Nieuwe projecten b. 

In hoofdstuk 2 en 3 staat een samenvatting van alle projecten. Informatie per project is te 

vinden in bijlage 1. 

Het JOR 2025 bevat informatieve projectbladen voor élk project en élk programma. Hierin staat 

kort omschreven waar het project zich bevindt , wat we er willen doen en waarom én wanneer 

we het willen gaan uitvoeren. 

1. 

2. 

3. 

1. 3 Methodiek 

In deze paragraaf beschrijven we hoe het JOR tot stand komt. 

De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte de wettelijke zorgtaak voor een veilige en bruikbare 

openbare ruimte. Voor het onderhoud onderscheiden we drie categorieën , namelijk dagelijks onderhoud , klein 

onderhoud en groot onderhoud. 

Dagelijks onderhoud bestaat onder meer uit het legen van prullenbakken of opruimen van zwerfvuil en het vegen 

van wegen. 

Klein onderhoud omvat zaken als het herstellen van scheuren in asfalt , het repareren van schade aan 

bestratingen of vernieuwen van een kapotte huisaansluiting. 
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Groot onderhoud omvat omvangrijke werkzaamheden als reconstructies of grote renovaties. 

Het klein en groot onderhoud vormen de basis van het JOR en het MJOR. Dagelijks onderhoud valt dus buiten dit 

kader. 

Op basis van inspecties , inventarisaties en meldingen uit de omgeving maar ook op basis van ambities en beleid 

(regionaal , provinciaal 
en 

landelijk) brengen 
we 

de onderhoudsopgave in kaart. Vervolgens maken de beheerders 

de afweging waar de prioriteiten liggen. Daarbij kijken ze naar urgentie , financiën , bereikbaarheid en personele 

capaciteit. De projecten komen aan de hand van deze prioritering in het JOR of MJOR. 

Bij het bepalen van de budgetten voor nieuwe projecten binnen het Jaarprogramma Openbare Ruimte wordt de 

SSK-systematiek toegepast. Dit zorgt voor een 
realistische 

en goed onderbouwde financiële planning , waarbij 

rekening wordt gehouden met mogelijke risico’s en onzekerheden in de projecten. 

De projecten uit het JOR gaan vervolgens over naar een projectleider. Die zal het project oppakken en volgens 

de methodiek van ‘projectmatig werken’ verder uitwerken. Tijdens dit proces is er ook aandacht voor 

communicatie naar de bewoners , bedrijven en overige belanghebbenden. Zij kunnen zo hun inbreng leveren aan 

het project. De wijze waarop communicatie en participatie vorm krijgen bepalen we per project zodat we 

maatwerk kunnen leveren. 

Zodra de voorbereiding is afgerond en de stukken aanbesteding gereed zijn , gaan we over tot uitvoering. Na 

realisatie dragen we de resultaten van het project , 
gegevens over maatvoering en materialen over aan de 

gegevensbeheerder. Die verwerkt dan de nieuwe gegevens in de diverse beheersystemen. De cirkel is daarmee 

dan weer spreekwoordelijk rond. In onderstaande afbeelding geven we deze cyclus weer. 

Het beschikbaar stellen van middelen voor 2025 betekent niet dat deze ook volledig in dat jaar worden 

uitgegeven. Veel projecten vereisen een voorbereidingstraject , zoals een participatieproces , waardoor de 

uitvoering vaak over het jaar heen loopt. Omdat financiële regels vereisen dat middelen eerst beschikbaar zijn 

voordat verplichtingen worden aangegaan , kunnen werkzaamheden die in 2025 starten doorlopen in 2026 of 

later. Het JOR schept daarmee geen garantie dat alle projecten binnen hetzelfde jaar worden afgerond. 
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1. 4 Planning en evaluatie 

Ons streven is de projecten binnen de aangegeven planning en binnen het beschikbaar gestelde budget te starten 

en af te ronden. Sommige projecten , bijvoorbeeld omvangrijke , hebben een lange tijdspanne. Dan kan het 

voorkomen dat projecten over meerdere jaren doorlopen. 

Niet alleen de projecten volgen een vooraf opgestelde planning maar ook het JOR. Zodra de eerste resultaten 

bekend zijn van de inspecties en inventarisaties gaan we aan de slag. In onderstaande figuur schetsen we het 

proces van het JOR. Dit neemt jaarlijks enkele maanden in beslag 
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Hoofdstuk 2 Stand van zaken lopende projecten 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de stand van zaken van álle projecten binnen het atelier 

Openbaar Gebied. 

Project: 

Rioolvervanging en afkoppelen 

Vijverwijk 

Kern 

Veghel 

Status* 

Rea 

Toelichting status 

De uitvoering is medio november 2024 

gestart. Einde werk voorzien voor de Kerst van 

2025. 

On-Hold (reden: aanvullende financiën 

benodigd + ontwikkeling schoolomgeving) 

Fase centrum (Amert-Udenseweg) wordt in Q1 

opgeleverd. is Mariaheide Fase 2025 

opgeleverd. Tunnelbak onder Udenseweg 

door is in voorbereidingsfase Udenweg- 

Mariaheide is in voorbereiding. 

In uitvoering. 

Voorbereiding loopt. Aanbesteding in 2025 

In uitvoering 

In uitvoering. Werk gereed in Q3 van 2025. 

Afkoppelen Vondelstraat/Kolonel 

Johnsonstraat 

SFR (Snelfietsroute) 

Veghel Ini 

Meierijstad VB/Rea/NZ 

Mechanische riolering 

Renovatie drukriolering 

Vervanging Openbare verlichting 

Klimaatrobuust beekdal 

(voorheen Oedenrode 

Voeten Sint-Oedenrode) 

Herinrichting en afkoppelen Markt 

Sint-Oedenrode 

Brug Corridor over de Dommel 

Meierijstad 

Meierijstad 

Meierijstad 

Sint- 

Oedenrode 

Rea 

VB 

Rea 

Rea Sint- 

Droge 

Sint- 

Oedenrode 

Sint- 

Oedenrode 

Rea/NZ Afronding Q2 uitvoering 

Klimaatmaatregelen gereed in 2026. 

In voorbereiding , uitvraag ingenieursdiensten 

wordt opnieuw 

uitvoering n. t. b. 

Uitvoering loopt nog. Voorziene oplevering 

datum 1 april 2025. 

In uitvoering. Oplevering Q2/Q3 2025 

Projectvoorbereiding wordt opgestart na 

duidelijkheid over budget. 

In uitvoering. Oplevering Q1 2025. 

Aanbesteding is geweest. Gunningstraject 

loopt. Start werk waarschijnlijk eind maart 

2025 tot Q3 2026. 

(aanvullende On-hold 

momenteel aangevraagd) 

In uitvoering. Oplevering Q1 2025. 

Mariaheide , Haarenstraat , 
van Pastoor 

ontwerp wordt aangepast 
, ambitie Q3/Q4 in 

uitvoering. Overig in voorbereiding. 

Voorbereiding Inventarisatie gestart. is 

(inmeting e. d. ) op locatie is lopende. Ambitie 

eind 2025 in uitvoering. 

Uitgevoerd. Nazorg v. w. b. 

verkeersmaatregelen loopt nog. 

2025. 

VB 

uitgezet. Periode van 

Reconstructie Ollandseweg Sint- 

Oedenrode 

Schijndel 

Schijndel 

Rea 

Hoofdstraat-Kloosterstraat 

Centrum West 4 

Rea 

Ini/def 

Hoevenbraak-Zuid 

Rioolvervanging 
en 

afkoppelen 

Zeemanswijk 

Schijndel 

Schijndel 

Rea 

VB 

Rioolvervanging en afkoppelen 

Elschotseweg/Oude Steeg 

Maatregelen Erp-Oost 

Verkeersmaatregelen Pastoor van 

Haarenstraat 

Schijndel Ini middelen worden 

Erp 

Mariaheide 

Rea 

VB 

Fietspaden De Bunders Veghel VB 

Reconstructie De Steeg te Schijndel 

kol 

Schijndel NZ 

van Structuurweg 

Kinnardbrug: 

Steeg – Turborotonde – Fietstunnel 

– GOW50 

Burgemeesters vijver 

tot 

Schijndel VB Traject voorbereiding geheel 2025. Uitvoering 

voorzien 2026. 

Voorbereiding loopt , verwachte uitvoering 

Q2/Q3 2025. 

In voorbereiding. 

Schijndel VB 

Hoevenbraak noord 
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Uniformeren 

bebording 

Vervanging armaturen VRI 

Wilgenstraat- 

en saneren Meierijstad VB In voorbereiding. 

Meierijstad 

Veghel 

Rea In uitvoering. 

Voorbereiding in 2025. 

Uitvoering in 2026. 

In uitvoering. Q2 oplevering. 

In voorbereiding. 

In voorbereiding. Uitvoering in Q3/Q4 van 

2025. 

In voorbereiding. 

Vervanging VRI 

Populierenlaan 

Herinrichting omgeving D'n Brak 

Aanpakken probleem fietspaden 

Reconstructie Hool 

VB 

Mariaheide 

Meierijstad 

Rea 

VB 

Erp VB 

Reconstructie 

Kleine heisteeg 

Civiel kunstwerk 

Rembrandtlaan 

Groene-Woud & Sint- 

Oedenrode 

Veghel 

VB 

brug VB On hold: wordt meegenomen bij verdere 

doorfietsroute uitwerking 

Eindhoven. 

Vaststelling bestuursovereenkomst in Q3 van 

2025. 

In voorbereiding. Uitvoering in Q1/Q2 van 

2026. 

van Veghel- 

Doorfietsroute Veghel-Eindhoven Meierijstad Def 

Heikantstraat Schijndel VB 

* project fase 

Opd  schriftelijke opdracht 

Ini/ def  Initiatie of definitie fase 

Def  Definitie 

VB  Voorbereiding 

Rea  Realisatiefase 

NZ  Nazorg 
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Hoofdstuk 3 Overzicht nieuwe projecten in het JOR 

2025 

In onderstaande tabel staan álle nieuwe projecten vermeld waarmee we in 2025/2026 aan de slag willen gaan. 

Voor een uitgebreide toelichting per project verwijzen we naar de corresponderende projectbladen in de bijlage 

1. 

Nr. 

1. 1 

1. 2 

1. 3 

1. 4 

1. 5 

1. 6 

1. 7 

Project 

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025 

Heikantstraat 

Vervangen valzand speelplekken 

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 

Revitalisering bossen 

Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen 

Modernisering fonteinen 

Kern 

Meierijstad 

Schijndel 

Meierijstad 

Meierijstad 

Meierijstad 

Veghel en Erp 

Meierijstad 
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Hoofdstuk 4 Overzicht nieuwe projecten financieel 

In onderstaande tabel staan alle nieuwe projecten uit het JOR 2025 en welke financiële bijdrage per discipline 

daarbij hoort 

Nr. Project 

Bedragen x € 1. 000 

Vervangingsprogra 

openbare mma 

verlichting 2025 

Heikantstraat 

(aanvullend krediet) 

Vervangen valzand 

speelplekken 

Kleinschalige 

verkeersvoorzienin 

gen 

Revitalisering 

bossen 

Herinrichting 

gemeentelijke 

begraafplaatsen 

Modernisering 

fonteinen 

Betrokken discipline en financiële bijdrage 

Verkeer Wegen Riool Kunst 

werken 

OVL- 

VRI 

2. 750 

Groen Totaal 

2. 750 1. 1 

1. 2 

1. 3 

1. 4 

855 855 

100 

250 

100 

250 

1. 5 

1. 6 

391 

60 

391 

60 

1. 7 390 390 
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Bijlage 1 PROJECTEN JOR 2025 

1. 1 Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025 

Algemeen: 

Kern 

Planning voorbereiding 

Meierijstad 

2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

Beschikbare middelen (totaal van alle clusters) 

Aanleiding van het project: 

In het beheersplan openbare verlichting is vastgesteld dat we in 2030 moeten voldoen aan het energie akkoord. 

Om hieraan te voldoen moeten we onze energie verbruik verlagen. 

Hiervoor vervangen we sinds 2019 de conventionele armaturen voor LED-armaturen of voorzien we de armaturen 

van ledlampen. 

Projectresultaat: 

Tijdens dit project gaan we een deel van onze armaturen vervangen door LED-armaturen. 

Randvoorwaarden: 

Armaturen die nog niet vervangen hoeven te worden kunnen we de lampen voorzien van LED-lampen. 

LED-lampen zijn een kostentechnisch interessant oplossing als armaturen voldoen. 

Armaturen vervangen als deze aan het einde van hun levensduur zijn 

Eind 2024 , minimaal 80% van het areaal voorzien hebben van ledverlichting 

2025-2026 

Voorbereiding 

€2. 750. 000 

- 

- 

- 

Risicos: 

- Contract: Ons contract met de huidige aannemer verloopt in 2025. We moeten in 2025 een nieuw 

contract opstellen en aanbesteden. 

Prijsstijgingen: afgelopen jaren zijn de prijzen gestegen. - 

Projectgebied: 
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1. 2 Heikantstraat 

Algemeen: 

Kern 

Planning voorbereiding 

Schijndel 

2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

Beschikbare middelen (totaal van alle clusters) 

Aanleiding van het project: 

De Straatbomen in de Heikantstraat worden te groot voor hun groeiplaats en veroorzaken overlast en schade aan 

de infrastructuur 
en 

eigendommen 
van 

aanwonenden. Na inspectie bleek dat ook de rest 
van 

de inrichting 
aan 

een reconstructie toe is. In november 2024 is door de raad besloten extra budget vrij te maken om de 

Heikantstraat integraal opnieuw in te richten. 

Daarnaast ligt er een opgave voor de afkoppeling van het hemelwater. Deze opgave wordt in dit project slim 

gecombineerd met de integrale herinrichting van de Heikantstraat 

Projectresultaat: 

Volledige integrale herinrichting van de Heikantstraat , waarbij slim wordt gecombineerd met het afkoppelen van 

het hemelwater richting het Verdipad 

Randvoorwaarden: 

Herinrichting van het plangebied , groen , verharding , gescheiden riolering 

Passend binnen bestaande budget 

Beschikbaarheid van een aannemer welke het werk kan uitvoeren 

Duidelijke afbakening van het plangebied en de beoogde werkzaamheden. 

Q3/4 2026 

Definitiefase 

€855. 000 

- 

- 

- 

- 

Risicos: 

- Ondergrond: De aanwezigheid van ondergrondse nutsvoorzieningen kan een belemmering zijn. 

Financieel: We zijn in de definitiefase. Er gaat tijd overheen voordat we in de realisatiefase zitten. Door 

inflatie kunne de prijzen stijgen of dalen. 

- Sociaal/politiek: Er kan maatschappelijke weerstand ontstaan tegen de plannen wanneer de buurt niet 

goed wordt aangehaakt in de plannen van de herinrichting 

- 

- 

Projectgebied: 

Heikantstraat en gedeelte van Diepenbrockstraat en het Verdipad 
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1. 3 Vervangen valzand speelplekken 

Algemeen: Vervangen valzand 

Kern 

Planning voorbereiding 

Meierijstad 

2024/2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

Beschikbare middelen (totaal van alle clusters) 

2025 en 2026 

Initiatief 

€100.000- , (€200.000- , verspreid over twee jaar) 

Aanleiding van het project: 

Graag willen we verspreid over een aantal jaren het valzand van de speelplekken gaan vervangen. Gedurende de 

jaren kan het valzand vervuild raken door takjes , plastic , kattenuitwerpselen , onkruid en andere 

verontreinigingen. Deze vervuiling kan leiden tot de groei van bacteriën (gemeente Bernheze heeft hiermee te 

maken gehad). Door deze maatregelen te nemen 
, 
zorgen we ervoor dat kinderen met plezier kunnen spelen in 

een schone en veilige omgeving. 

Projectresultaat: 

Wat is het doel van het project? Zijn er ook nevendoelen? Wat is het beoogde effect 

Randvoorwaarden: 

Met het vervangen van valzand beperken we ons tot speelplekken welke wij als gemeente in beheer 

hebben. 

Beschikbaar budget is €200.000- , (verspreid over twee jaar) 

Doorlooptijd is 2025 en 2026 

Beschikbaarheid van interne collega's 

Beschikbaarheid van een aannemer welke de opdracht naar behoren uit kan voeren. 

- 

- 

- 

- 

- 

Risicos: 

- Beschikbaarheid interne collega's 

- Uitval van personeel 

- Afhankelijkheid van derden 

Projectgebied: 
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1. 4 Kleinschalige verkeersvoorzieningen 

Algemeen: 

Kern 

Planning voorbereiding 

Meierijstad 

2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

Beschikbare middelen (totaal van alle clusters) 

Aanleiding van het project: 

2025 

Voorbereiding 

€250. 000 

Het project " Kleinschalige verkeersvoorzieningen " is opgezet om flexibel en snel in te spelen op verkeerskundige 

kansen en knelpunten. Denk aan meldingen van bewoners over te hoge snelheden , het verbeteren van 

verkeersveiligheid door drempels of oversteekplaatsen , of het stimuleren van duurzame mobiliteit met 

kwaliteitsverbeteringen van fietsvoorzieningen. Ook acute situaties zoals bij ongevallen kunnen zo efficiënt 

worden aangepakt. 

Projectresultaat: 

Het doel van het project " Kleinschalige verkeersvoorzieningen " is het creëren van een veiligere , toegankelijkere 

en meer leefbare openbare ruimte door het snel en effectief aanpakken van verkeerskundige knelpunten en het 

benutten van kansen. Hiermee wordt gestreefd naar een betere verkeersveiligheid , 
een hogere kwaliteit van fiets- 

en looproutes en een soepelere doorstroming van het verkeer. Nevendoelen zijn het vergroten van de 

tevredenheid van bewoners door in te spelen op hun meldingen , het stimuleren van duurzame mobiliteit door 

het verbeteren van voorzieningen voor fietsers en voetgangers , en het ondersteunen van tijdelijke of acute 

verkeerssituaties. Het beoogde effect is een verkeersomgeving die niet alleen functioneel en veilig is , maar ook 

bijdraagt aan een prettige leefomgeving waarin duurzame mobiliteit centraal staat. 

Randvoorwaarden: 

Voor de uitvoering van dit project is een heldere afbakening van werkzaamheden essentieel. Het project omvat 

diverse werkzaamheden , variërend van verkeersonderzoek , zoals verkeerstellingen en parkeeronderzoek om 

situatie goed in kaart te brengen , tot fysieke ingrepen , waaronder de plaatsing of verwijdering van 

verkeerstekens , wegmeubilair en bebakening. Ook grotere infrastructurele aanpassingen , zoals de aanleg van 

drempels , plateaus en schoolzones , vallen binnen de scope. Werkzaamheden die niet bijdragen aan de beoogde 

verkeerskundige doelen of niet binnen het beschikbare budget passen , vallen buiten het project. 

Om het project succesvol uit te voeren , moeten enkele randvoorwaarden minimaal op orde zijn , namelijk: 

Het kruispunt Hoofdstraat/Groeneweg/Kluisstraat in Schijndel wordt binnen dit project onderzocht op 

mogelijke kleinschalige verbeteringen ter bevordering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. 

Dit is niet de enige locatie die binnen het project wordt onderzocht , maar wordt expliciet benoemd naar 

aanleiding van een motie. Dit betekent echter niet dat het budget van het project Kleinschalige 

Verkeersvoorzieningen uitsluitend voor deze locatie wordt ingezet. 

Alle voorgestelde aanpassingen moeten voldoen aan de landelijke CROW-richtlijnen , zodat kwaliteit en 

veiligheid gewaarborgd zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen. 

Voldoende draagvlak van betrokken partijen zoals dorps- en wijkraden moet aanwezig zijn wanneer 

maatregelen worden gerealiseerd. 

Een heldere planning en coördinatie zijn cruciaal om de werkzaamheden efficiënt en binnen de gestelde 

tijd en middelen te realiseren. 

- 

- 

- 

- 

Risicos: 
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Het project kan worden beïnvloed door diverse risico’s die de voortgang of het eindresultaat negatief kunnen 

beïnvloeden. Een beperkte beschikbaarheid van interne collega’s of uitval van personeel kan leiden tot 

vertragingen en capaciteitsproblemen. De afhankelijkheid van derden , zoals aannemers , leveranciers of externe 

adviesbureaus , brengt risico’s met zich mee als zij niet tijdig of volgens de afspraken leveren. Daarnaast kunnen 

tegenstrijdige belangen tussen betrokken partijen , zoals bewoners , wegbeheerders of andere stakeholders , de 

besluitvorming vertragen. Participatieprocessen kunnen meer tijd en middelen vragen dan verwacht , vooral als 

er weinig draagvlak is. Ook fysieke beperkingen , zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen op projectlocaties , 

kunnen onverwachte complicaties opleveren. Tot slot vormen financiële beperkingen en strikte naleving van 

procedures en richtlijnen een uitdaging , vooral als deze conflicteren met projectdoelen of -tijdlijnen. Een goed 

risicomanagementplan is essentieel om deze factoren te beheersen 
en waar 

mogelijk te mitigeren. 

Projectgebied: 
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1. 5 Revitalisering bossen 

Algemeen: 

Kern 

Planning voorbereiding 

Meierijstad 

2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

Beschikbare middelen (totaal van alle clusters) 

Aanleiding van het project: 

Klimaatadaptatie en stikstofdepositie maatregelen voor klimaatadaptatie en tegen de gevolgen van 

stikstofdepositie: revitalisering van de arme heideontginningsbossen met natuurdoelstellingen. Dat houdt in dat 

we op deze locaties sloten verondiepen of dempen , de soortensamenstelling aanpassen en de voedingstoestand 

en zuurgraad van de bodem verbeteren door het strooien van steenmeel 

Projectresultaat: 

Verhogen van de grondwaterstanden , voedingstoestand en zuurgraad van de bodem verbeteren zodat de 

soortensamenstelling verbeterd. 

Randvoorwaarden: 

Eigen bijdrage op aanvulling van de subsidies 

2025/2028 

Voorbereiding 

391. 000 

- 

Risico’s: 

- Aanwezige Flora & fauna. 

Projectgebied: 

Het Lijnt - 
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1. 6 Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen 

Algemeen 

Kern 

Planning voorbereiding 

Veghel en Erp 

2025 

Planning uitvoering 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) 

(totaal 

2025/2026 

Initiatief 

€60.000- 
, 

Beschikbare 

clusters) 

Aanleiding van het project: 

middelen van alle 

Beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen 

Projectresultaat: 

Het 
doel is het aanzien 

van 
de begraafplaatsen 

te 
verbeteren (paden verbeteren , aanplant 

groen 
, achterstallig onderhoud 

wegwerken , 
urnengraven creëren etc. ). Daarmee wordt het mogelijk 

om 
ook 

op een 
andere manier 

te 
begraven , verbeterd 

het aanzien 
van 

de begraafplaatsen 
en 

kan dit 
een 

positief effect hebben 
op 

de biodiversiteit. 

Randvoorwaarden: 

• Het betreft twee gemeentelijke begraafplaatsen , in Veghel en Erp. Het plan heeft betrekking op 

aanleg van paden , 
groen en urnengraven. De urnenmuren , 

muren 
, grafmonumenten behoren niet 

tot het project. 

Voldoende beschikbare uren van de groenbeheerder , werkvoorbereider en projectleider of 

directievoerder. 

Ontwerp en bestek (indien nodig) kunnen worden uitbesteed. 

Beschikbaar budget is €60.000-. , 

Doorlooptijd is 2025 en 2026. 

• 

• 

• 

• 

Risicos: 

• 

• 

• 

Beschikbaarheid interne collega’s 

Uitval van personeel 

Afhankelijkheid van derden 

Projectgebied: 

Gemeentelijke begraafplaatsen aan Ottenstraat in Erp en Zuidergaard in Veghel 
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1. 7 Modernisering fonteinen 

Algemeen 

Kern Meierijstad 

Planning voorbereiding 2025 

Planning uitvoering 2025/2026 

Projectstatus (volgens projectmatig werken) Voorbereiding 

Beschikbare 

clusters) 

Aanleiding van het project: 

middelen (totaal van alle € 390.000- , 

Wij beheren 14 fonteinen in de openbare ruimte. Door het ontbreken van structureel onderhoudsbudget laat 

de technische staat van een aantal van deze fonteinen te wensen over. Dit resulteert in niet werkende of 

onveilige fonteinen 

Projectresultaat: 

Met het in de begroting opgenomen bedrag willen we alle fonteinen inspecteren en zo nodig moderniseren. 

Eerste vraag is of een fontein behouden moet blijven als waterelement , als kunstwerk zonder watervoerend 

deel of mogelijk helemaal kan vervallen. Hierbij wordt gekeken naar zaken als de oorsprong en geschiedenis 

van de fonteinen , de functie , de staat van de fontein , actuele ontwikkelingen in de omgeving , duurzaamheid 

en kosten om de fontein weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. De fonteinen/ kunstwerken die 

behouden blijven zullen gemoderniseerd worden. Hierbij spelen (water)veiligheid 
en duurzaamheid een grote 

rol. 

Randvoorwaarden: 

• 

• 

• 

Risicos: 

Budget toereikend voor de benodigde maatregelen 

Passend binnen kunst en cultuur 

Passende omgeving 

• 

• 

• 

Beschikbaarheid interne collega’s 

Participatie 

Kunst (sommige fonteinen zijn kunst) 

Projectgebied: 

Alle bestaande fonteinen in Meierijstad 
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