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Risicoanalyse businesscase CC de Noordgouw

Risico Beheersmaatregel Risicodrager
1 De plannen zijn niet door ICS of 

een andere partij getoetst op de 
uitvoerbaarheid en goed 
functioneren. Niet duidelijk is of 
de voorgestelde installaties en 
geluidsaspecten goed 
functioneren. 

ICS adviseert de Noordgouw 
om de plannen te laten 
toetsen door een bouwfysisch 
adviseur en eventueel een 
second opinion op het 
installatietechnisch ontwerp 
uit te laten voeren. 
Aanvullend is toezicht op een 
zorgvuldige uitvoering in de 
realisatiefase van groot 
belang.

Noordgouw

2 De aanbesteding kan in 
financieel opzicht, maar ook in 
de planning, uit de pas lopen. 
Hierdoor kunnen door 
planaanpassingen bezuinigingen 
doorgevoerd moeten worden of 
extra middelen beschikbaar 
gesteld. Vertraging in de 
planning kan bovendien de 
SUVIS-subsidie in gevaar 
brengen. 

Een goede planning en sturing 
van het proces.

Noordgouw

3 Er is geen expliciete post 
onvoorzien voor uitvoering 
opgenomen. 

Een post onvoorzien opnemen 
in de begroting. 

Noordgouw

4 De gebouwexploitatie komt 
onder druk te staan en kan 
leiden tot tekorten op de 
materiële instandhouding. Debet 
hieraan zijn de volgende 
aspecten. De exploitatielasten 
nemen minimaal af. Ook zal door 
de daling van het 
leerlingenaantal de vergoeding 
van het Rijk voor materiele 
instandhouding dalen. Niet alleen 
de buiten-, maar ook de 
binnenzijde moet door het 
schoolbestuur in stand worden 
gehouden. 

Leegstaande delen van het 
gebouw in medegebruik 
geven of verhuren.

Gemeente / 
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5 Het uitlopen van werkzaamheden 

of leveringsproblemen kan ertoe 
leiden dat de planning niet 
gehaald wordt, vooral waar het 
gaat om de werkzaamheden die 
in de vakanties zijn gepland. 

Terugvalscenario’s kunnen 
ervoor zorgen dat minimale 
van de planning wordt 
afgeweken.

Noordgouw

6 Door de strakke planning wordt 
de uiterlijke termijn van gereed 
zijn van het werk niet gehaald, 
waardoor de SUVIS-subsidie 
terugbetaald moet worden. 

Een strakke aansturing van de 
planning.

Noordgouw

7 De strikte proceduretijden nodig 
voor Europese aanbesteding 
zorgen ervoor dat de 
uitvoeringsplanning niet wordt 
gehaald. 

Een strakke aansturing op een 
zorgvuldige planning van het 
aanbestedingstraject, 
afgestemd op de 
uitvoeringsplanning.

Noordgouw

8 De omgevingsvergunning is niet 
op tijd.

Tijdig met de gemeente in 
gesprek over de aanvraag 
voor een 
omgevingsvergunning, zodat 
dit afgestemd kan worden op 
de uitvoeringsplanning.

Noordgouw

9 Door de complexiteit van de 
opgave komen planning en 
financiën in gevaar.

Inrichten van een goed 
doordachte projectorganisatie 
waarin de aansturing van het 
project en besluitvorming 
over eventuele maatregelen 
om knelpunten op te lossen 
goed geborgd is.

Noordgouw

10 Belanghebbenden zijn 
onvoldoende op de hoogte van 
diverse zaken die spelen rondom 
de renovatie en –
werkzaamheden. 

Een communicatieplan 
opstellen waarin vroegtijdig 
informeren van 
belanghebbenden over de 
plannen en de wijze van 
uitvoeren in de verschillende 
fases is geregeld.

Noordgouw


