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Bijlage I: Zuiderloo 
 
Besluitvorming 

 
Het bestemmingsplan Zuiderloo maakt op dit moment de realisatie van maximaal 550 woningen 
mogelijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Heiloo. De woningbouwlocatie heeft een bruto 
oppervlakte van ongeveer 45 hectare en wordt globaal begrensd door de Zevenhuizerlaan, de 
Kennemerstraatweg, de Vennewatersweg en de Westerweg. Onderstaand een afbeelding met de 
begrenzing van het exploitatieplangebied. Het exploitatieplan Zuiderloo betreft een programma van 
477 te realiseren woningen. 
 

 
 
 


 Oktober 2011 overeenkomst getekend met Kennemer Wonen voor de realisatie van 170 

woningen in UWP 1 en 2. November 2011 overdracht woningen aan BPD,  

 Juni 2012 samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Timpaan,  

 Bestemmingsplan deels onherroepelijk in oktober 2016, deels vernietigd. Als gevolg hiervan is het 
exploitatieplan in zijn geheel vernietigd,  

 Vaststelling nieuw exploitatieplan februari 2018 door de raad, behandeling Raad van State op 27 
februari 2019, uitspraak Raad van State 24 juli 2019. 

 Projectgroep heeft opdracht gekregen een bestuurlijke lus te formuleren. Streven is om uiterlijk 9 
december 2019 tot vaststelling van het nieuwe plan te komen. 
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Het project Zuiderloo is een zogenaamde gemengde ontwikkeling, waarin zowel actief grondbeleid 
wordt gevoerd als faciliterend grondbeleid. Zuiderloo wordt grotendeels actief ontwikkeld in 
samenwerking met Timpaan en BPD Ontwikkeling. Daarnaast zijn er diverse kleinere bouwinitiatieven 
van ontwikkelaars en particulieren. De ontwikkeling van Zuiderloo is dan ook opgeknipt in een drietal 
deelprojecten:  

1. Timpaan (bouwgrond in exploitatie)  
2. BPD Ontwikkeling B.V./Kennemer Wonen (bouwgrond in exploitatie)  
3. Overige initiatiefnemers (kostenverhaal) en uitgifte overige gronden Gemeente. 

 

Stand van zaken 1 januari 2019 

Timpaan 

In het deelplan van Timpaan gaat het over de ontwikkeling van 290 woningen op ruim 11 ha. grond die 

door de gemeente wordt geleverd. Er zijn tot 1 januari 2019 171 kavels aan Timpaan uitgegeven , de 

rest van de te ontwikkelen woningen wordt gerealiseerd in de periode 2019-2022. 

BPD 

In het deelplan BPD gaat het om de ontwikkeling van 171 woningen. Hiervan zijn alle kavels reeds 

uitgegeven. Het laatste deel van de op te leveren woningen, 34 stuks, zal plaatsvinden in 2019. Na het 

woonrijp maken ten behoeve van de laatste woningen is deelplan BPD afgerond  

Overig 

Voorafgaand aan de vaststelling van het exploitatieplan Zuiderloo is een aantal anterieure 

overeenkomsten gesloten. In totaal gaat het om de realisatie van 77 woningen. Een gedeelte hiervan 

is inmiddels gerealiseerd. Een ander deel is in ontwikkeling. Daarnaast zijn onderhandelingen gaande 

met een aantal initiatiefnemers over ontwikkeling van private gronden. Hiervoor worden posterieure 

overeenkomsten gesloten. Overige initiatieven worden afgewacht. Naast voornoemde initiatieven 

heeft de gemeente zelf twee boskavels verkocht. De aanvragen voor omgevings-vergunning voor deze 

woningen zijn in voorbereiding. Aansluitend wordt gebouwd.  

 

 Opknippen Faciliterende deel 

Op 5 februari 2018 is het exploitatieplan vastgesteld. Tegen de vaststelling is beroep aangetekend bij 

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State heeft op 24 juli 2019 uitspraak gedaan. Op basis van de uitspraak dient het plan binnen 20 

weken na de uitspraak te worden aangepast en vastgesteld (‘bestuurlijke lus’). Verondersteld werd/ 

wordt dat opknippen aan de orde is bij het onherroepelijk worden van het exploitatieplan. Dit is dus 

nog niet aan de orde. Er vinden op dit moment gesprekken met de accountant plaats om te bepalen 

onder welke argumenten het mogelijk is af te zien van opknippen. 
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Bijlage II: Boekelermeer 
 

Besluitvorming 

 

De actieve grondexploitatie van Boekelermeer bestaat uit deelgebied Fase A en Fase B. Voorheen was 

dit uitgebreider en maakte ook Fase C onderdeel uit van de grondexploitatie. 

Onderstaand kaartje laat het plangebied van Boekelermeer zien. Geel gearceerd geeft Boekelermeer 

Fase A aan, rechts van de rode weg in het wit geeft Fase C aan en links van de rode weg is het 

deelgebied van Fase B, met in het blauw de afgesloten grondexploitatie “Kaptein” incl. de ecologische 

zone. 

 

Stand van zaken 1 januari 2019 

Fase A 

Voor Fase A van de Boekelermeer geldt dat het merendeel van de kosten al zijn gemaakt. Het restant 

van de kosten zijn gekoppeld aan de uitgifte van de gronden en omvatten de aanleg van inritten. Fase 

A omvat 14 ha. en heeft in totaal 8 ha. uitgeefbare grond waarvan op 1-1-2019 nog 2,6 ha. beschikbaar 

was. 

Fase B 

Recente gesprekken hebben aangetoond dat er serieuze interesse is in gronden van deelgebied B, dit 

leidde er toe dat in 2018 Fase B is geactiveerd. Fase B is 8 ha. groot met 4,8 ha. aan uitgeefbare grond. 

Hiervan is 1,6 ha al uitgegeven aan de firma Kaptein, rest nog 3,2 ha. voor de verkoop. 

 In 2013 heeft de raad de grondexploitatie Boekelermeer Fase A vastgesteld.  

 In 2014 heeft voor de verkoop aan de firma Kaptein de vaststelling plaatsgevonden van de 
grondexploitatie Boekelermeer Kaptein  

 Per 31-12-2016 is het deelplan van Boekelermeer Kaptein afgesloten.  

 In 2018 is Boekelermeer Fase B vastgesteld. 
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BIJLAGE III: Faciliterende projecten 
De Gemeente Heiloo kent een aantal faciliterende projecten waarvan hieronder de uitgangspunten 

worden geschetst. Voor dit soort projecten geldt dat de gemeente geen gronden in eigendom heeft 

en daarom minder risico loopt. Het initiatief ligt bij de ontwikkelende partijen. Faciliterende projecten 

worden ook wel aangeduid als kostenverhaal projecten omdat middels het verkrijgen van 

exploitatiebijdragen de gemeentelijke kosten worden verhaald op de initiatiefnemers. 

A. Oosterzij 
De gemeente is ver gevorderd met het opknappen van het bedrijventerrein Oosterzij. Inmiddels is de 
openbare ruimte flink onder handen genomen. Als laatste ontwikkeling binnen Oosterzij wordt het 
gebied “De Lus” opgeknapt. Dit gebied is de overgang van het omliggende woongebied met het 
bedrijventerrein. Ontwikkelaar Industrieterrein Oosterzij CV (CVIO) realiseert deze woningbouw 
ontwikkeling onder de naam “Oostweide”. Bij het nieuwe bestemmingsplan is ook een exploitatieplan 
vastgesteld waarin het kostenverhaal wordt verzekerd.  
 
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het afhandelen van de gemeentelijke planuren en het 
doorzetten van een provinciale subsidie als financiële bijdrage voor de inrichting van het openbaar 
gebied voor realisatie van “De Lus”. De CVIO vergoedt de gemeentelijke plankosten overeenkomstig 
een afgesproken overzicht van werkzaamheden. De gemeente loopt zodoende geen risico 
 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari 2019 afgerond. De eindafrekening van de 
verleende provinciale subsidie kan plaatsvinden na realisatie inrichting openbaar gebied. 
 

B. Campina 
Voor het project Campina/Melco is een exploitatieplan vastgesteld door de raad. Aan de hand van het 

exploitatieplan is de exploitatiebijdrage berekend op basis van kostenverhaal die de gemeente 

inmiddels heeft verhaald op de ontwikkelaar. De gemeente heeft louter een faciliterende en 

controlerende taak. 

In 2018 is gestart met de bouw van de laatste woningen en zullen later dit jaar worden opgeleverd. 
Oplevering staat gepland in december 2018 tot en met april 2019. Het plan kan worden afgesloten in 
2019. De kosten voor de gemeente van dit project beperken zich tot plankosten. In 2018 en 2019 zijn 
deze geraamd op € 10.000 per jaar. 
De provincie Noord-Holland heeft het Campinaterrein aangemerkt als ontwikkellocatie waar nieuwe 
groene verbindingen in de bestaande groene hoofdstructuur kan worden gerealiseerd. Dit onder de 
noemer Groenspoor. Het college heeft hiervoor een budget van € 15.500 beschikbaar gesteld. 
 

C. Nieuw Varne 
Met het project Nieuw Varne wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd op voormalige 

campingterreinen. De terreinen worden ontwikkeld door BPD, deels in samenwerking met Kennemer 

Wonen en Magenta Zorg. 

In 2018 vindt de start bouw van de laatste grondgebonden woningen en de twee appartementen 
complexen plaats. Het project kan worden afgesloten in 2020. 
 

D. Noordergeestkerk 
Woningstichting Kennemer Wonen en de gemeente Heiloo willen in samenwerking de locatie van de 
voormalige Noordergeestkerk en het naastgelegen parkeerterrein herontwikkelen tot 
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woningbouwlocatie voor 15 sociale huurwoningen. De kosten van de gemeente worden betaald uit 
het Fonds Sociale Woningbouw.  
 
De raad heeft het bestemmingsplan Noordergeestkerk op 5 maart 2018 vastgesteld. Hierna zal de 
omgevingsvergunning worden aangevraagd (door Kennemer Wonen) en gaat het project de 
uitvoeringsfase in. 
De gemeente (Civiele werken en Verkeer) gaat de openbare ruimte (alle parkeerplaatsen inclusief die 
van Kennemer Wonen) van het project aanleggen. Daarvoor zijn vanuit civiel al budgetten 
gereserveerd.  
Afgesproken is dat de plankosten worden verdeeld in een verhouding 50/50. Deze kosten zijn 
verrekend in een exploitatiebijdrage die Kennemer Wonen aan de gemeente gaat betalen, 
afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Kennemer Wonen betaalt daarnaast voor de 5 kavels 
waarvan de gemeente nu nog eigenaar is. Dit gebeurt zodra de grond wordt geleverd via de notaris. 
 

E. Wegenaar-Locatie 
De Wegenaar-locatie aan de Kennemerstraatweg betreft een particulier initiatief en omvat de 

omzetting van een kantoorgebouw met bijbehorend erf tot woongebouw en vrijstaande woning. De 

initiatiefnemer heeft zelf gezorgd voor het bestemmingsplan met bijbehorende documenten. De 

gemeente heeft deze stukken getoetst en het gehele proces maatschappelijk en politiek/bestuurlijk 

begeleid. Op 5 maart 2018 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Behalve de reguliere 

leges zijn geen kosten in rekening gebracht op basis van de gesloten overeenkomst.  

F. Maalwater/ Rehoboth/ Amante 
De projecten Maalwater, Rehoboth en Amante zijn administratief afgesloten met een voorziening voor 
het restant van de te maken kosten.  
  



Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 
 

6 
 
 

BIJLAGE IV: Zandzoom 
Besluitvorming 

 

 

Plangebied 

In de Kadernota is het ontwikkelgebied Zandzoom aangegeven. Na vaststelling van de Kadernota is, in 

overleg met de eigenaren aan de Tafel van Zandzoom, de begrenzing van het plangebied verder 

aangescherpt. Onderstaande tekening geeft de actuele situatie weer ten aanzien van het 

ontwikkelgebied Zandzoom. 

 

 

 

Bij de Kadernota heeft een financiële haalbaarheidsanalyse plaatsgevonden op basis van het 

toenmalige ontwikkelgebied van circa 80 hectare en uitgaande van 1.100 woningen zoals ook in de 

Kadernota opgenomen. Dit resulteerde destijds in een financieel haalbaar plan en daarmee voldoende 

 Kadernota Zandzoom vastgesteld door de raad in mei 2017 
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basis om de volgende fase in te gaan. Met de vaststelling van de Kadernota is een motie aangenomen 

welke ingaat op wenselijke bedrijfsverplaatsingen. Hierdoor zijn nog eens 50 woningen aan het plan 

toegevoegd om dit mogelijk te maken. 

 

In het MPG 2018 is reeds benoemd dat er ten opzichte van de doorrekening bij de Kadernota 

Zandzoom een aantal kostenposten zijn toegenomen, zoals de inbrengwaarde van gronden. Dit heeft 

er toe geleid dat nu rekening wordt gehouden met een woningaantal voor Zandzoom van 1.265. In de 

motie die bij de vaststelling van de Kadernota Zandzoom is aangenomen, is aangegeven dat er 50 

woningen vanuit Zuiderloo worden doorgeschoven naar Zandzoom. De Tafel van Zandzoom rekent 

met een programma van 1.265 woningen1. 

 

Rol gemeente 

De gemeente vervult binnen het project Zandzoom twee verschillende rollen. Enerzijds is er de 

publieke, faciliterende rol;, anderzijds de private rol als zijnde één van de grondeigenaren in het gebied 

(de gemeente heeft, met uitzondering van de Zuidkamer, in elk van de kamers grondeigendom). De 

kosten die met de beide rollen samenhangen worden separaat administratief verwerkt.  

De kosten die worden gemaakt in het kader van de faciliterende rol betreffen vooral de kosten die 

worden gemaakt ten behoeve van het proces met de Tafel van Zandzoom om te komen tot anterieure 

overeenkomsten en het op te stellen bestemmings- en bijbehorend exploitatieplan. Ook zal de 

gemeente, na het sluiten van de overeenkomsten, beheerkosten maken, zoals monitoring van de 

gemaakte afspraken en nadere toetsing van plannen. Deze kosten worden gedekt via het 

gemeentelijke kostenverhaal, hetzij via de anterieure overeenkomsten hetzij via het exploitatieplan. 

De kosten voor de private rol hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt in het kader van 

de ontwikkeling van de eigen gronden. Deze kosten moeten gedekt worden uit de gemeentelijke 

grondverkopen. 

 

Als alles volgens de planning gaat, is het streven van de Tafel van Zandzoom om eind 2019 met de 

eerste woningen in verkoop te gaan. Afhankelijk van de verkoopsnelheid zou dan eerste helft 2020 

kunnen worden gestart met de bouw van de eerste woningen. 

Actualiteiten 

Het grootste deel van de kosten is in 2018 gemaakt in het kader van de faciliterende rol van de 

gemeente; het proces met de Tafel van Zandzoom om te komen tot anterieure overeenkomsten. Het 

proces met de Tafel van Zandzoom heeft in 2018 langer geduurd dan vooraf verwacht. Het betreft een 

complex proces, waarbij veel partijen om de tafel zitten en dit proces heeft meer tijd nodig. Volgens 

de huidige verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2019 overeenstemming bereikt en vindt de 

ondertekening van de AOK’s plaats. Als gevolg van de langere doorlooptijd zijn de proceskosten in 2018 

hoger uitgevallen. In 2018 zijn onder andere kosten gemaakt voor de onafhankelijke voorzitter en 

gebiedseconoom voor de Tafel, gemeentelijk projectmanagement, gebiedseconomisch advies, 

                                                           
1 De Raad is hierover geïnformeerd tijdens de Raadssessie van 14 november 2018. 
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voorbereiden van bestemmingsplan en exploitatieplan en het opstellen van de stedenbouwkundige 

kaders.  

Daarnaast hebben in 2018 eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden over de wijze van 

ontwikkeling van de eigen gronden, met name in de Centrale Kamer West (GVH-locatie) en de 

mogelijke samenwerkingsconstructie. Mede omdat het proces aan de Tafel iets langer duurde, zijn 

deze gesprekken in de tweede helft van het jaar op een wat lager pitje gezet. De afspraken met de 

Tafel en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten zijn van invloed op de ontwikkelmogelijkheden 

voor de eigen gronden.  De verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling voor de eigen 

gronden, wordt begin 2019 weer opgepakt. 

 
daarom op de balans als onderdeel van de MVA. De plankosten die in dit kader worden gemaakt 

worden apart verantwoord op de balans als voorbereidingskosten. Afhankelijk van het 

ontwikkelingsmodel voor deze gronden worden deze kosten overgeheveld naar de nog te openen BIE-

grex dan wel te verrekenen met de verkoopopbrengst van de grond. 

De gemeente maakt diverse plankosten voor het project vanuit haar faciliterende rol. Uitgangspunt is 

dat deze plankosten worden verhaald op de grondeigenaren in het plan. Dit zijn de partijen die 

uiteindelijk tot ontwikkeling van hun gronden over gaan. De afspraken over verhaal van deze kosten 

vindt plaats via de anterieure overeenkomsten of het exploitatieplan. De kosten die de gemeente nu 

maakt vanuit de faciliterende rol worden als voorbereidingskosten verantwoord op de balans als 

immaterieel vast actief. Deze kosten worden t.z.t. ingebracht in het project als te verhalen kosten.  

 

 


