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Realisatiefase
Voorbereiding uitvoering

Voorbereidingen aannemer (uitvoering BLVC-plan)

Archeologisch veldonderzoek (onder voorbehoud)

Bomen kappen

Watercompensatie

Uitvoering
Uitvoering turborotonde, ontsluiting "Het Fortuyn" en (snel)fietsroute "Velostrada"

Oplevering en overdracht aan beheer (LOOR)

Subsidies Provincie Zuid-Holland (Subsidieregeling Mobiliteit (SRM))

Verantwoording SRM subsidie 1 en 2

Verantwoording SRM subsidie 1 en 2

Verantwoording SRM subsidie 1 en 2
Verantwoording SRM subsidie 1 en 2

Eindrapportage (afsluiten krediet en décharge)
Opstellen eindrapportage (incl. eindverantwoording subsidies)

Vaststellen PO

Eindverslag participatie (hÍdst. 2 art. 5 Participatieverordening)
Opstellen eindverslag

Vaststellen PO

Vaststellen B en W

Ter informatie naar raad

vri 30-9.22

woe 6-8-25

woe 6-8-25

woe 17-9-25

woe 17-9-25

woe 17-9-25

woe 17-9-25
woe 17-9-25

woe 18-3-26

vri 30-9-22

vri 30-9-22
vri 29-9-23

maa30-9-24

din 30-9-25

woe 20-5-25

woe 20-5-26

woe 17-6-26

woe 20-5-26

woe 20-5-26

woe 17-6-26

woe 24-6-26

din 7-7-26
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dinT-7,2Q

din 11-1'l-2.5

din í 6-9-25

din'11-11-25

din 23-9-25

din 11-11-25

din 16-6-26

din 17-3-26

din 16-6-26

din 30-9-25

vri 30-9-22

vri 29-9-23

maa30-9-24

din 30-9-25

maa22-6-26
din '16-6-26

maa 22-6-26

din 7-7-26

din I 6-6-26

maa22-6-26

din 7-7-26

din 7-7-26

215

216
217

218

219

220
221

222

223

224
225

226

227

228

Relatie met andere projecten
Woningbouw Het Fortuyn van Voorschoten (Synchroon)

Slopen

Bouwrijp maken

Realisatie en oplevering fase 1

Realisatie en oplevering fase 2

Afsluiten Leidseweg (Gemeente Voorschoten)
Realisatie

Onderhoud Waddingerbrug (PZH)

Realisatie

maa44-22
maa44-22
maa 4-4-22

maa 4-7-22

maa3-10-22

maa3-4-23

woe 18-3-26

woe 18-3-26

woe 1-1-25

woe 1-'1-25

219,39 wkn

117 wkn
í3 wkn

13 wkn

52 wkn

65 wkn

í3 wkn
13 wkn

0 wkn
0 wkn

din 16-6-26

maa 1-7-24

maa 4-7-22

maa 3-10-22
maa2-10-23

maa 1-7-24

din í6-6-26
din 16-6-26

woe 1-1-25

woe í-1-25

woe í8-3-26

din 16-3-27

52 wkn

0 wkn

din 16-3-27

din 16-3-27

Onderhouds- en garantietermijn groen

Controle en overdracht restpunten aan Beheer

Doorlooptijd en fasering nader te bepalen
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