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Participatieverslag Jan Wagtendonkstraat 
 
 
Aanleiding 
In dit participatieverslag wordt beschreven welke proces en stappen er zijn doorlopen 
ten behoeve van de ontwikkeling van de Jan Wagtendonk. Hierbij wordt zichtbaar hoe 
belanghebbenden betrokken zijn bij het plan. Dit verslag beschrijft het 
participatieproces, de reacties en suggesties van de betrokkenen en hoe deze zijn 
verwerkt in het plan. 
 
Participatieproces 
 

 
 
2012 vaststellen bestemmingsplan 
In 2012 is het omgevingsplan vastgesteld. Destijds nog als zijnde bestemmingplan.  
Dit bestemmingplan dient als basis voor het uitwerkingskader.  
 
2020 De Sleutels 
Woningcorporatie De Sleutels is in 2020 aangevangen met de ontwikkeling van een plan 
voor het realiseren van woningbouw aan de Jan Wagtendonkstraat. Er zijn tijdens de 
periode waarin de sleutels actief is geweest drie bewoners bijeenkomsten geweest op 
de locatie. Bij deze bijeenkomsten is informatie opgehaald die de wensen of bezwaren 
vanuit de omwonenden inzichtelijk maakte 
Na deze bijeenkomsten is een participatieplan door De Sleutels opgesteld om te komen 
tot een uitwerkingskader. Dit heeft geen gevolg gekregen en eind 2023 heeft De Sleutels 
het project terug gegeven. De participatie met De Sleutels is omschreven in de 
raadinformatiebrief van 10 mei 2022 met zaaknummer Z/20/49746 en kenmerk: 292283. 
 
December 2023 overname ontwikkeling Rijnhart Wonen 
Rijnhart Wonen is door De Sleutels en Gemeente Voorschoten benaderd om het project 
over te nemen. Rijnhart Wonen staat hier positief tegenover en aan een 
intentieovereenkomst gaat gewerkt worden. 



 
Maart 2024 start Rijnhart Wonen 
Rijnhart Wonen heeft het project overgenomen van De Sleutels en een 
intentieovereenkomst met de gemeente ondertekend. Hierbij heeft een eerste gesprek 
plaatsgevonden met de bewonerswerkgroep op basis van de voorliggende stukken van 
De Sleutels. De toen voorliggende schetsontwerpen en het proces vonden geen 
draagvlak bij de bewoners. 
 
September 2024 kennismaking nieuw projectteam en management Rijnhart Wonen  
Als gevolg van interne wijzigingen binnen Rijnhart Wonen en het werken aan vertrouwen 
is een nieuw projectteam geformeerd een toelichting met de werkgroep heeft 
plaatsgevonden, waarbij de werkmethode van Rijnhart Wonen is toegelicht en de 
afspraken zijn gemaakt om met inachtneming van de eerdere input “opnieuw te 
beginnen”.  
 
Woensdag 19 Maart 2025 Bewonerswerkgroep 
Na het eerste kennismakingsgesprek in september 2024 vond deze bewonerswerkgroep 
plaats en is er wederom gewerkt aan het vertrouwen. Vanaf dit moment heeft structureel 
het zelfde projectteam het contact gehad met de bewonerswerkgroep.  
Er is uitgewisseld hoe zowel de bewonerswerkgroep als Rijnhart Wonen tegen het proces 
aankijkt. Er zijn na het overleg afspraken gemaakt over het tijdig aanleveren van stukken 
en het voorbereiden van de overleggen met de werkgroep. Nogmaals is bevestigd dat het 
proces “opnieuw” wordt begonnen. 
 
April initiële aanlevering uitwerkingskader  
Het projectteam is uitgebreid met een nieuwe architect, een nieuwe 
landschapsarchitect, een nieuwe onafhankelijke participatiepartij en vaste 
ondersteuning vanuit het integrale projectteam van de gemeente Voorschoten. 
Het uitwerkingskader stond in eerste instantie 23 mei op de agenda om het college 
behandeld te worden. In overleg en op verzoek van de bewonerswerkgroep heeft de 
gemeente Voorschoten tezamen met Rijnhart Wonen ervoor gekozen om meer tijd te 
nemen voor het participatietraject, om deze zo zorgvuldig als mogelijk te doorlopen en 
het uitwerkingskader te agenderen voor raadbehandeling in oktober 2025. 
 
Maandag 2 Juni 2025 Bewonerswerkgroep 
Tijdens deze bewonerswerkgroep is er verder gewerkt aan vertrouwen en is gesproken 
over het participatieproces. Vanuit de werkgroep werd er veel informatie uit het verleden 
aangehaald. De opgehaalde informatie vanuit de Sleutels is besproken. Samen Rijnhart 
Wonen, de gemeente Voorschoten en de bewonerswerkgroep is een aanpak gemaakt 
ten behoeve van de vervolgstappen / participatie. 
 
Donderdag 12 Juni 2025 bewonerswerkgroep 
Deze bewonerswerkgroep stond in het teken van de 1e informatieavond door Rijnhart 
Wonen aan de buurt. Het vertrouwen in het proces en elkaar stijgt. De panelen die 
gepresenteerd zouden worden zijn besproken en tevens is met elkaar vastgelegd welke 
informatie opgehaald gaat worden bij de omwonenden. Hierbij heeft de werkgroep een 
erg belangrijke rol gehad en heeft de werkgroep goede input geleverd op de aanpak.  



 
  



30 Juni 2025 1e informatie bijeenkomst omwonende (informatie ophalen van 
omwonende) 
De werkgroep heeft tijdens de eerste bespreking met Rijnhart Wonen aangegeven de 
voorkeur te hebben om helemaal opnieuw te beginnen met het ontwikkelproces, gezien 
de negatieve ervaring met het gelopen participatieproces. Rijnhart Wonen was het 
hiermee eens en heeft in reactie hierop eerder gekozen om een nieuw ontwerp op te 
laten stellen door een nieuwe architect, een nieuwe landschapsarchitect en geheel 
nieuw intern projectteam en in nauw overleg met de projectleider en 
stedenbouwkundige van de gemeente. De opmerkingen uit het eerdere 
participatieproces zijn wel geanalyseerd en waar mogelijk verwerkt om zo het eerdere 
participatieproces niet voor niets te laten zijn. Hieronder zijn de panelen van de 
participatieavond op 30 juni te zien waarbij op elke opmerking is gereageerd met een 
‘vinkje’ of een ‘kruisje’, afhankelijk van de verwerking in het uitwerkingskader. 
 

 
 
Om omwonenden duidelijke keuzes te geven is ervoor gekozen om een ‘menukaart’ op te 
stellen, waarbij op basis van de tellingen een voorkeursmodel zou worden gekozen voor 
het uitwerkingskader. De keuzes waar omwonenden over mochten beslissen gingen over 
bouwvorm, materiaalkeuze en de autoparkeerplaatsen, zoals in de afbeeldingen 
hieronder zichtbaar.  

 
 
 



 
3 September 2025 4e Bewonerswerkgroep 
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de inloopavond geëvalueerd en de resultaten met 
elkaar besproken. Hieruit kwam een duidelijke mening vanuit de omwonende en is er 
tevens ook een brief vanuit 15 huishoudens verstrekt met een stemming en 
onderbouwing. Deze informatie is allemaal verwerkt in het uitwerkingskader en tot een 
presentatie gemaakt voor de inloopavond met de omwonende. 
 
8 September 2025 2e informatiebijeenkomst omwonende (terugkoppeling aan de 
buurt) 
De participatieavond op 8 september was bedoeld om terugkoppeling te geven bij de 
verdere uitwerking van het voorkeursmodel, bij deze avond konden er dus geen 
opmerkingen meer gegeven worden vanuit de omwonenden. Ook bij deze avond is 
ervoor gekozen om weer puntsgewijs te reageren op de opmerkingen van de bewoners 
uit de vorige participatieavond op 30 juni 2025, zoals in de afbeeldingen hieronder 
zichtbaar.  
 

  
 
 
Op basis van de tellingen in het keuzemenu van 30 juni 2025 is er een voorkeursmodel 
gekozen om verder uit te werken. Een aantal tellingen is in overleg later aangeleverd, 
aangezien de direct aangrenzende bewoners samen een keuze wilden maken. 
Uiteindelijk hebben deze bewoners ervoor gekozen om een langgerekt bouwvolume de 
voorkeur te geven, omdat het gebouw daarmee verder van de straat afstaat en dat 
iedereen hetzelfde uitzicht heeft. Uiteindelijk heeft de participatie geresulteerd in een 
gebouw met: 
- één langgerekte bouwvorm 
- licht metselwerk gevel 
- twee kleuren gevel 
- parkeren links op het plangebied gepositioneerd 



 
 
Door middel van een visualisatie is de verdere uitwerking van het voorkeursmodel 
zichtbaar gemaakt, dit is dus enkel een concept en kan dus in de toekomst veranderen.  

  
 
Zoals eerder aangegeven was deze avond bedoeld om te informeren in plaats van actief 
te participeren. Dit betekent niet dat er in de toekomst niet geparticipeerd zal worden, 
na vaststelling van het uitwerkingskader door de gemeenteraad zullen er namelijk nog 
participatiemomenten plaatsvinden, in voorbereiding op de omgevingsvergunning. Het 
verdere proces in via de onderstaande paneel gepresenteerd. 
 



 
 
 
September 2025 Uitwerkingskader gereed voor besluitvorming 
Op basis van de opgehaalde input, het bestemmingsplan, beleidsuitgangspunten en 
beoordeling door de welstandscommissie wordt het uitwerkingskader voorgedragen 
voor vaststelling in de gemeenteraad. 
 
Conclusie 
Er is al een lang ontwikkelproces bezig voor de locatie aan de Jan Wagtendonkstraat. 
Oorspronkelijk was woningcorporatie De Sleutels initiatiefnemer. Zij is ruim 2,5 jaar 
bezig geweest met het participatietraject. Rijnhart Wonen heeft dit participatieproces 
vanaf 2024 overgenomen en heeft vanaf september 2024 kennis gemaakt met de 
werkgroep en vanaf maart 2025 actief gewerkt aan de participatie.  
 
Doormiddel van diverse gesprekken met de bewonerswerkgroep waarin Rijnhart Wonen 
geluisterd heeft naar de behoefte van de werkgroep, het proces zorgvuldig heeft 
toegelicht en door de nieuwe start heeft gewerkt aan vertrouwen,  is vorm geven van het 
participatieproces. De bewuste keuze om de oplevering van het uitwerkingskader met 
een half jaar te verschuiven en zo een goed participatietraject te kunnen doorlopen, 
maar ook twee informatie avonden te organiseren in de buurt, waarbij de omwonende 
echt een keuze hebben gehad in de verdere uitwerking van het uitweringskader hebben 
geleid tot een proces met vertrouwen.  
 
De geluiden van de omwonende zijn op de informatieavond van 8 september zijn dan 
ook veelal geweest dat het proces als een goede vorm van participatie is ervaren. 
Duidelijke uitleg is gegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, maar ook het 
terugzien van bepaalde elementen in het ontwerp welke erg belangrijk zijn voor de 
omwonenden. 
 
 
 


